Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X)	NÚMERO:		212SO2021	
CONVENIO ( )	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		19/07/21	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO "MARINILLA NUESTRO COMPROMISO ERES TÚ"				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RIO NEGRO NARE		
	NIT o CÉDULA	800108848-6		
SUPERVISOR ( ) INTERVENTOR ( )	**NOMBRE**	YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA		
	CÉDULA	1.038.407.976		
FECHA DE INICIO	26/07/21	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/12/21	

VALOR	**INICIAL**	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($99.915.542), IVA incluido y todos los demás impuestos a que haya lugar				
PLAZO	**INICIAL**	El plazo para la ejecución del contrato, será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2021 previo lleno de los requisitos legales y/o hasta agotar presupuesto para tal fin; lo que primero ocurra				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	527	29/074/2021	**CRP N°**	891	16/07/21

POLIZA INICIAL			
NUMERO	510-47-994000015076	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
F EXPEDICION	*21/07/2021*	F. APROBACION	*26/07/2021*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONS SOCIALES		*21/07/2021*	*31/12/2024*
CUMPLIMIENTO		*21/07/2021*	*30/04/2022*
POLIZA INICIAL			

NUMERO	510-74-994000003460	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
F EXPEDICION	*21/07/2021*	F. APROBACION	*26/07/2021*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		*21/07/2021*	*31/12/2021*

2. TÉRMINOS DE DURACIÓN: "PLAZO"

De conformidad con la cláusula Plazo del Contrato No. 212SO2021, se fija como fecha de inicio la del presente documento, es decir 26/07/2021, por lo tanto la fecha de terminación será el 31/12/2021.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la ciudad de Marinilla quienes en ella intervinieron en la fecha 26/07/2021

JONNY MARIN AGUDELO
Contratista

YEISON SEBASTIAN GRISALES MONTOYA
Supervisor