Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-081 Versión: 0.0 Fecha: NOVIEMBRE-19-2019 Página: 1 de 2

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	149 - 19/07/2021	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-GRUPO 2	
CONTRATISTA	NOMBRE	EICON LTDA
	C.C./NIT	804008885
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL
	C.C	91491105
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
INTERVENTOR	NOMBRE:	HCR INGENIEROS S.A.S.
	C.C./NIT	900602753
VALOR DEL CONTRATO	$ 334.285.128,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NUMERO:	2348
	FECHA:	04/05/2021
RP	NÚMERO	4093
	FECHA	19/07/2021
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	26/07/2021
	FECHA FIN:	25/01/2022
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	SEIS (06) MESES

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron HCR INGENIEROS S.A.S. quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Interventor y por la otra JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL en representación de EICON LTDA, con el fin de dar inicio al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA en los siguientes términos:

- Que el día 22 de Julio de 2021 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	96-40-101057840-0	19/07/2021	20/01/2022	$ 181.705.200,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101162801-1	19/07/2021	19/01/2025	$ 33.428.512,80
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	96-44-101162801-1	19/07/2021	20/05/2022	$ 66.857.025,60
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101162801-1	19/01/2022	19/01/2027	$ 66.857.025,60

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.

- Que el Contrato Nº 149 de fecha 19/07/2021, se encuentra totalmente perfeccionado y legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 26

de Julio de 2021.

Interventor

HCR INGENIEROS S.A.S.
Municipio de Bucaramanga
Interventor

Contratista

JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL
EICON LTDA
Contratista

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ABG. LUIS DUVAN RODRIGUEZ DIAZ