ANEXO N° 3

ANÁLISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

Por otra parte, los “riesgos previsibles”, son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales, a continuación, se presenta los posibles riesgos que pueden afectar el equilibrio económico de contrato.

La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.

Como resultado, la Entidad determinó los siguientes riesgos partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso y del contrato que de él se derive, así como las condiciones generales de los bienes y servicios.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Variación significativa en la tasa de cambio que afecta el valor de los repuestos y del servicio	Incremento en los valores de los repuestos cotizados	2	3	5	Riego Medio	Contratista	La Entidad verifica los valores del mercado	2	1	3	Riesgo bajo	si	Supervisor / Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisión propuesta adjudicada	Mensual
2	General	Externo	Contratación y Ejecución	Económico	Que aumenten los precios de algunos insumos en el mercado (repuestos, gasolina, etc.)	Que el proveedor deba aumentar los costos de los insumos que no pueda proveer o disminuir la calidad de los mismos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigibilidad de las pólizas	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor / Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Verificación de requisitos habilitantes de las propuestas	Filtros establecidos en el grupo de Gestión Contractual y el supervisor	Cada vez que se realicen nuevos procesos
3	Específico	Interno	Contratación y ejecución	Operacional	Falta de personal idóneo	Que no se desarrolle el objeto contractual incumpliendo las necesidades	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacer cumplir las obligaciones del contrato por parte del supervisor	3	1	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Al inicio de la ejecución	Una vez inicie la ejecución del contrato	Mensualmente	Cuando ocurra
4	General	Externo	Contractual	De la naturaleza	Daños causados por eventos ajenos a la voluntad de las partes del contrato	Que se cierre una vía por manifestaciones, estado del tiempo, desvíos de transito	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantías	1	4	5	Riesgo	Si	Contratista	Cuando ocurra	Cuando ocurra	Cuando ocurra	Cuando ocurra
5	general	Externo	Contractual	Regulatorio	Que se incumpla con los permisos y autorizaciones de ley	Que se inhabilite o cierre la empresa	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Garantías	2	3	5	Riesgo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Cuando ocurra	Cuando ocurra	Cuando ocurra