Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CUMPLIDO CONTRATO DE INTERVENTORIA 224 / CO1.PCCNTR.1243218 DE 2019

El suscrito Ingeniero SERGIO LUIS DUARTE LOBO Director de la División de Construcción y Mantenimiento de la Unidad de Infraestructura Física, como supervisor saliente y la Arq. CLAUDIA LEONOR ORTIZ SUÁREZ como supervisora actual del contrato de Interventoría 224 / CO1.PCCNTR.1243218 del 30 de diciembre de 2019.

Hace constar que el CONSORCIO MORAM, identificado con Nit. Nº 901.351.506-9, ha cumplido con los compromisos y responsabilidades contemplados en el contrato de interventoría No. 224 / CO1.PCCNTR.1243218 de 2019 suscrito con La Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto es "Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental, a los contratos de obra pública que resulten adjudicados, cuyos objetos son: "Realizar las obras de Construcción de la sede judicial de Sahagún – Córdoba."; "Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquíes - Caquetá."; "Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Albania – Santander."; "Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Yacopí – Cundinamarca, incluida la conexión de los servicios públicos definitivos."; "Construcción de la sede judicial de Morroa – Sucre".

CONCEPTO	TIPO	VALOR
Acta de Corte N° 14- Belén de los Andaquíes - Caquetá	Interventoría	$ 37.618.308
Amortización Anticipo 40%		$ 15.047.323
Total a pagar Corte N° 14		**$ 22.570.985**

El valor de la presenta acta de interventoría, corresponde a la factura electrónica de venta No. 37 del 27/07/2021, que se pagará con cargo al registro presupuestal No. 7020.

Los rendimientos financieros del anticipo correspondiente al contrato de Interventoría 224 / CO1.PCCNTR.1243218 de 2019, para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de mayo de 2021, se informa que para este periodo la cuenta del manejo del anticipo, se encuentra cancelada, por lo tanto no se generaron rendimientos.

El presente cumplido se expide a los 27 días del mes de julio de 2021, como soporte del Acta parcial de interventoría No. 14 por valor de $ 37.618.308, correspondiente al contrato de obra No. 214 / CO1.PCCNTR.1226924 del 26 de diciembre de 2019, construcción sede judicial de Belén de los Andaquíes - Caquetá.

SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Director División de Construcción y Mantenimiento
Supervisor Saliente del Contrato

CLAUDIA LEONOR ORTÍZ SUÁREZ
Profesional Universitario
Supervisora Actual del Contrato