CONSORCIO MORAM

ACTA DE CORTE DE INTERVENTORIA No. 14 – MAYO DE 2021
CONTRATO DE OBRA No. 214/26-DICIEMBRE-2019, CONSTRUCCIÓN SEDE JUDICIAL DE BELEN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETA.

VICO= Valor Inicial de Contratos de Obras:	$ 6.544.123.187.00
VACO= Valor Adición del Contrato de Obra:	$ 321.682.604.00
VTCO= Valor Total del Contrato de Obra:	$ 6.865.805.791.00
VCI= Valor Inicial del Contrato de Interventoría	$ 547.246.000.00
VACI= Valor Adición del Contrato de Interventoría:	$ 26.900.398.00
VTCI= Valor Total del Contrato de Interventoría:	$ 574.146.398.00
VICOS= Valor Inicial del Contrato de Obra Sede Belén de Los Andaquíes	$ 3.190.366.118.00
VICIS= Valor Inicial del Contrato de Interventoría Sede Belén de los Andaquíes:	$ 266.791.295.00
VAO= Valor Acta de Obra 12:	$ 449.850.419.00
VAAO= Valor Acumulado de Obras:	$ 2.501.343.981.00

%(I/O)= (VCI/VICO)*100= (547.246.000/6.544.123.187)*100 = **0,0836240370730051%**
VAI = (VAO*%AI)/100= (449.850.419* 0,0836240370730051)/100 = **$ 37.618.308.00**
VAI = Valor Acta de Interventoría: $ 37.618.308.00

%AO= Porcentaje ACUMULADO de Avance de Obra = (2.501.343.981/3.374.931.974) *100=**74.12%**
%AO= (VAAI/VICO)*100= 74.12%

VALOR ACTA DE INTERVENTORIA No. 14 Belén =	$ 37.618.308.00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 40% =	$ 15.047.323.00
VALOR A FACTURAR:	**$ 22.570.985.00**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 224/30-DICIEMBRE-2019
"Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental, a los contratos de obra pública que resulten adjudicados, cuyos objetos son: *"Realizar las obras de Construcción de la sede judicial de Sahagún – Córdoba."; "Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquíes - Caquetá."; "Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Albania – Santander."; "Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Yacopí – Cundinamarca, incluida la conexión de los servicios públicos definitivos."; "Construcción de la sede judicial de Morroa – Sucre".*

PERIODO: MAYO DE 2021

DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal
CONSORCIO MORAM

SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Supervisor de Interventoría encargado
Unidad de Infraestructura Física