ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA *PERSONA JURÍDICA* No.2

En el municipio de Pereira, en el **PISO 14 Oficina SOBRETASA** del Área Metropolitana Centro Occidente se reunieron el Doctor **ALFONSO DE JESUS HOYOS GOMEZ y JOSE DARIO MORENO PEÑUELA** en calidad de supervisores y la señora **JANETH CRISTINA PINILLOS PEREZ** representante legal de la empresa **TRANSPORTE Y TURISMO 1 A S.A.S**., en calidad de contratista, con el objeto de certificar, a través de la presente acta, el avance del contrato de licitación pública N° 01 de 2021, conforme a lo siguiente:

No Y FECHA CONTRATO	Licitación pública N° 01 de 2021
CONTRATISTA	**TRANSPORTE Y TURISMO 1 A S.A.S**
NIT DEL CONTRATISTA	811.010.604- 3
REPRESENTANTE LEGAL	**JANETH CRISTINA PINILLOS PEREZ**
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	43.114.194
OBJETO	Prestar el servicio de transporte terrestre especial para las diferentes dependencias del AMCO, que permita movilizar el personal, contratistas, elementos, equipos y herramientas que se requieren para el cumplimento de los objetivos de la entidad.
PLAZO	Ocho (8) meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio, sin exceder el 28 de diciembre de 2021
PRORROGA	N/A
VALOR CONTRATO	DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/TE **($ 212.257.965)**
ADICION	**ADICIÓN:** $ 54.923.848 **VALOR TOTAL DEL CONTRATO**: $ 267.181.813
FORMA DE PAGO	Se pagará mediante actas parciales mensuales vencidas o proporcionales por fracción de mes en la que se preste el servicio, previa autorización del supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones durante el respectivo periodo, previa presentación por parte del CONTRATISTA del informe de ejecución y la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, del respectivo periodo, de acuerdo con las normas que regulan la materia.
PÓLIZA No. Y COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. M100141769 y la M100025937 Del 21/05/2021 SEGUROS MUNDIAL
FECHA APROBACIÓN PÓLIZA	25 de MAYO de 2021
FECHA DE INICIO	26 de MAYO de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA REINICIO	N/A
FECHA APROBACIÓN MODIFICACIÓN	N/A

DE PÓLIZA	
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de Diciembre de 2021
PERIODO DE PAGO	Del **26 junio al 25 de julio** de 2021
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L. **($32.274.856)** **POR EL RUBRO** 2.4.3.1.01 $ 11.206.316 **POR EL RUBRO** 2.4.5.1.01 $ 21.068.540

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
2021-172	02/03/2021	2021- 285	20/05/2021	2.4.3.1.01 Sobretasa a la gasolina 2.4.5.1.01 Convenio Desarrollo Catastro	**$ 42.451.593** **$ 169.806.372**
2021- 270	17/06/2021	2021- 335	21/06/2021	2.4.3.1.01 Sobretasa a la gasolina	**$ 54.923.848**

Observaciones: La supervisión manifiesta que se dio cumplimiento al objeto contractual pactado en el contrato de licitación pública N° 01 de 2021, en el periodo correspondiente del **26 de junio** al **25 de julio de 2021**; en consecuencia, se autoriza el **segundo** pago relacionado en el balance del contrato, donde se está reconociendo un viaje adicional de la camioneta WEP 606 a la ciudad de Santiago de Cali, durante los días del 05 al 09 de julio de 2021, y dos viajes de la camioneta WDH 428 los días 28 de junio al 2 de julio y del 12 al 16 de julio; por valor de $ 926.300 cada viaje.
Como la supervisión del contrato es compartida, el Profesional Especializado de sobretasa a la gasolina certifica la supervisión de la ejecución del contrato de dos camionetas contratadas con recursos de sobretasa a la gasolina como son la WEP 606 y WDH 428, y el Director Técnico Gestión Catastral, certifica la ejecución del contrato de las camionetas contratadas con los recursos de Catastro.

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial……..		$ 212.257.965
Valor Adición……..		$ 54.923.848
Valor actas anteriores……..	26.489.462	
Valor presente acta……..	$ 32.274.856	
Saldo del Contrato…….	$ 208.417.495	
SUMAS IGUALES……	$ 267.181.813……..	$ 267.181.813

TOTAL A CANCELAR

Valor presente acta……	$ 32.274.856
Menos valor anticipo amortizado presente acta……..	$ - 0 -
Valor a desembolsar……..	$ 32.274.856

Los supervisores hacen constar que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual en el periodo comprendido entre el **26 de junio al 25 de julio de 2021** y además, verificó el cumplimiento de los aportes a la seguridad social contenidas en el artículo 135 Ley 1753 de 2015 y de verificación por parte del supervisor según el Artículo 26 de la ley 1393 de 2010, verificado la certificación presentada por el contratista del mes de **junio** de 2021.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por los que intervinieron en ella, a los 28 días del mes de *julio de 2021*.

ALFONSO DE JESUS HOYOS GOMEZ
Supervisor Contrato

JANETH CRISTINA PINILLOS PEREZ
Representante Legal
TRANSPORTE Y TURISMO 1 A S.A.S
Contratista.

JOSE DARIO MORENO PEÑUELA
Supervisor Contrato