SECRETRARIA LOCAL DE SALUD
HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2021

Fecha: 06 / 07 / 2021
Formato: Informe de Ejecucion Mensaual
No. De Folio: 1 de 1

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES MENSUAL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD NUMERO 815 - SGR ADSCRITO EL 1 DE JUNIO DE 2021

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2021, EN LAS DIFERENTES DIMENSIONES, LINEAS OPERATIVAS, PROMOCION DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 2021 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR

FECHA DE EJECUCION: DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FECHA: 19 DE JULIO DE 2021

INFORMACION GENERAL					PROGRAMACION		EJECUCION					
DIMENSIÓN PDSP	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**PIC-HEAD**	**CANTIDAD PROGRAMADA**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD PROGRAMADA MES**	***VALOR DE LA ACTIVIDAD***	**TOTAL ACTIVIDAD EJECUTADA**	***VALOR TOTAL EJECUTADO***	***% DE EJECUCION***	**No. DE ACTIVIDADES PENDEINTES**	***VALOR TOTAL POR EJECUTAR***	***% POR EJECUTAR***
Convivencia social y salud mental	Desarrollar de forma trimestral una (1) estrategia educativa "Cuida Tu Ser" desde el enfoque del componente Promoción de la Salud Mental y la Convivencia en el entorno educativo dirigida a población de padres e hijos escolarizados. (CENTROS DE ESCUCHA ACTIVOS PERMANENTEMENTE CON EQUIPO HUMANO FORTALECIDO).	**$ 193.700.000**	7	$ 27.671.429	1	$ 27.671.428	1	**$ 27.671.428**	14,3	6	**$ 166.028.571**	85,7
Convivencia social y salud mental	Nombre de la Actividad Desarrollar de forma trimestral una (1) estrategia educativa "Cuida Tu Ser" desde el enfoque del componente Prevención y Atención Integral a Problemas y Trastornos Mentales y a diferentes Formas de Violencia en el entorno comunitario dirigida a población del ciclo vital adolescencia, juventud, adultez. (ACTIVACIÓN DE RUTA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ENFOQUE PYP). identificación de causas levantamiento de línea base.	**$ 59.828.601**	56	$ 1.068.368	3	$ 3.205.104	3	**$ 3.205.104**	5,4	53	**$ 56.623.497**	94,6
		$ 253.528.601,00					**Total**	**$ 30.876.532**			**$ 222.652.069**	

Firma del responsable

HOLMER JIMENEZ DITTA
GERENTE HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA