Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 19 DE JUNIO DE 2021

3. Doctor (a) OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS

4.	ADICION		PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	4174 DE 2020	
6. NOMBRE CONTRATISTA	SUPLEMEDICOS S.A.S.	
7. NIT/CEDULA	811041784-3	
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	
9. VALOR A ADICIONAR		
10. PLAZO A PRORROGAR	4 MESES	
11. JUSTIFICACIÓN	Me permito solicitar se realice Prórroga al contrato 4174 de 2020 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecucion es de un 64% y vence el 30 de Septiembre de 2021.	

Cordialmente,

MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Instrumentadora Quirúrgica

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
13. Nombre Subgerente
VoBo. Subgerente de Servicios de Salud

14. Anexó: _1 folio.

LEIDY R
22/07/2021

Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 2
Fecha de aprobación: 17/09/2019
Código: 18-02-FO-0067

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

CERTIFICACION: _____ **INFORME PARCIAL:** __X__ Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 4174 DE 2020 **FECHA DEL INFORME :** 19 DE JULIO DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SUPLEMEDICOS S.A.S.	NIT O C.C	811041784-3	Valor Inicial:	$30.000.000		26/02/2020	25/04/2020
Representante Legal:	CRUZ ANALIDA VASQUEZ GOMEZ	Cedula Representante	42.870.110	Adición 1:	$30.000.000	Prórroga 1:	26/04/2020	30/06/2020
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$25.000.000	Prórroga 2:	1/07/2020	31/08/2020
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición 3:	$35.000.000	Prórroga 3:	1/09/2020	31/10/2020
				Adición 4:	$40.000.000	Prórroga 4:	1/11/2020	31/12/2020
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:	1/01/2021	31/01/2021
				Adición 6:		Prórroga 6:	1/02/2021	28/02/2021
				Adición 7:		Prórroga 7:	1/03/2021	31/03/2021
				Adición 8:		Prórroga 8:	1/04/2021	30/06/2021
				Adición 9:		Prórroga 9:	1/07/2021	30/09/2021
				Adición 10:		Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 321020102	Valor Total:	$160.000.000	Fecha Terminación actual:		30/09/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	020-26835	02-03-2020	MARZO	05-03-2020	$ 5.345.100	5.345.100	154.654.900	3%	
2	020-27249	12-05-2020	MAYO	13-05-2020	$ 20.988.200	26.333.300	133.666.700	16%	
3	020-27373	08-06-2020	JUNIO	09-06-2020	$ 8.440.326	34.773.626	125.226.374	22%	
4	020-27753	24-08-2020	AGOSTO	25-08-2020	$ 15.188.507	49.962.133	110.037.867	31%	
5	020-27805	08-09-2020	SEPTIEMBRE	09-09-2020	$ 2.236.800	52.198.933	107.801.067	33%	
6	020-27852	15-09-2020	SEPTIEMBRE	16-09-2020	$ 1.118.400	53.317.333	106.682.667	33%	
7	020-27874	18-09-2020	SEPTIEMBRE	21-09-2020	$ 2.034.800	55.352.133	104.647.867	35%	
8	020-28031	15-10-2020	OCTUBRE	19-10-2020	$ 1.118.400	56.470.533	103.529.467	35%	
9	020-28213	17-11-2020	NOVIEMBRE	23-11-2020	$ 5.674.900	62.145.433	97.854.567	39%	
10	020-28339	07-12-2020	DICIEMBRE	09-12-2020	$ 5.129.500	67.274.933	92.725.067	42%	
11	020-29102	15-04-2021	ABRIL	16-04-2021	$ 4.289.100	71.564.033	88.435.967	45%	
12	020-29118	19-04-2021	ABRIL	20-04-2021	$ 1.040.200	72.604.233	87.395.767	45%	
13	020-29313	18-05-2021	MAYO	19-05-2021	$ 4.884.700	77.488.933	82.511.067	48%	
14	020-29318	19-05-2021	MAYO	21-05-2021	$ 9.717.900	87.206.833	72.793.167	55%	
15	020-29485	22-06-2021	JUNIO	23-06-2021	$ 4.511.500	91.718.333	68.281.667	57%	
16	020-29521	01-07-2021	JULIO	02-07-2021	$ 5.674.900	97.393.233	62.606.767	61%	
17	020-29591	12-07-2021	JULIO	15-07-2021	$ 4.511.500	101.904.733	58.095.267	64%	
	TOTAL				101.904.733	101.904.733	58.095.267	64%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$ 101.904.733
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	$ 58.095.267

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Marysol Villota Escanda.
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

PRÓRROGA N°10 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°4174 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E Y SUPLEMEDICOS S.A.S

Entre los suscritos **OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.347.264 expedida Bogotá D.C, nombrado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto No. 097 del 30 de Marzo de 2020 y posesionado el 01 de Abril de 2020, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**, persona jurídica identificada con **NIT No. 900.959.048-4**, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **CRUZ ANALIDA VASQUEZ GOMEZ,** también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 42870110,** en su calidad de Apoderada de la firma **SUPLEMEDICOS S.A.S.,** identificada con **NIT No.811.041.784-3,** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **PRÓRROGA** al contrato **N°4174 de 2020**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el 18 de febrero de 2020, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato **N°4174 DE 2020. 2)** Que el objeto contractual consiste en ***"SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."*** **3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE-INCLUIDO IVA. 4)** El término de ejecución contractual será de **DOS (2) MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir de **26 de febrero de 2020** hasta el **25 de abril de 2020. 5)** Que el 8 de abril de 2020, se suscribió **MODIFICACIÓN N°1,** en sentido de INCLUIR en el contrato lo que allí se menciona. **6)** Que el 11 de abril de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N°1,** por el término de **SESENTA Y SEIS (66) DÍAS CALENDARIO. 7)** Que el 4 de junio de 2020, se suscribió **ADICIÓN N°1,** por la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE** y **MODIFICACIÓN N°2**, en sentido de aclarar el acto administrativo mencionado en dicha modificación. **8)** Que el 30 de junio de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N°2**, por el término de **DOS (2) MESES. 9)** Que el 25 de agosto de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N°3**, por el término de **DOS (2) MESES**. **10)** Que el 7 de septiembre de 2020, se suscribió **ADICIÓN N°2,** por la suma **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE. 11)** Que el 29 de octubre de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N°4,** por el término de **DOS (2) MESES. 12)** Que el 17 de diciembre de 2020, se suscribió **PRORRÓGA N°5,** por el término de **UN (1) MES** y **ADICIÓN N°3,** por la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE. 13)** Que el 30 de diciembre de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N°6**, por el término de **UN (1) MES** y **ADICIÓN N°4**, por la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE**, aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva N°193-2020 del 15 de diciembre de 2020. **14)** Que el 25 de febrero de 2021, se suscribo **PRÓRROGA N°7,** por el término de **UN (1) MES**. **15)** Que el 25 de marzo de 2021, se suscribió **PRÓRROGA N°8,** por el termino de **TRES (3) MESES. 16)** Que el día 18 de junio de 2021, se suscribió la **PRÓRROGA N°9** en **TRES (3) MESES. 17)**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

PRÓRROGA N°10 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°4174 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E Y SUPLEMEDICOS S.A.S

Que mediante comunicación recibida el 22 de julio de 2021, la Instrumentadora Quirúrgica en calidad de Supervisora del contrato con el visto bueno del Subgerente de Servicios de Salud, solicita **PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **CUATRO (4) MESES,** con base en la siguiente justificación: *"Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 4174 de 2020 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 54% y vence el 30 de septiembre de 2021."* **18)** Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **CUATRO (4) MESES**, contados a partir del **1 de octubre de 2021** hasta el **31 de enero de 2022**. **CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA**. El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio y al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en la plataforma SECOP II para su respectivo trámite. **CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del contrato **N° 4174 de 2020,** conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los **veintiséis (26) días del mes de julio de 2021.**

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica de las partes.

	Nombre	Cargo	Fecha (D-M-A)
Aprobado por:	Mónica E. González Montes	Directora de Contratación	26-07-2021
Elaborado por:	Emilsen Rendon Peña	Profesional Especializado III	26-07-2021