SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

MODIFICACIÓN	**X**	**SUSPENSIÓN**		**TERMINACIÓN:**	
Nº de Modificación en NEÓN:	**EP-2021-1153**	**Profesional Asignado SUBCON:**			

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- ☐ El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación o suspensión o terminación del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado.
- ☐ El líder de la necesidad de la contratación, revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	**X**	**CONVENIO**		**ACEPTACIÓN DE OFERTA**		**ORDEN DE COMPRA**	
Número:	C01.PCCNTR.2627274			de	2021		

Objeto:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO LÍDER DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, OBJETO DE LA MEDIDA CORRECTIVA DE ASUNCIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Interventor/ Supervisor:	OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO				
Contratista:	EDUARDO JOSÉ FRAGOZO DAZA				
Valor inicial:	**DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. ($16.905.220) incluido IVA.**				
Plazo inicial de ejecución:	**TREINTA (30) DIAS**				
Fecha de inicio: (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio)	**2**	**de**	**julio**	**de**	**2021**
Fecha de terminación Inicial:	**31**	**de**	**julio**	**de**	**2021**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

PRÓRROGAS

Modificación No.	**Tiempo**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

ADICIONES

Modificación No.	**Valor ($)**
N/A	**N/A**
Valor total del contrato después de las adiciones:	**N/A**

SUSPENSIONES					
Modificación No.	**Tiempo**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

MODIFICACIONES		
Modificación No.	**Cláusula Nº**	**Descripción**
N/A	**N/A**	**N/A**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Identificación del CDP	**122521**
Número de Plan de Compras	**2021-1136**

PRÓRROGAS					
Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**				
TERCERA: Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**15**	**de**	**agosto**	**de**	**2021**

ADICIONES (Indique el valor en pesos ($) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)	
Cláusula No.	**Valor ($)**
CUARTA: Valor del Contrato y forma de pago	**OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($8.452.610) Incluido IVA**
Disponibilidad Presupuestal de los recursos que se adicionan	Esta adición es viable atendiendo el Certificado de disponibilidad presupuestal No. **122521** de fecha **28/07/2021**-Rubro**–OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍCOS Y TÉCNICOS– 220101-A-02-02-02-008-003** indicado en el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional. Por valor de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($8.452.610) Incluido IVA**
Forma de pago de los recursos que se adicionan (Anexar Plan de Pagos)	El valor de la adición se pagará de la siguiente manera: **1. HONORARIOS:** Un (1) pago por valor de **SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($6.038.803),** de los cuales **CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($5.074.624),** corresponden a honorarios y **NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($964.179),** de **IVA**, por los servicios prestados del **1 al 15 de agosto de 2021**, previa presentación del informe que acredite las actividades ejecutadas durante el tiempo antes señalado, debidamente aprobado por el supervisor del contrato **2. Gastos de alojamiento y alimentación en el departamento de La Guajira, equivalentes al 30% de los honorarios mensuales:** Para ejecutar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en el departamento de La Guajira, el Ministerio de Educación optó por realizar esta contratación con un profesional altamente calificado que no reside en ese departamento, razón por la cual, se reconocerán gastos mensuales por concepto de **Alojamiento y alimentación**. El reconocimiento de estos gastos permite que la contratista pueda desarrollar adecuadamente su misión contractual, sin sufrir por ello mengua en su patrimonio, ya que

	debe efectivamente desplazarse fuera de su domicilio habitual de residencia, para dar cumplimiento a las obligaciones del contrato. El pago se realizará de la siguiente forma: Un (1) pagos por valor de **UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.811.641),** discriminados así: **UN MILLON QUINIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.522.387)** como valor base y un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($289.254)** de IVA, por gastos de alojamiento y alimentación del **1 al 15 de agosto de 2021.** **3. Gastos de Desplazamiento aéreos y terrestres), entre la ciudad de residencia (Valledupar – Cesar) y el distrito de Riohacha en el departamento de La Guajira:** Se reembolsará a la contratista gastos mensuales por concepto de **Gastos de desplazamiento** (aéreos y terrestres). El reconocimiento de estos gastos permite que la contratista pueda a título de compensación contar con los medios económicos, para que, en ejecución del contrato se desplace desde una región diferente a su ciudad de residencia para dar cumplimiento a las obligaciones del contrato. El pago se realizará de la siguiente forma: Un (1) pago por valor de **SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($602.166),** discriminados así: **QUINIETOS SEIS MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE ($506.022)** como valor base y un valor de **NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($96.144)** de IVA, por gastos de desplazamiento del **1 al 15 de agosto de 2021**, previa presentación de los documentos de cobro que soportan el gasto, para el reembolso correspondiente. Aunado al cumplimiento de los requisitos anteriores para efectos del pago, EL CONTRATISTA deberá presentar la cuenta de cobro o factura, y acreditar ante el supervisor del contrato el pago a los sistemas de seguridad social integral, salud, pensión, y riesgos laborales, de conformidad con la normatividad vigente. Todo pago está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizada de caja PAC de EL MINISTERIO y en todo caso la obligación de pago del MINISTERIO empezará a contarse a partir de la fecha en la cual la factura o cuenta de cobro sea recibida con la totalidad de los documentos exigidos, y correcta, situación que sabe y acepta EL CONTRATISTA. Las retenciones y descuentos de Ley a que haya lugar estarán a cargo de EL CONTRATISTA.
Valor total del contrato después de la adición actual:	**VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($25.357.830) Incluido IVA**

En adiciones de orden de compra diligenciar lo siguiente:

Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES

Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	N/A	**de**	N/A	**De**	N/A

MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)

Cláusula Nº	Descripción

N/A	N/A

TERMINACIÓN					
Cláusula No.	**Descripción**				
N/A	N/A				
Fecha de terminación anticipada:	N/A	**de**	N/A	**de**	N/A

Justificación de la solicitud:	En ejecución de la "Estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones" definida en el Decreto Ley 028 de 2008 y sus reglamentarios, El Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante documento CONPES 3883 del 21 de febrero de 2017 recomendó la adopción por tres (3) años de la medida cautelar de asunción temporal de la competencia del servicio educativo en el departamento de La Guajira, y los municipios de Riohacha, Maicao y Uribia. De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución 0459 de 2017 *"Por la cual se formulan cargos y se adopta de manera cautelar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del servicio de Educación en el Departamento de La Guajira*" y la Resolución 0478 de 2017 "*Por la cual se formulan cargos y se adopta de manera cautelar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del servicio de Alimentación Escolar en el Departamento de La Guajira".* Teniendo en cuenta que una vez culmnado el plazo adoptado en las mencionadas Resoluciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público extendió mediante la Resolución 0624 y la Resolución 0625 del 21 de febrero de 2020 hasta el 20 de febrero de 2022 la vigencia de la Medida Cautelar Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del Servicio Educativo para el Departamento de la Guajira, el Distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribia y del Programa de Alimentación Escolar para los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del Departamento de La Guajira. De esta manera, el Ministerio de Educación Nacional continúa con la responsabilidad y la competencia otorgada conforme al Conpes 3984 de 2020 y conforme al numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto 28 de 2008 y al numeral 18.2 del artículo 18 del Decreto 2911 de 2008 para la administración del servicio educativo y el programa de Alimentación Escolar en el departamento de la Guajira. La Dirección General de Apoyo Fiscal, en cumplimiento de sus funciones, en especial en el numeral 6.7 del artículo 6 del decreto 028 de 2008 y las designadas por los Documento CONPES 3883 de 2017 y 3984 de 2020, ha efectuado evaluaciones periódicas al cumplimiento de los indicadores. La última evaluación se realizó con corte al 31 de marzo de 2021. En los informes remitidos al Ministerio de Educación Nacional se puede evidenciar el porcentaje de avance y cumplimiento de las responsabilidades a cargo de las Entidades Territoriales, de la Administración Temporal y las que de manera articulada debían adelantarse con miras a la entrega y reasunción de competencias del sector; una vez conocido este informe y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.6.3.4.2.25 del Decreto 1068 de 2015, el Ministerio de Educación Nacional remitió a la DAF mediante radicado 2021-ER-268356 del 19 de julio de 2021 solicitando "*a su despacho el levantamiento de la medida correctiva de asunción temporal de la competencia a partir del próximo 1 de agosto del 2021".* En el mencionado radicado se anexó un INFORME DE CUMPLIMIENTO A INDICADORES DEL DOCUMENTO CONPES 3984 DE 2020 CON CORTE A JULIO DE 2021. Actualmente el Ministerio de Educación Nacional tiene la competencia para la prestación del servicio educativo y de alimentación escolar en el departamento de la Gujiara y se ha apoyado desde la iniciación de la medida correctiva en la contratación de un equipo de profesionales que ha efectuado todas las acciones referentes a garantizar los procesos administrativos, financieros, jurídicos, contractuales y misionales de las entidades territoriales en medida. El plazo de terminación de la contratación del equipo técnico que presta sus servicios en la Administración Temporal se definió para el 31 de julio de 2021, sin embargo, al no haber sido expedida por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la resolución que define la terminación de la actuación administrativa y siendo necesario estabilizar el regreso a clases presenciales de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y que, de igual manera, a la fecha, la medida en el Departamento de la Guajira sigue vigente;

se requiere dar continuidad a la contratación del equipo técnico, por lo cual se acordó con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitir la resolución para terminar la actuación administrativa objeto de la medida correctiva el 15 de agosto de 2021 e iniciar las acciones de entrega de la competencia a las entidades territoriales.

Con el fin de continuar con las actividades requeridas para la prestación del servcicio educativo y del programa de alimentación escolar en las Entidades Territoriales intervenidas, mientras esté vigente la medida y para el proceso de entrega de la Administración Temporal, se estableció que el equipo técnico mínimo objeto de la prórroga que se solicita y que debe mantenerse es el siguiente:

EQUIPOS TERRITORIALES Y AT CENTRAL	EQUIPO	No. PROFESIONALES
AT CENTRAL	EQUIPO DIRECTIVO	6
	EQUIPO JURIDICO, DE CONTRATACION Y DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	6
	EQUIPO FINANCIERO	4
	EQUIPO ADMINISTRATIVO	4
SED GUAJIRA	EQUIPO DE APOYO	3
SED RIOHACHA	EQUIPO DE APOYO	2
SED MAICAO	EQUIPO DE APOYO	2
SED URIBIA	EQUIPO DE APOYO	2
EQUIPO PAE	EQUIPO DE APOYO	5
TOTAL		34

Por lo anterior, es necesario prorrogar el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. C01.PCCNTR.2627274, que corresponde a uno de los mencionados en la anterior tabla, por el término de 15 días, es decir hasta el 15 de agosto de 2021 y adicionar los recursos correspondientes a esta prestación de servicios en una cuantía equivalente al 50% del valor inicial del contrato, por la suma de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($8.452.610) Incluido IVA**, correspondiente a los servicios que prestará el contratista del 1 al 15 de agosto de 2021, en las mismas condiciones inicialmente pactadas.

Para todos los efectos legales y contratuales, el valor total del contrato asciende a la suma de **VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($25.357.830) Incluido IVA,** así:

Valor inicial	Valor adición	Valor total incluida la adición
$16.905.220	$8.452.610	$25.357.830
50 %		

La presente adición en valor encuentra su sustento legal en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que establece: *"Articulo 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. "(…)Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."*

El supervisor del contrato avala la presente solicitud y es puesta a consideración del Ordenador del Gasto.

Se elabora la presente modificación por OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO en calidad de Supervisor del Contrato, da visto bueno a esta solicitud el líder de la necesidad, JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA, en su condición de Director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, y se aprueba por CLARA INÉS PÁEZ JAIMES como ordenadora del gasto en su condición de Secretaria General a través de la plataforma NEON. Por lo anterior una vez aprobado no se podrá modificar.

Anexo:

	Informe parcial de supervisión / interventoría
X	Plan de pagos (anexar en el caso de adiciones)

Original: Subdirección de Contratación. Primera copia: Interventor/Supervisor.

ANEXO
CRONOGRAMA DE FLUJO DE PAGOS

CONCEPTO DE PAGO	FECHADE PAGO	HONORARIOS	IVA HONORARIOS	GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN	IVA DE GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	GASTOS DE DESPLAZA MIENTO	IVA DE GASTOS DE DESPLAZA MIENTO	VALOR A PAGAR
a) Pago 1	Septiembre de 2021	5.074.624	964.179	1.522.387	289.254	506.022	96.144	**8.452.610**
SUBTOTAL		**5.074.624**	**964.179**	**1.522.387**	**289.254**	**506.022**	**96.144**	
TOTAL CONTRATO								**$8.452.610**

NOTA: El plan de pagos deberá estar actualizado (fechas y valores actuales) conforme a la adición realizada al contrato/convenio/aceptación de oferta, y acorde con la fecha de suscripción de la adición, teniendo en cuenta la vigencia presupuestal.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO	**OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO**	**CLARA INÉS PÁEZ JAIMES**
SUBDIRECTOR(A)	SUBDIRECTOR(A)	SECRETARIO(A) GENERAL
29-07-2021 09:12:59	*29-07-2021 09:13:03*	*29-07-2021 12:02:32*