CONTINENTES COMERCIALES S.A.S
"Comercio Global"

NIT: 900.519.489-1

Bogotá D.C., 06 de julio de 2021

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Mosquera - Cundinamarca.

Asunto: SOLICITUD PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2584524

Estimados señores:

El suscrito, Carlos Felipe Zamora C., obrando en calidad de Representante Legal de la sociedad **CONTINENTES COMERCIALES S.A.S.**; solicito de la manera más atenta, prorrogar el contrato de la referencia, cuyo objeto es **"COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE LOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS SENNOVA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA"** hasta el 08/10/2021.

La prórroga requerida se hace necesaria debido a que los equipos de marca RATIONAL son equipos que requirieren ser importados y el fabricante confirma que este proceso se demora entre 10 a 12 semanas, teniendo fecha de entrega aproximadamente para el día 24 de septiembre.

Por las razones antes expuestas, el requerimiento sobre la ampliación del plazo de entrega es con el fin de tener el tiempo necesario para recibir, realizar la instalación y pruebas de arranque a los equipos. Se anexa comunicación de RATIONAL.

De igual forma manifiesto que durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos ni generara erogación presupuestal para la entidad.

Sin otro en particular, agradezco la atención prestada y quedo atentos a su amable respuesta.

Atentamente,



CONTINENTES COMERCIALES S.A.S.
Nit: 900519489-1
CARLOS FELIPE ZAMORA CUBILLOS
C.C. 80.502.638 de Usaquén

Su persona de contacto:
Diana Becerra
Tel. +57 1 743 3837
Mvl. +57 317 641 6202
d.becerra@rational-online.com

Fecha 02/07/2021

Estimada:
Marcela Pabón
CONTINENTES COMERCIALES SAS
Bogotá

Ref: Orden de compra 002 / 4833126

Recibe un cordial saludo,

Por medio de la presente informamos que los equipos de cocción y accesorios RATIONAL solicitados en la orden de compra en referencia no se encuentran disponibles en Colombia para entrega inmediata, por lo tanto, se ha solicitado a nuestra casa matriz incluirlos en la programación de producción en nuestra planta en Francia. Tomando en cuenta los tiempos de fabricación, importación y nacionalización estimamos que pueden estar disponibles para venta en Colombia en un plazo de 10 a 12 semanas.

Cualquier novedad relacionada con esta orden se estará informando oportunamente por correo electrónico.

Estoy disponible para cualquier solicitud adicional.

Cordialmente,

Diana Becerra
Gerente de Servicio al Cliente

Mosquera, julio 28 de 2021

Ingeniero
Nelson Octavio Gomez Botero
Subdirector Centro
Centro de Biotecnología Agropecuaria
Mosquera, Cundinamarca

REF. SOLICITUD PRÓRROGA DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.2584524

Cordial saludo

El siguiente comunicado tiene como fin solicitar la prorroga al contrato de compraventa CO1.PCCNTR.2584524, celebrado el 29 de junio de 2021 con una duración de treinta (30) días; cuyo objeto es: **COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE LOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS SENNOVA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARÍA** y que se encuentra amparado por la póliza de cumplimiento No.10-13-52719; y que mediante solicitud de prórroga recibido el 6 de julio de 2021, el contratista **CONTINENTES COMERCIALES SAS**, solicita se prorrogue la ejecución del contrato expresando lo siguiente: *"solicito de la manera más atenta, prorrogar el contrato de la referencia, cuyo objeto es "COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE LOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS SENNOVA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA" hasta el 08/10/2021.*

La prórroga requerida se hace necesaria debido a que los equipos de marca RATIONAL son equipos que requirieren ser importados y el fabricante confirma que este proceso se demora entre 10 a 12 semanas, teniendo fecha de entrega aproximadamente para el día 24 de septiembre."

En calidad de supervisor y teniendo en cuenta las razones expuestas por el contratista y los soportes enviados por parte del fabricante de los equipos, mediante comunicación enviada el 6 de julio, solicito se prorrogue el contrato 30 días calendario, debido a que de prorrogarse más días se altera la ejecución de los proyectos de investigación SENNOVA, adicional se solicita al contratista que aprobada la prorroga se actualice la garantía en lo concerniente, aclarando que de acuerdo con la naturaleza, tipo del contrato "contrato de compraventa" se dará cumplimiento a lo pactado en la forma de pago, lo cual menciona, que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato en un único pago una vez se relacione la cantidad de bienes entregados según requerimientos realizados por el supervisor y debidamente autorizados.

Agradezco su importante gestión, atención y respuesta a la presente solicitud.

Cordialmente,

Julio César González Alonso
Supervisor Contrato
jcgonzaleza@sena.edu.co
Centro de Biotecnología Agropecuaria
Mosquera, Cundinamarca

Anexo:
Carta solicitud prórroga – Continentes comerciales
Comunicado importación Rational