CONTRATO N° 4600076363 de 2018
11 de septiembre

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA
CONTRATISTA:	Corporación Artística, Cultural y Educativa Casa Tomada
NIT:	900.756.467-5
REPRESENTANTE LEGAL:	BETSY JULIANA RODRIGUEZ ROJAS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.040.738.374
OBJETO:	Prestación de servicios artísticos para el evento parque infantil zona que suena en el marco de la feria de las Flores.
VALOR INICIAL:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 150.000.000) EXCLUIDO DE IVA.
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 150.000.000) EXCLUIDO DE IVA.
DURACIÓN INICIAL:	Dos (2) meses.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Dos (2) meses.
FECHA DE INICIO:	11 de julio de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	11 de septiembre de 2018
VALOR EJECUTADO:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 150.000.000) EXCLUIDO DE IVA.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600076363 de 2018, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítem

1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:

Debe contener el siguiente detalle:

Porcentaje de ejecución física del contrato: 100%

Cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones: a la fecha del presente informe, el contratista cumple con las especificaciones esenciales del contrato, dejando constancia de ello, en el informe de gestión.
Seguimiento a las obligaciones del contratista: Se hizo seguimiento a las actividades realizadas por el contratista con base en las especificaciones técnicas pactadas en el contrato, encontrando un adecuado cumplimiento de las mismas.
Entrega de productos e informes por parte del contratista: a la fecha del presente informe, el contratista entrega informe final de su objeto contractual

La interacción se realizó los días 11 y 12 de agosto de 2018 entre las 10:00 am y 5:00 pm ambos días con intervalos de 1 hora de almuerzo y 30 minutos de descanso en las horas de la tarde, con rotación de los personajes, con el fin de hacer presencia constante en el Parque.

El parade compuesto por 36 artistas entre músicos, actores (personajes PTI), bailarines y marionetas se dio lugar en la zona priorizada para el despliegue de Zona que Suena en el Parque Norte, con una articulación coreográfica y musical encargada de entregar a los visitantes una espacie de cardumen de color, movimiento y diversión que acentuaron la idea de un valle de animales y pantas que constituyen un solo ecosistema llamado Orica y que gira al redor del aguan como fuente de vida.

RESUMEN	
Artistas	**Número de artistas**
Actores	20
Bailarines	4
Músicos	8
Marionetas aire: Medusas	3
Dirección escénica	1

La parrilla de programación artística tuvo lugar en tres escenarios a los que se denominó ecosistemas: Zoque, Yuma y Arrecife. En cada uno de los escenarios, se realizaron presentaciones artísticas en simultáneo en los horarios: 1:00 pm – 1:45 pm – 2:15 pm – 2:45 pm - 3:15 pm – 3:45 pm, con un total de 12 micro espectáculos por escenario que combinaron la danza, el teatro, las marionetas, el circo y la música; y que además, albergaron agrupaciones de la ciudad que sumaron un total de 19 artistas.

El espectáculo de central: El valle de Orica, creación original e inédita de Casa Tomada, tuvo lugar en el escenario Arrecife y se realizó a las 5:00 pm de ambos días (11 y 12 de agosto) contando con la participación de 16 artistas en escena en las disciplinas del teatro y la danza.
El público fue convocado con ayuda del parade.

Se realizó una zona interactiva que estuvo compuesta por una montaña inflable, una piscina de pelotas y un domo arenero, dispuestos para el disfrute de los visitantes desde las 10:00 am hasta las 5:00 pm ambos días de ejecución de manera permanente.

Se creó un pabellón dedicado a estimular la cr5eatividad e imaginación de los niños y las niñas a partir de la motricidad fina, la invención de objetos y la expresión artística, mediante tres talleres: Curioso, Expresivo e Interactivo, los cuales estuvieron en operación permanente desde las 10:00 am hasta las 5:00 pm ambos días con las siguientes dinámicas:

Taller: Curioso (Sembrando vida: Maceticas divertidas)
Cantidad de Talleristas: 2,
Cantidad de niños impactados: 488

Taller: Expresivo (Mentes Creativas: Figuras divertidas)
Cantidad de Talleristas: 2
Cantidad de niños impactados: 519

Taller: Intercativo (Mentes Creativas: Figuras divertidas)
Cantidad de Talleristas: 2
Cantidad de niños impactados: Se cuanta con un promedio para ambos días de 950 niños y niñas, pues el traller se dearrolló de manera permannete, sin duración alhuna o límite de asistentes.

RESUMEN GENERAL	
Prestación de servicios artísticos para el evento Parque Infantil Zona que Suena en el marco de la Feria de las Flores 2018.	
Proponente	Corporación Artística, Cultural y Educativa Casa Tomada
Dias de ejecución	11 y 12 de Agosto de 2018
Horario de ejecución	10:00 am - 6:00 pm
Lugar	Parque Norte
Total personas que asisitieron al Parque	41.326
Total artistas	75
Total presentaciones escenarios	20
Total presentaciones parade	8
Total talleres por sesiones	44
Total talleres permanentes	1

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cumplimiento del cronograma: relacionando las actividades mencionadas, con las actividades propuestas se logró a la fecha su cumplimiento.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el siguiente detalle:

- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
04 septiembre	Agosto	Betsy Juliana Rodríguez Rojas

- Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. NO APLICA para este contrato.

- Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación, NO APLICÓ en este contrato ya que no se adquirió ningún bien que fuera objeto de marcación como: suministro de bienes, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros.


  ..1 Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles del Municipio N/A.
  ..2 Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por esta dependencia) N/A.
  ..3 Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del funcionario al cual fue cargado en cartera. N/A.

- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato, NO APLICÓ en este contrato ya que no se realizó ninguna modificación como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión, NO APLICÓ en este contrato ni para el caso del contratista (enlace), ni para el caso del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.

- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación. En este contrato las clausulas aún están vigentes

- Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato NO APLICA, ya que el contrato marco no desprende un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe registrar toda la información que se desprenda de este detallando el seguimiento y el cumplimiento de este cuando sea el caso.


Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato 4600076865 Secretaría 215 Cultura Ciudadana Estado 2 En Ejecución

Objeto del Contrato Prestación de servicios artísticos para el evento Parque Infantil Zona que Suena en el marco de la Feria de las Flores

Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calf. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	95,43
	20,00	20,00	20,00	35,43	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el siguiente detalle:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090118	71300000		160102	4000093447	50080411	4900022375

- Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales NO APLICA ya que el contrato se ejecutó en la vigencia 2018.

- Al presente contrato se le realizó se le ha realizado un pago parcial del 20% en el mes de marzo que se relaciona a continuación

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4900021892	30.000.000	1083	24/07/2018	5000540490	30.000.000	120.000.000	20%

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$150,000,000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$150,000,000
Pagos Realizados (Acumulado)	2
Pago autorizado para desembolso en el mes de julio de 2018	$30,000,000
Pago autorizado para desembolso en el mes de septiembre de 2018	$120'000.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el siguiente detalle:

- En la ejecución del Contrato **4600076363 de 2018**, no se solicitaron procesos sancionatorios ni el derecho de contradicción.
- En el desarrollo del contrato no se presentaron sanciones, multas, clausula penal, declaraciones de la caducidad o incumplimientos.
- A la fecha las garantías se encuentran vigentes

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el desembolso de recursos por valor de $120, 000,000 (Ciento veinte millones de pesos).

Atentamente,

María Adelaida Uruburu
Supervisor y/o Interventor