CRONOGRAMA PROCESO DE DIGITALIZACION

OBJETO: Prestar el servicio de digitalización de las historias laborales de docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados de Antioquia.

	Mes	**1**				**2**				**3**			
	Semanas del mes	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
ACTIVIDADES	ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL												
	DIGITALIZACION DOCUMENTAL												
	CARGUE MERCURIO												

Nota: Plazo contrato 90 dias