ACTA DE REUNIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

ACTA DE REUNIÓN No: 01

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN

Viabilidad adicional y prorroga contrato servicios funerarios

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio		Hora de finalización	
AÑO 2021 MES 07 DÍA 12	2 : 30	AM [ ] PM [X]	3 : 15	AM [ ] PM [X]

LUGAR DE LA REUNIÓN:

SECRETARIA ACCION SOCIAL

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA NO
1.	SILVIA CATALINA VEGA	SEC. ACCION SOCIAL	ALCALDIA M/CIPAL	X	
2.	TATIANA CORTEZ	JURIDICA.	ACCION SOCIAL	X	
3.	ANDREA DIAZ	PROF. APOYO	ACCION SOCIAL	X	
4.	ALBA ROCIO PINZON	CONTRATISTA	SERV. FUNERARIOS Yopal	X	
5.	ALEXANDER CHISINO ALVAREZ.	PROF. APOYO	ACCION SOCIAL	X	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

INVITADOS

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA NO
1.					
2.					
3.					

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- analizar viabilidad de prorroga y adicion cto 0894-2020.
- Estado de ejecucion del contrato.
- Estado de cuentas por pagar
- Incremento en el numero de casos
- Puntos Contraloria servicios Funerarios - programa adulto mayor.

ORDEN DEL DÍA

- Estado Ejecución del contrato. verificar estado actual.
- Analizis y propuesta para adicionar y prorrogar cto.
- Informe por parte del contratista.
- Definir si es aplicable el adicional y prorroga segun intervenciones de la supervisión - juridica - profesionales Apoyo.

ACTA DE REUNIÓN

MUNICIPIO DE TOPAL

ACTA DE REUNIÓN No: 01

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Dra Tatiana establece la viabilidad jurídica para proceder a adicionar y prorrogar el cto - La Dra Silvia como supervisora del Cto da el Vo Bo para prorrogar y adicionar el contrato de acuerdo a los motivos expuestos. La Dra Andrea Diaz expone el estado financiero y de ejecución del citado Contrato, estableciendo porcentaje de avance de ejecucion Cto. Expone el # de casos X mes: Oct 2020 1, Noviembre 2020 3, Febrero 2021 1, marzo 2021 1, y Abril 2021 1 caso.
La contratista manifiesta q' en los meses de Junio y Julio los casos han aumentado y no han sido facturados aun, x lo cual manifiesta q' esta en disposicion de aceptar la prorroga y adicional del Cto.

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACUERDOS Y COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Tramitar nueva acta parcial de ejecucion	JULIO 2021	Contratista
Elaborar y tramitar Estudio Previo Adicional-CDP	JULIO 2021	Dr. Santiago Dr. Chisino
Tramitar Adicional y Prorroga Cto 0894-2020	JULIO 2021	Dr. Chisino Dra Tatiana

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma		Firma	
Nombre		Nombre	ANDREA DEL PILAR DIAZ
Email		Email	
Firma		Firma	
Nombre	F. del Mano.	Nombre	
Email		Email	
Firma		Firma	
Nombre	Tatiana Cabezas Cleves	Nombre	
Email	tacabezas@gmail.com	Email	
Firma		Firma	
Nombre	ALEXANDER CHISINO ALVAREZ.	Nombre	
Email	alexcasanare@gmail.com	Email	
Firma		Firma	
Nombre		Nombre	
Email		Email	

IV. ANEXOS