ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA **Nº**

CONTRATO No 2940 (No Contrato) 2020 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO **CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2**

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO:	$ 500.000.000	VR. INIC. CONTRATO MAS ADICION No 1:	$ 592.000.000

				CONDICIONES CONTRACTUALES	Mes 7		Mes 8	
ITEM	CIOS	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo [b]	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo
		RESUMEN						
1		**MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mtr2)**		**739.914**				
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND	141.572	43	6.087.596	43	6.087.596
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	13.609	87	1.183.983	87	1.183.983
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	150.841	106	15.989.146	106	15.989.146
4		**REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL**		**13.712.682**				
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	134	5.673	760.116	5.673	760.116
10		**MTO. CAMPOS DE SOFTBOL Y BEISBOL**		**478.577**				
003	12484	DESHIERBE/BORDEO CON GUADAÑA *	UND	13.609	8	108.872	8	108.872
004	12514	CORTE CESPED CANCHAS MINIFUTBOL **	UND	120.077	8	960.616	8	960.616
005	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND	141.572	8	1.132.576	8	1.132.576
11		**MTO. CAMPO DE POLO EL COUNTRY**		**812.487**				
002	12483	CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100m2) **	UND	784.066	12	9.408.792	12	9.408.792
12		**MTO. PISTA DE LANZAMIENTO ESTADIO DE ATLETISMO UDS (AREA APROM. 7500M2)**		**288.375**				
003	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	13.609	2	27.218	2	27.218
I)		**SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)**		CDCTO>>		$ 35.658.915		35.658.915
		A.I.U		29,00%		$ 10.341.085		10.341.085
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				$ 46.000.000		46.000.000
		DISEÑOS						
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		-
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				**$ 46.000.000**		**$ 46.000.000**

Ing. FREDY DEL CRISTO GOMEZ
Director de obra
Contrato 2940 DE 2020

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoría
Contrato 2946 DE 2020