Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 1 de 18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

1 JULIO 2021

SUBDIRECCION DE CONTRATACION
SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

Relación de documentos a entregar: CONTRATACION

ITEM	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DOCUMENTO RELACIONADO	PERIODO	No. FOLIOS	No. CDS
1	6142-2021	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS	860013635-3	INFORME DE SUPERVISION, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	20/05/2021 AL 31/05/2021	15	0
	TOTAL					**15**	**0**

ALEXANDER BARRETO TRONCOSO
EQUIPO SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 2 de 18

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 20/05/2021 al 31/05/2021
Número de Convenio – Vigencia	6142-2021
Fecha de Convenio	06/05/2021
Asociado	ORDEN MINISTRO DE LOS ENFERMOS
NIT	860013635-3
Comedor Comunitario	JUAN REY
Localidad	San Cristóbal

Objeto del Convenio
PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN LA MODALIDAD DE COMEDOR COMUNITARIO – COCINA POPULAR EN EL MARCO DEL PROYECTO 7745 “COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTÁ” POR MEDIO DE PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL, DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO, CON EL FIN DE ATENDER A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, VULNERABILIDAD E INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA Y SEVERA, EN EL MARCO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO Y LA ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRAL SOCIAL ETIS

Condiciones Generales del Convenio							
Valor Cupo	**Cupos Diarios Contratados**	**Cupos A. Totales Contratados**	**Plazo en Meses**	**Plazo de Operación en Días Hábiles**	**Aporte SDIS**	**Aporte Asociado**	**Valor Inicial del Convenio**
$ 7.203	400	400	9	197	$522.680.400	$44.916.000	$567.596.400
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
20/05/2021		20/01/2022		19/02/2022		9	

Modificaciones / Agotamiento de Recursos								
Modificación N°	**Días de Prórroga**	**Meses de Prórroga**	**Valor de Adición**	**% de Adición**	**Días de Agotamiento de Recursos**	**Nueva Fecha Final Operación**	**Nueva Fecha Final Ejecución**	**Modificaciones (anexo técnico, cobertura y/o costo cupo día)**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Período	**Déficit de Raciones del Periodo**	**Raciones Fuera de Horario del Periodo**	**Raciones Fuera de Horario de Periodos Anteriores**	**Raciones Validadas para Pago**	**Días de Operación en el Período**	**Días No Operados en el Período**	**Raciones Entregadas Acumuladas**	**Déficit de Raciones Acumuladas**
2789	1211	0	0	2789	10	0	0	0

Ejecución del Convenio en Porcentajes		
Porcentajes de Ejecución por Días Contratados en el Periodo Certificado	**Porcentaje de Ejecución Financiera en el Periodo Certificado**	**Porcentaje en Cubrimiento Poblacional por Cupos Contratados en el Periodo**
100%	69.7%	69.7%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 3 de 18

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y PRODUCTIVA

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	N/A	N/A	N/A
Visita 2	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generados en el Periodo					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Concepto Componente Inclusión Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Se emite concepto Favorable con base en el seguimiento realizado a la presentación de productos en los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico (hoja de ruta, programación mensual de actividades, programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado para el componente inclusión social, ambiental y productiva.

C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	19/05/2021	APERTURA	LUCY INES PEREA MOSQUERA
Visita 2	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	09/01/2021	ASO2E626838	CENTRO ORIENTE ESE	N/A

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
05/01/2021	SUBTERRANEO	1	2000 LITROS	FUMIGACIONES ASP

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
N/A	N/A	N/A
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
N/A	N/A	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 4 de 18

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generados en el Periodo					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
9	O	No se evidencia en área de preparación, una puerta que separe el espacio o impida el ingreso directo de personas externas al lugar de preparación.	19/05/2021	PROXIMA VISITA	ABIERTA
35	O	El comedor comunitario cuenta con tres extintores con fecha superior a un año se evidenció vigencia mes de marzo 2020	19/05/2021	PROXIMA VISITA	ABIERTA
40	O	Se evidencia algunos utensilios en mal estado como: ollas tapas y tablas de picado	19/05/2021	PROXIMA VISITA	ABIERTA
42	O	El comedor no cuenta con el 100% del menaje portable se observó 427 recipientes o juegos utilizados en el contrato o convenio pasado.	19/05/2021	PROXIMA VISITA	ABIERTA

Concepto Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Este concepto se emite a partir de la información obtenida en la visita de apertura de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y en la minuta del convenio. El seguimiento a las observaciones lo realizara la firma interventora en el próximo periodo.

D. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS								
Rubro		**Valor Ejecutado May. 2021**	**Valor Ejecutado Jun. 2021**	**Valor Ejecutado Jul. 2021**	**Valor Ejecutado Ago. 2021**	**Valor Ejecutado Sep. 2021**	**Valor Ejecutado Oct 2021**	**Valor Ejecutado Nov. 2021**
Costos Variables	**Valor minuta - Alimentos**	$ 12.012.223	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	**Coordinador**	$ 1.432.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	$ 621.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 3.104.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ 3.381.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	$ 544.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	$ 621.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Archivo	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 5 de 18

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS								
Rubro		Valor Ejecutado May. 2021	Valor Ejecutado Jun. 2021	Valor Ejecutado Jul. 2021	Valor Ejecutado Ago. 2021	Valor Ejecutado Sep. 2021	Valor Ejecutado Oct 2021	Valor Ejecutado Nov. 2021
	Reconocimiento al Desgaste	$ 352.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional Inclusor Social	$ 1.432.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ 621.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 965.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		$ 25.086.423	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO							
Rubro	Valor Ejecutado May. 2021	Valor Ejecutado Jun. 2021	Valor Ejecutado Jul. 2021	Valor Ejecutado Ago. 2021	Valor Ejecutado Sep. 2021	Valor Ejecutado Oct 2021	Valor Ejecutado Nov. 2021
Nutricionista Dietista	$ 256.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	$ 253.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	$ 544.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bolsas	$ 3.312.960	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	$ 4.366.460	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales							
Cumplimiento	Valor Ejecutado May. 2021	Valor Ejecutado Jun. 2021	Valor Ejecutado Jul. 2021	Valor Ejecutado Ago. 2021	Valor Ejecutado Sep. 2021	Valor Ejecutado Oct 2021	Valor Ejecutado Nov. 2021
Salarios	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Descuentos							
Cumplimiento	Valor Ejecutado May. 2021	Valor Ejecutado Jun. 2021	Valor Ejecutado Jul. 2021	Valor Ejecutado Ago. 2021	Valor Ejecutado Sep. 2021	Valor Ejecutado Oct 2021	Valor Ejecutado Nov. 2021
No entrega o falta de componente del menú diario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Faltante de talento humano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 6 de 18

Seguimiento a Descuentos							
Cumplimiento	**Valor Ejecutado May. 2021**	**Valor Ejecutado Jun. 2021**	**Valor Ejecutado Jul. 2021**	**Valor Ejecutado Ago. 2021**	**Valor Ejecutado Sep. 2021**	**Valor Ejecutado Oct 2021**	**Valor Ejecutado Nov. 2021**
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Requerimientos reiterados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente Mayo 2021	Del 20/05/2021 al 31/05/2021	2789	$ 25.086.423
Correspondiente a Junio 2021	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a Julio 2021	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a agosto 2021	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a septiembre 2021	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a octubre 2021	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a noviembre 2021	N/A	N/A	N/A
Total Acumulado			

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	12/06/2021	Financiera - Seguimiento	SDIS
Visita 2	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generados en el Periodo – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Registrar únicamente las OPR generadas en el periodo reportado.

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
N/A	N/A	Durante el periodo reportado en el presente informe no se llevó a cabo Comité Local de Seguimiento y Evaluación

Concepto Componente Administrativo y Financiero	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Justificar en caso que el concepto sea No Favorable

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 7 de 18

E. COMPONENTE AMBIENTAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generados en el Periodo – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Concepto Componente Ambiental	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	De acuerdo con las obligaciones relacionadas con el componente ambiental y el período de aprobación del presente informe.

F. CONCEPTO PARA PAGO

Concepto Integral del Periodo	
Concepto	**Observaciones**
Favorable	Justificar en caso que el concepto sea No Favorable

G. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

Componente / Mes	Componente Inclusión Social	Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	Componente Administrativo y Financiero	Componente Ambiental	Concepto Integral
Mayo 2021	FAVORABLE	FAVORABLE	FAVORABLE	FAVORABLE	FAVORABLE
Junio 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 8 de 18

H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA

La Subdirección de Abastecimiento certifica el cumplimiento de las obligaciones del convenio de asociación 6154 de 2021 para el periodo reportado en el presente informe, con base en el seguimiento a la presentación de los productos establecidos en el anexo técnico (matriz relación de talento humano, plan de trabajo general con su respectivo cronograma, programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado para el componente inclusión social. En calidad de supervisora de los convenios de asociación de comedores comunitarios-cocinas populares; en la presente certificación de pago correspondiente a los días operados del mes de mayo, se realizarán los desembolsos del rubro del talento humano (Manipuladores, Auxiliares, Coordinadores, Inclusores Sociales) condicionados a la presentación de todos los documentos que establece el Anexo Técnico y la Adenda No 2 del proceso Competitivo. Por lo anterior en caso que el Asociado no de cumplimiento a lo señalado, podrá ser objeto de descuentos como lo establece el numeral 3.2.2. *"Descuentos directos por faltante de talento humano establecido en estructura de costos durante el período. En caso que el asociado no cuente con el talento humano completo o vincule personal sin el respectivo aval de la Supervisión o Interventoría en el período certificado y de acuerdo a lo establecido en el presente anexo técnico (coordinador, profesional social o manipuladores de alimentos), la Interventoría o Supervisión de la SDIS podrá aplicar al asociado un descuento equivalente al valor diario establecido en la estructura de costos por los días no laborados por la(s) persona(s) faltantes o contratadas sin aval. Este descuento se realizará en el siguiente período de facturación"*

Fecha Informe: 01/07/2021

MARTHA LUCIA LONDOÑO VÉLEZ
Subdirectora de Abastecimiento

Proyectó: Alexander Barreto - Profesional Equipo de Seguimiento
Melba Janneth Forero Ramos - Profesional Equipo de Seguimiento

Revisó: José Fernando Guarín – Líder Equipo de seguimiento

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/05/2021 a 31/05/2021	31/05/2021	0011631

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 9 de 18

COMEDOR	113324-CCOM-NA-JUAN REY-
OPERADOR	860013635-ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS
CONTRATO	6142-2021
FECHA CONTRATO	05/05/2021
FECHA ACTA DE INICIO	20/05/2021
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	19/02/2022
CUPO DIARIO	400

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 6142-2021 en el periodo del 01/05/2021 a 31/05/2021

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	2789
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	2789
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	1211
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	10
DIAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
20/05/2021	**268**	**0**	**268**	**0**	**132**
21/05/2021	**275**	**0**	**275**	**0**	**125**
22/05/2021	**269**	**0**	**269**	**0**	**131**
24/05/2021	**276**	**0**	**276**	**0**	**124**
25/05/2021	**269**	**0**	**269**	**0**	**131**
26/05/2021	**281**	**0**	**281**	**0**	**119**
27/05/2021	**285**	**0**	**285**	**0**	**115**
28/05/2021	**284**	**0**	**284**	**0**	**116**
29/05/2021	**288**	**0**	**288**	**0**	**112**
31/05/2021	**294**	**0**	**294**	**0**	**106**
		Totales:	**2789**	**0**	**1211**

Si la columna déficit presenta una marca '*' estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 6142-2021.

ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS
NIT: 860.013.635-3

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 10 de 18

El suscrito Revisor Fiscal de la Orden Ministros de Los Enfermos, para todos los efectos se permite certificar que:

A) La entidad Jurídica **ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS NIT: 860.013.635-3**, es de origen canónico, de derecho público eclesiástico, sin ánimo de lucro y goza de personería jurídica reconocida por lo conceptuado en el concordato vigente.
B) Su personería jurídica es la No. 533 de febrero 23 de 1.968, expedida por el Ministerio De Justicia.
C) Presenta su Declaración de Ingresos y Patrimonio en la Administración de Impuestos Personas Jurídicas en Bogotá y está exenta de Impuesto de Renta y Complementarios.
D) Que sus libros Oficiales de Contabilidad se encuentran Registrados en la Administración de Impuestos Nacionales de Bogotá.
E) Que la Contabilidad se lleva de acuerdo con la Ley, sus operaciones Contables están respaldadas por comprobantes Internos y Externos. Sus Estados Financieros Básicos reflejan la situación financiera de la Comunidad.
F) No es Auto retenedor
G) No es Contribuyente del Impuesto sobre la Rente (art. 65 ley 223/95)
H) No está sometida a Retención en la Fuente según Estatuto Tributario (art. 23 Decreto 624/89)
I) Que ha cumplido en los últimos seis meses con los pagos de los aportes de Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, también con los de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1273 de 2018 y además cumple con la cuota de Contratos de Aprendizaje SENA establecidos en la Empresa.

Dada en Bogotá D.C., a los (19) días del mes de junio de 2021.

Atentamente,

LUIS HERNAN GALINDO BELTRAN
REVISOR FISCAL
C.C. No. 79.000.604 de Guaduas (Cundinamarca.)
T.P No. 29208-T


Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 11 de 18

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.000.604**

GALINDO BELTRAN
APELLIDOS

LUIS HERNAN
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-FEB-1957**

VIOTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

03-MAR-1978 GUADUAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00174812-M-0079000604-20090903 0015677672A 1 1350045443

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 12 de 18


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
29208-T
LUIS HERNAN
GALINDO BELTRAN
C.C. 79.000.504
RESOLUCION INSCRIPCION 198-T FECHA 19-VI-91
UNIVERSIDAD CENTRAL
Presidente

18 AGO 2009


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 13 de 18

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7C6E16EE4679ZCBE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS HERNAN GALINDO BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79000604 de GUADUAS (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 29208-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 14 de 18

NTRATO/CONVENIO No 6142 **FECHA** 06/05/2021

ASE DE CONTRATO

ONVENIO DE ASOCIACION

JETO CONTRACTUAL

ESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION INTEGRAL EN LA MODALIDAD DE COMEDOR MUNITARIO - COCINA POPULAR EN EL MARCO DEL PROYECTO 7745 “COMPROMISO POR UNA IMENTACION INTEGRAL EN BOGOTA” POR MEDIO DE PROCESOS DE INCLUSION SOCIAL, DESARROLLO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO, CON EL FIN DE ATENDER A LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, VULNERABILIDAD E INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA Y SEVERA, EN EL MARCO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO Y LA ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRAL SOCIAL ETIS

CONTRATISTA

Nombre y/o Razon Social ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

C.C. N° 860013635

PLAZO

9 MESES **Fecha de Inicio: 20/05/2021**

Nota: La ejecución contractual se estima en meses de 30 días.

SUPERVISOR -A Y/O INTERVENTOR-A

Nombre: MARTHA LUCIA LONDOÑO VELEZ
Dependencia: Despacho Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Para Constancia da la anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervienen, en Bogotá, D.C. a los 20/05/2021

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Firma del -a contratista
C.C. N°.860013635

{{Sig_es_:signer2:signature}}

Firma del -a supervisor -a
C.C. N°.51825986

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 15 de 18

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE INICIO CONVENIO 6142-2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL


gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210520-081517-357ce4-47007583 Creación: 2021-05-20 08:15:17

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-20 14:25:09

Escanee el código para verificación

Aprobación: SUBDIRECTORA DE ABASTECIMIENTO



Marta Lucía Londoño Vélez
51825986
mlondonov@sdis.gov.co
Subdirectora de Abastecimiento
Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobación: REPRESENTANTE LEGAL



JUAN PABLO VILLAMIZAR JAIMES
13862598
comedorcrdcjuanrey2020@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 16 de 18

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE INICIO CONVENIO 6142-2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210520-081517-357ce4-47007583 Creación: 2021-05-20 08:15:17

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-20 14:25:09

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	JUAN PABLO VILLAMIZAR JAIMES comedorcrdcjuanrey2020@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS	Aprobado	Env.: 2021-05-20 08:15:17 Lec.: 2021-05-20 08:31:00 Res.: 2021-05-20 09:51:10 IP Res.: 190.27.214.97
Aprobación	Marta Lucía Londoño Vélez mlondonov@sdis.gov.co Subdirectora de Abastecimiento Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-05-20 09:51:10 Lec.: 2021-05-20 14:24:32 Res.: 2021-05-20 14:25:09 IP Res.: 186.155.151.103

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 17 de 18

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 6142-2021 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL


gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026 Creación: 2021-07-02 12:28:40

Estado: Finalizado Finalización: 2021-07-02 15:04:06


Escanee el código para verificación

Firma: FIRMANTE




Marta Lucía Londoño Vélez
51825986
mlondonov@sdis.gov.co
Subdirectora de Abastecimiento
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: REVISO



Jose fernando guarin
10004461
jfguarin@sdis.gov.co
Líder de la subdireccion de abastecimiento
Subdireccion de abastecimiento

Elaboración: ELABORO



Melba Janneth Forero Ramis
52048871
MForeroJ@sdis.gov.co

Elaboración: ELABORO



ALEXANDER BARRETO TRONCOSO
93402036
abarretot@sdis.gov.co
EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE ABASTECIMIENTO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026
2021-07-02T15:04:07-05:00 - Pagina 18 de 18

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 6142-2021 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210702-122840-45bf24-43247026 Creación: 2021-07-02 12:28:40

Estado: Finalizado Finalización: 2021-07-02 15:04:06

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	ALEXANDER BARRETO TRONCOSO abarretot@sdis.gov.co EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE ABASTECIMIENTO SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-07-02 12:28:40 Lec.: 2021-07-02 12:29:52 Res.: 2021-07-02 12:30:04 IP Res.: 190.147.109.231
Elaboración	Melba Janneth Forero Ramis MForeroJ@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-07-02 12:30:04 Lec.: 2021-07-02 14:50:37 Res.: 2021-07-02 14:52:07 IP Res.: 181.59.202.239
Revisión	Jose fernando guarin jfguarin@sdis.gov.co Líder de la subdireccion de abastecimiento Subdireccion de abastecimiento	Aprobado	Env.: 2021-07-02 14:52:07 Lec.: 2021-07-02 14:57:17 Res.: 2021-07-02 14:57:32 IP Res.: 191.156.156.197
Firma	Marta Lucía Londoño Vélez mlondonov@sdis.gov.co Subdirectora de Abastecimiento Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-07-02 14:57:32 Lec.: 2021-07-02 14:59:38 Res.: 2021-07-02 15:04:06 IP Res.: 186.155.7.19