Barranquilla, 31 de Julio de 2021

Doctor:
RAFAEL LAFONT DE SALES.
Supervisor
Barranquilla

Asunto: **INFORME DE ACTIVIDADES No. 6**

Cordial Saludo.

Con la presente hago entrega del informe de actividades No. 6 correspondiente al corte al 31 de Julio del 2021**,** de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios No. **CD-12-2021-0556.** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA".

.

Atentamente,



MARIELA SENIOR DE CORTES
CC No 32621574 de BARRANQUILLA

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME NUMERO	6
CONTRATISTA	MARIELA SENIOR DE CORTES
IDENTIFICACION	32.621.574
CONTRATO No.	CD-12-2021-0556.
OBJETO DEL CONTRATO	*"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA*
PLAZO DEL CONTRATO	*EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERÁ HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DISPUESTOS EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY 80 DE 1990*
SUPERVISOR (E)	RAFAEL LAFONT DE SALES
DEPENDENCIA	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
PERIODO DE ACTIVIDADES	JULIO DE 2021.

Producto
☑ Para este periodo se trabajó en la programación de los proyectos de la infraestructura pública del sector salud en el distrito de barranquilla. Cuyo único contrato N° EDU- 277-2016. Objeto: "DISEÑO CONSTRUCCION, AMPLIACION, DOTACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCION EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

☑ Para este mes se trabajó en la Supervisión de Obras de Salud de nuevos hospitales para el Distrito de Barranquilla. ☑ Las Obras en ejecución son: ☑ **Camino Nazareth**, en este periodo se realizaron actividades de pañete exterior en la fachada principal del proyecto y pañetes interiores en pasillos, salas de espera, consultorios y servicios de apoyo diagnóstico. Se continúa en la instalación de gases medicinales y el cableado de voz y datos, aires acondicionados y planta de tratamiento de aguas residuales. La red contraincendios se está adelantando. ☑ **Camino Nuevo Barranquilla**, en este periodo se continuo con pañetes interiores en la rampa de acceso, consulta externa y hospitalización, filos y resanes de regatas del proyecto, se continuo con las plantillas de cada uno de los pisos del proyecto, las instalaciones eléctricas de acometidas internas y de alta tensión continuaron realizándose, también redes contraincendios y su respectivo suministro, redes de oxigeno medicinal y aires acondicionados centrales.
☑ Se realizó 1 recorrido al mes en obra con interventoría y contratista en los proyectos de nuevos hospitales (Pasos y caminos) como, Camino Nazareth y Camino nuevo, Barranquilla, se implementaron reuniones virtuales, para tratar varios temas como la evaluación del proyecto en cuanto a tiempo y valores de crecimiento por recursos y áreas áreas. ☑ Los porcentajes de avance de cada una de ellas están de la siguiente manera: ☑ Camino Nuevo Barranquilla: 45.18% obra civil, ☑ Camino Nazareth: 57.29% obra civil.
Se asistió a todos los comités técnicos de obras de los proyectos, realizados virtualmente para realizar seguimiento y reporte de avances de cada uno de los proyectos descritos anteriormente. Se asistió a reuniones convocadas por el Secretario de Salud en EDUBAR, para evaluar la prórroga del contrato en mención. Se asistió a la reunión virtual convocada por la Secretaria de Cultura como asistente Del Ing Lafont para el consejo de Patrimonio y cultura, con el fin de analizar y conceptuar sobre los proyectos de edificaciones patrimoniales

Atentamente,



MARIELA SENIOR DE CORTES
CC No 32621574 de BARRANQUILLA