Andrés Martínez
Interventoria & Construccion

Calle 120A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

C.C.: 79.780.393

Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2020

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisor del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 - 63
La Ciudad

SED-INTERV-061-2020

Referencia: Entrega de Acta Parcial No 02. Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1577681-2020

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y para los fines pertinentes, nos permitimos remitir el Acta Parcial No. 02 del Contrato de la referencia, correspondiente al pago, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTRURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.", con la siguiente documentación:

1. Recibo a Satisfaccion – Acta Parcial No. 02.
2. Acta Parcial No. 2.
3. Memorias IED – Colegio Usaquén, Colegio Republica de Panamá sede A, Colegio Republica de Panamá sede B, Colegio Aquileo Parra.
4. Formulario actualización de terceros.
5. Formato Unido de radicación de cuentas.
6. Acta actualización de pagos.
7. RUT Consorcio Colegios Santa Fe.
8. RUT Constructora DAGA Ltda.
9. RUT Jose Ignacio Quintero Corzo.
10. Certificado Pago parafiscales Constructora Daga Ltda.
11. Certificado Pago parafiscales Jose Ignacio Quintero Corzo.
12. Planilla de pago salud José Ignacio Quintero Corzo.
13. Certificación Pensión José Ignacio Quintero Corzo.
14. Pre-Factura No. 01.
15. Certificación Bancaria.
16. Cuadro aportes parafiscales
17. Certificación Tarjeta profesional contador.

Cordialmente,

ANDRES MARTINEZ V.
Representante Legal

Anexo: Lo anunciado (73 Folios 01 Tomo)

CCSF: 030-2020

Bogotá, 03 de noviembre de 2020

Señores:
Secretaría de Educación
Attn. Ing. Luis Antonio Pinzon Parra
Supervisor del Contrato
Attn. Arq. Carol Viviana Nieto
Apoyo a la Supervisor del Contrato
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Supervisor del contrato
Av. El Dorado No. 66 – 63
La Ciudad
SED-INTERV-043-2020

Referencia: Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1577681-2020

Asunto: Entrega de Corte Mensual No. 02 de Obra

.

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a los pliegos del contrato de referencia, adjuntamos los documentos para cuenta de cobo No 2 el cual corresponde al periodo del 27 de septiembre al 26 de Octubre de 2020, lo cuales se describen a continuación.

- Acta parcial No 2
- Memorias IED Colegio Usaquen, Colegio República de Panamá Sede A, Colegio República de Panamá Sede B, Aquileo Parra.
- Formulario actualización de terceros
- Formato único de radicación de cuentas
- Acta Autorización de Pagos
- RUT consorcio Colegios Santa Fe
- RUT Constructora Daga Ltda
- RUT Jose Ignacio Quintero Corzo.

- Certificado Parafiscales Constructora Daga Ltda
- Certificado Parafiscales José Ignacio Quintero Corzo
- Planillas de pago salud José Ignacio Quintero Corzo
- Certificación pensión José Ignacio Quintero Corzo
- Prefactura No 1
- Certificación Bancaria

Quedo atenta a cualquier observación.

Cordialmente;

DIANA ANDREA GAONA ÁVILA
Rep. Legal Consorcio Colegios Santa Fe
CONTRATISTA.

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1.acceso baño de niños	1.94	0.50			0.97				-	0.97
2. pasillo costado oriental	9.02	0.50			4.51				-	4.51
3. pasillo costado oriental	2.24	0.50			1.12					1.12
					-					-
5. acceso baño de niñas	5.74	0.45			2.58					2.58
6. bateria de baños niñas	5.48	0.50			2.74					2.74
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	11.92

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	FECHA DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria de baños	37.40		2.40		89.76				-	89.76
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	89.76

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020		
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria de baños	3.10	-		2.00	6.20				-	6.20
					-				-	-
					-					-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	6.20

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNÁNDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria de baños	1.30	1.80		7.00	16.38				-	16.38
bateria de baños	2.30	0.40		2.00	1.84				-	1.84
					-					-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
									TOTAL	18.22

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA	26	MES	10	AÑO	2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO	ACTA PARCIAL					
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1.acceso baño de niños	1.94	0.50			0.97				-	0.97
2. pasillo costado oriental	9.02	0.50			4.51				-	4.51
3. pasillo costado oriental	2.24	0.50			1.12					1.12
4.Cancha deportiva	15.00	3.00			45.00					45.00
5. acceso baño de niñas	5.74	0.45			2.58					2.58
6. bateria de baños niñas	5.48	0.50			2.74					2.74
7. costado occidental	15.00	0.50			7.50					7.50
					-					-
					-					-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	64.42

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
bateria de baños sanitarios				7.00	7.00				-	7.00	
bateria de baños orinales				7.00	7.00				-	7.00	
					-					-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
									TOTAL	14.00	



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020		
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	1	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. sección primaria	40.50	3.00			121.50				-	121.50
2. sección primaria	5.00	5.50			27.50				-	27.50
3. sección primaria	11.30	3.30			37.29					37.29
4. sección primaria	19.00	3.30			62.70					62.70
5. sección primaria	11.40	8.20			93.48					93.48
6.sección bachillerto	12.45	10.50			130.73					130.73
7. sección bachillerto	12.45	10.60			131.97					131.97
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
									TOTAL	605.17

CROQUIS



Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA	26	MES	10	AÑO	2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO	ACTA PARCIAL					
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1.acceso baño de niños	1.94	0.50	0.55		0.53				-	0.53
2. pasillo costado oriental	9.02	0.50	0.60		2.71				-	2.71
3. pasillo costado oriental	2.24	0.50	0.70		0.78					0.78
4.Cancha deportiva	15.00	3.00	0.80		36.00					36.00
5. acceso baño de niñas	5.74	0.45	0.80		2.07					2.07
6. bateria de baños niñas	5.48	0.50	1.00		2.74					2.74
7. costado occidental	15.00	0.50	1.10		8.25					8.25
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	53.08

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1.acceso baño de niños	1.94	0.50	0.55		0.53				-	0.53
2. pasillo costado oriental	9.02	0.50	0.60		2.71				-	2.71
3. pasillo costado oriental	2.24	0.50	0.70		0.78					0.78
4.Cancha deportiva	15.00	3.00	0.80		36.00					36.00
5. acceso baño de niñas	5.74	0.45	0.80		2.07					2.07
6. bateria de baños niñas	5.48	0.50	1.00		2.74					2.74
7. costado occidental	15.00	0.50	1.10		8.25					8.25
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	53.08

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
SECCIÓN primaria primer piso	56.00				56.00				-	56.00
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	56.00

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
SECCIÓN primaria primer piso				3.00	3.00				-	3.00
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	3.00

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria de baños				22.00	22.00				-	22.00
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
									TOTAL	22.00

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria de baños				14,00	14,00				-	14,00
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
									TOTAL	14.00

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.7.2	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
bateria de baños				12.00	12.00				-	12.00
									-	-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
									TOTAL	12.00

CROQUIS



Observaciones	los puntos de desagues de 2 pulgas se cobran en un item aparte

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	9	PAÑETES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
bateria de baños	37.40		2.40		89.76				-	89.76	
									-	-	
										-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
									TOTAL	89.76	



Observaciones

Pag. _1___ de _1___

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. AQUILEO PARRRA SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	11	CUBIERTAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
1. sección primaria	40.50	3.00			121.50				-	121.50	
2. sección primaria	5.00	5.50			27.50				-	27.50	
3. sección primaria	11.30	3.30			37.29					37.29	
4. sección primaria	19.00	3.30			62.70					62.70	
5. sección primaria	11.40	8.20			93.48					93.48	
6.sección bachillerto	12.45	10.50			130.73					130.73	
7. sección bachillerto	12.45	10.60			131.97					131.97	
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
					-						
									TOTAL	605.17	



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA	26	MES	10	AÑO	2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO	ACTA PARCIAL					
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
muro de cerramiento	2.80	2.40			6.72				-	6.72
					-				-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	6.72

CROQUIS



Observaciones	En el cuarto de basuras no se realizo demolición de muros

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 10	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	UND	M2	M2	HOJA 1	DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1.Cuarto de basuras	4.40	2.80			12.32					12.32
2. acceso peatonal	10.20	2.10			21.42					21.42
3. acceso peatonal	4.50	4.30			19.35					19.35
4. acceso peatonal	5.40	5.20			28.08					28.08
5. acceso peatonal	3.25	5.60			18.20					18.20
6. acceso peatonal	4.10	2.00			8.20					8.20
7. acceso peatonal	11.00	1.70			18.70					18.70
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	126.27

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO			ACTA PARCIAL			
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	UND	KG	M2	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	area	kg	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
1.Cuarto de basuras	12.32	1.94			23.90					23.90	
2. acceso peatonal	21.42	1.94			41.55					41.55	
3. acceso peatonal	19.35	1.94			37.54					37.54	
4. acceso peatonal	28.08	1.94			54.48					54.48	
5. acceso peatonal	18.20	1.94			35.31					35.31	
6. acceso peatonal	8.20	1.94			15.91					15.91	
7. acceso peatonal	18.70	1.94			36.28					36.28	
MALLA PESO 1.94*m2					-					-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
					-						
					-						
									TOTAL	244.97	



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 5 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	4	ESTRUCTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.3.13	RAMPA - LOSA MACIZA CONCRETO 3000 PSI - H = 15 cm	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
acceso peatonal	4.49	2.00			8.98					8.98
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	8.98

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	4	ESTRUCTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.4.1	CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
acceso peatonal	4.30	0.28	0.25		0.30					0.30
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	0.30

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA	DIA	26	MES	10	AÑO	2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO	ACTA PARCIAL					
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	5	MAMPOSTERIA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.2.7	MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
muro de cerramiento	2.80	2.40			6.72				-	6.72	
									-	-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
									TOTAL	6.72	



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	5	MAMPOSTERIA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.4.2	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA -	UND	CM	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	largo	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
muro de cerramiento	11.00			7.00	77.00					77.00
rampaacceso peatonal	5.00			21.00	105.00					105.00
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	182.00

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	9	PAÑETES	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	UND M2	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
muro de cerramiento	2.80	2.40			6.72				-	6.72
									-	-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	6.72

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto de basuras	4.40	2.80			12.32					12.32
					-					-
					-					-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	12.32

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.5.3	DILATACIONES LADRILLO 0.25 MORTERO 1:4	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
acceso principal	68.70				68.70					68.70
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	68.70

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.1.7	VINILO S/PAÑETE - 2 MANOS	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
muro de cerramiento	2.80	2.40		2.00	13.44				-	13.44	
									-	-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
					-						
									TOTAL	13.44	



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA DIA 5 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	20	OBRAS EXTERIORES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	20.3.1	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
muro de crerramiento	65.00	1.50			97.50					97.50
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	97.50

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26 MES 10 AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	6.2.4	MESONES EN CONCRETO DE 40 cm	UND	M	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Bateria baños niñas	2.00				2.00					2.00
Bateria baños niños	1.80				1.80					1.80
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	3.80

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.4.47	TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4"	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Bateria baños niñas	5.00			1.00	5.00				-	5.00
Bateria baños niños	14.60			1.00	14.60					14.60
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	19.60

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UND	UN	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Bateria baños niñOs				7.00	7.00				-	7.00
Bateria baños niñas				3.00	3.00				-	3.00
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	10.00

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
aula de profesores	3.60	2			7.20				-	7.20	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
									TOTAL	7.20	



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

				FECHA DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	10.2.12	CERAMICA 33 X 33	UND M2	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Sala de profesores	3.6	2			7.20				-	7.20
Sala de profesores	6	4.60			27.60					27.60
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	34.80

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020		
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	10	PISOS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P´BAÑOS	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
baño sala de profesroes	2.35	1.80			4.23					4.23
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	4.23

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	14	ENCHAPES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	14.1.6	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño prescolar	4.16	2.50			10.40				-	10.40
Baño aula de profesores	6.05	1.80			10.89				-	10.89
Bateria baños niñas	12.50	1.80			22.50				-	22.50
Bateria baños niños	10.65	1.80			19.17					19.17
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	62.96

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. PANAMÁ SEDE B

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020		
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	9 0 1 3 8 4 0 6 6-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL		
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ	

CAPITULO	18	PINTURA	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	18.1.3	ESTUCO	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
aula de profesores	5.60		2.5		14.00				-	14.00
					-				-	-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	14.00

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO


ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020				
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	1	PRELIMINARES	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	UND M2	REF. HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. Cancha deportiva	28.00	15.00			420.00				-	420.00
2. borde de cancha costado oriental	29.40	0.50			14.70				-	14.70
3. borde de cancha costado occidental	29.40	0.50			14.70					14.70
4. borde de cancha costado sur	15.00	0.50			7.50					7.50
5. borde de cancha costado norte	15.00	0.50			7.50					7.50
6. area placa tarima	2.10	4.00		0.60	7.80					7.80
7. area placa tarima	2.10	4.00		0.60	7.80					7.80
8. area placa tarima	8.00	1.20			9.60					9.60
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	489.60

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


					FECHA	DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	UND	M2	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA ESCALERA		L	a	h		
1. Cancha deportiva	28.00	15.00			420.00				-	420.00
2. borde de cancha costado oriental	29.40	0.50			14.70				-	14.70
3. borde de cancha costado occidental	29.40	0.50			14.70					14.70
4. borde de cancha costado sur	15.00	0.50			7.50					7.50
5. borde de cancha costado norte	15.00	0.50			7.50					7.50
6. area placa tarima	2.10	4.00		0.60	7.80					7.80
7. area placa tarima	2.10	4.00		0.60	7.80					7.80
8. area placa tarima	8.00	1.20			9.60					9.60
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	489.60

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FECHA	DIA	26	MES	10	AÑO	2020			
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681				
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO	ACTA PARCIAL							
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ						

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	UND	KG	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	AREA	KG	ICREMENTO POR TRASLAPO	CANTIDAD		L	a	h		
1. Cancha deportiva	420,00	1,94	1,05		855,54				-	855,54
2. borde de cancha costado oriental	14,70	1,94	-		28,52				-	28,52
3. borde de cancha costado occidental	14,70	1,94			28,52					28,52
4. borde de cancha costado sur	7,50	1,94			14,55					14,55
5. borde de cancha costado norte	7,50	1,94			14,55					14,55
6. area placa tarima	7,80	1,94	1,05		15,89					15,89
7. area placa tarima	7,80	1,94	1,05		15,89					15,89
8. area placa tarima	9,60	1,94	1,05		19,56					19,56
					-					-
PESO MALLA 1.94KG*M2					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	993,02

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE EDUCACION


				FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ			

CAPITULO	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.1.2	TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4"	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. borde de cancha costado oriental	29.40				29.40				-	29.40
2. borde de cancha costado occidental	29.40				29.40					29.40
3. borde de cancha costado sur	15.00				15.00					15.00
4. borde de cancha costado norte	15.00				15.00					15.00
5. cancha a caja	9.00				9.00					9.00
6. cancha a caja	7.00				7.00					7.00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
									TOTAL	104.80

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACION

FECHA DIA 26 MES 10 AÑO 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ — NIT. 901384066-1 — CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.1577681

DIRECTOR DE OBRA: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO — ACTA PARCIAL


INTERVENTORIA: ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA: MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

CAPITULO	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.3.1	RELLENO GRAVILLA DE RIO	UND	M3	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. borde de cancha costado oriental	29.40	0.50	0.60		8.82				-	8.82
2. borde de cancha costado occidental	29.40	0.50	0.60		8.82					8.82
3. borde de cancha costado sur	15.00	0.50	0.60		4.50					4.50
4. borde de cancha costado norte	15.00	0.50	0.60		4.50					4.50
5. cancha a caja	9.00	0.50	0.60		2.70					2.70
6. cancha a caja	7.00	0.50	0.60		2.10					2.10
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	31.44

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).	UND	M2	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. borde de cancha costado oriental	29.40	2.40			70.56				-	70.56
2. borde de cancha costado occidental	29.40	2.40			70.56				-	70.56
3. borde de cancha costado sur	15.00	2.40			36.00					36.00
4. borde de cancha costado norte	15.00	2.40			36.00					36.00
5. cancha a caja	9.00	2.40			21.60					21.60
6. cancha a caja	7.00	2.40			16.80					16.80
7. cancha deportiva	28.00	15.00			420.00					420.00
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									TOTAL	671.52

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

					FECHA	DIA 26 MES 10 AÑO 2020	
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681	
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ		

CAPITULO	6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	6.1.2	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS)	UND	M	REF.	HOJA 1 DE 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. borde de cancha costado oriental	28.00				28.00				-	28.00
2. borde de cancha costado occidental	28.00				28.00				-	28.00
3. borde de cancha costado sur	15.00				15.00					15.00
4. borde de cancha costado norte	15.00				15.00					15.00
					-					-
					-					-
					-					-

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
I.E.D. USAQUÉN SEDE A

PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


				FECHA	DIA 26	MES 10	AÑO 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS SANTA FÉ	NIT.	901384066-1	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577681		
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO		ACTA PARCIAL				
INTERVENTORIA	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ				

CAPITULO	20	OBRAS EXTERIORES	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	20.5.6	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5).	UND	M	REF.	HOJA	1	DE	1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
1. borde de cancha costado oriental	29.40				29.40				-	29.40
2. borde de cancha costado occidental	29.40				29.40				-	29.40
3. borde de cancha costado sur	16.40				16.40					16.40
4. borde de cancha costado norte	16.40				16.40					16.40
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					
					-					
									TOTAL	91.60

CROQUIS



Observaciones

Vo. Bo. CONTRATISTA: DIANA ANDREA GAONA ÁVILA

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL VENEGAS HERNANDEZ