Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	025-2021	**FECHA DE INFORME**	02/07/2021
OBJETO DEL CONTRATO	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS MEDICO - QUIRURGICOS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS Y QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EN TODAS LAS SEDES.	**TIPO DE CONTRATO**	07 JUL 2021 Suministro
CONTRATISTA	BIOTECH HEALTH CARE COLOMBIA SAS	**NIT**	901.112.882-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Calle 97 No. 61 - 93	**CORREO ELECTRÓNICO**	luzmaria@biotechhealthcare.com
SUPERVISOR	ELIANA MARIA MOLANO SILVA	**CARGO**	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	1 MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	5 MESES + 8 DÍAS
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	23/02/2021	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31/08/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 60.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$200.000.000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICIÓN	**SI**	**PRORROGA**		**OTRO (*)**	
VALOR	**$ 70.000.000**	**TIEMPO**			

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

Se requiere adicionar la suma de $ 70.000.000 millones para cubrir el mes de julio al contrato 025-2021, teniendo en cuenta que el contrato tiene saldo presupuestal, en aras a garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirurgico en la especialidad de Oftamología en las diferentes unidades como Simón Bolívar y Engativá de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA BIOTECH HEALTH CARE COLOMBIA S.A.S, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 025-2021

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$40.000.000	558	12/03/2021	23543	19/03/2021	$100.000.000	1	04/03/2021	4 meses + 8 dias 30/06/2021
2	$100.000.000	789	20/04/2021	31860	27/04/2021	$200.000.000	2	08/06/2021	6 meses + 8 días 30/08/2021
3	$60.000.000	1262	17/06/2021			$260.000.000			

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
23/02/2021	FE8005	$ 20.003.364,50		$ 179.996.635,50
24/02/2021	FE8016	$ 2.527.084,00		$ 177.469.551,50
05/03/2021	FE8103	$ 9.746.873,50		$ 167.722.678,00
09/03/2021	FE8115	$ 2.248.267,00		$ 165.474.411,00
09/03/2021	FE8116	$ 3.506.350,47		$ 161.968.060,53
09/03/2021	FE8117	$ 9.308.418,00		$ 152.659.642,53
11/03/2021	FE8141	$ 4.982.500,00		$ 147.677.142,53
12/03/2021	FE8156	$ 4.617.200,00		$ 143.059.942,53
12/03/2021	FE8161	$ 2.284.800,00		$ 140.775.142,53
08/04/2021	FE8390	$ 24.469.137,00		$ 116.306.005,53
08/04/2021	FE8394	$ 2.022.167,00		$ 114.283.838,53
08/04/2021	FE8395	$ 790.398,00		$ 113.493.440,53
08/04/2021	FE8396	$ 790.398,00		$ 112.703.042,53
08/04/2021	FE8397	$ 3.105.840,50		$ 109.597.202,03
18/05/2021	FE8714	$ 2.185.256,50		$ 107.411.945,53
18/05/2021	FE8715	$ 25.317.940,00		$ 82.094.005,53
18/05/2021	FE8716	$ 875.840,00		$ 81.218.165,53
18/05/2021	FE8717	$ 10.083.346,00		$ 71.134.819,53
18/05/2021	FE8718	$ 2.292.773,00		$ 68.842.046,53
18/05/2021	FE8720	$ 16.033.473,33		$ 52.808.573,20
18/05/2021	FE8721	$ 15.899.768,50		$ 36.908.804,70
18/05/2021	FE8724	$ 17.164.084,00		$ 19.744.720,70
25/05/2021	FE8746	$ 11.262.160,00		$ 8.482.560,70
25/05/2021	FE8794	$ 1.142.400,00		$ 7.340.160,70
25/05/2021	FE8795	$ 2.875.742,00		$ 4.464.418,70
25/05/2021	FE8797	$ 1.523.200,00		$ 2.941.218,70
TOTAL		**$ 197.058.781,30**		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS
NO APLICA

Supervisor (a): DRA. ELIANA MARIA MOLANO SILVA	
***Director (a) financiera:** DRA. DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ	
Director (a) de Área: DRA. ELIANA MARIA MOLANO SILVA	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: DR. RICARDO ROJAS HIGUERA	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO : AP-GF-F-03-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

7	7	2021
DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	DIRECCION DE CONTRATACION
Centro de costo	R31
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO 025-2021 CORRESPONDIENTE A : BIOTECH HEALTH CARE COLOMBIA S.A.S., CUYO OBJETO ES: SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS MEDICO - QUIRURGICOS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS Y QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EN TODAS LAS SEDES.
Rubro presupuestal:	**MATERIAL MEDICO QUIRURGICO**
Código del Rubro:	**421501040101**
Valor Solicitado (En letras y números):	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000)

FIRMAS	JANNETH CAICEDO CASANOVA **Nombre del responsable de área o centro que solicita**	
	DRA. DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ **Nombre del Director que revisa**	**Firma Revisado**
	DR. FABIO CORTES CRUZ **Nombre Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud**	**Vo. Bo.**
	DR. JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO **Nombre del Gerente**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Julio 13 De 2021 CDP. No. 1457

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA: COPIA

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 4215010401000100000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421501040101
NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	3,771,952,585.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	2,362,134,233.00
SALDO DE APROPIACION :	6,134,086,818.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD CT. 025-2021 INSUMOS MEDICOS OFTALMOLOGÍA

POR UN VALOR INICIAL DE :	70,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	70,000,000.00

SETENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 3,771,952,585.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 2,292,134,233.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (150) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO