PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: GAINF_FO_05 Versión: 2 Vigente desde 26/10/2011

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa)
3	DTAN-PNN EL COCUY	15/07/2021

EQUIPO DE TRABAJO:

Cesar Gontala - Camilo Avellaneda

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Entrega de insumos para cerca electrica y socialización sobre modos de establecimiento del seto forrajero

TEMAS A TRATAR:

1. Capacitación sobre seto forrajero
2. Entrega de insumos para cerca electrica
3. Recomendaciones Anales
4.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	El profesional de comite regional de ganaderos realizó una capacitación sobre el establecimiento de setos forrajeros, ventajas y desventajas y recomendaciones sobre el seto a establecer en el sistema productivo
2.	Se realizo la entrega de: ① 4 rollos de alambre liso ② 1 rollo de alambre de púa ③ 1 kit de Herramienta ④ puntillas ⑤ 1 rollo de alambre encauchetado ⑥ tensores ⑦ aisladores
3.	Realizar el transporte de los insumos suministrados con total precaución y destinar dichos insumos unicamente para el Sistema productivo Según indicaciones del tecnico

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_ 05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

4.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
1. Instalacion de cerca perimetral y adecuaciones para el sitio	Camilo Avellaneda	
2. Atender visitas tecnicas	Camilo Avellaneda	
3. Entrega de material vegetal para el sitio	CRGT - PNN Cocuy	Agosto / 2021

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable del Seguimiento	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. Visita de acompañamiento	CRGT -PTAN PNN Cocuy	agosto/2021	En ejecucion

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA
Camilo Avellaneda	Beneficiario	Camilo Ave L.
~~Elkin Avendaño~~		
Cesar Gontala	PTAN - PNN Cocuy	

Escaneado con CamScanner