Alcaldía de Caldas Antioquia	**ACTA DE INICIO**	**Código:** F-CC-12
		Versión: 06
		Proceso: A-CC-10
		Fecha actualización: 19/12/2020

Mediante la suscripción de la presente acta, las partes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONVENIO		NÚMERO:	1050 DE 2021
CONTRATO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 DE JULIO DE 2021
OBJETO: "MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA; DEL MUNICIPIO DE CALDAS, INCLUYE OBRAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS"			
CONTRATANTE		NOMBRE	MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA) – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.
		NIT/C.C	890.980.447-1
CONTRATISTA		NOMBRE	CONSORCIO ABURRÁ SUR 2021
		NIT/C.C	901.498.953
VALOR		TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES, NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 3.778.971.999)	
PLAZO		CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NÚMERO	1756
		FECHA DE COMPROMISO	12 julio del 2021
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA			28 julio del 2021
VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES (PERSONA JURÍDICA) O VERIFICACIÓN AFILIACIÓN A SALUD Y PENSIÓN (PERSONA NATURAL)			(INDICAR SI O NO) SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			LP-002 -2021

SUPERVISOR/INTERVENTOR:	NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL	CONSTRUTECNICAS & DISEÑOS S.A.S
	CONTRATO INTERVENTORIA	1072 DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO /CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el contrato/convenio No. 1050 de 2021, se fijan:

1. FECHA DE INICIO: 03 AGO 2021

Para constancia se firma la presente acta,

Jorge A. Jotero
Firma del Supervisor(a)

Rodrigo Cardona.
Firma del Contratista