FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2185473 del 28/01/2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por YINA PAOLA ALVARADO ZAMBRANO Subdirectora De Centro (E) G02 y EVA DEL PILAR DIAZ IBAÑEZ, cuyo objeto es: " Prestar con plena autonomía técnica y administrativa y de forma articulada con los lineamientos institucionales, el desarrollo de las actividades de formación del programa Institucional de Integridad de la formación y afines- seguridad y salud en el trabajo, en la formación titulada y complementaria regular, de acuerdo con las necesidades, a la programación establecida y a los productos de formación pactados del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca.", me permito presentar informe a fin de solicitar la adicióndel mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JAIRO ENRIQUE CARVAJAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2185473
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Prestar con plena autonomía técnica y administrativa y de forma articulada con los lineamientos institucionales, el desarrollo de las actividades de formación del programa Institucional de Integridad de la formación y afines- seguridad y salud en el trabajo, en la formación titulada y complementaria regular, de acuerdo con las necesidades, a la programación establecida y a los productos de formación pactados del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca.
VALOR:	Se fija como valor total para el contrato la suma de Veintisiete Millones Trescientos Mil Pesos M/Cte. ($27.300.000).

CONTRATISTA:	EVA DEL PILAR DIAZ IBAÑEZ
CC:	37338215
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Villeta
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/01/2021
FECHA DE INICIO:	28/01/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	210 dias Inicio 28/01/2021 12:00:00 PM Final 27/08/2021 12:00:00 PM
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$27.300.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$27.300.000
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total para el contrato la suma de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($27.300.000). Incluido IVA. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de enero de 2021 por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($390.000) proporcional de acuerdo con la fecha de acta de inicio del contrato. b) Seis (6) pagos iguales por los meses de febrero a julio de 2021, por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.900.000) cada uno y Un (1) ultimo pago en el mes de agosto de TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. ($3.510.000).

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del estado	
No. PÓLIZA	N. 18-46-101008639	
FECHA EXPEDICIÓN	28/01 de 2021	
FECHA APROBACIÓN	28/01 de 2021	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	28 de enero de 2021	27 de diciembre de 2021	2.730.000
Devolución del pago anticipado	N/A		
Salarios y prestaciones sociales	N/A		
Calidad del servicio	N/A		

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que EVA DEL PILAR DIAZ IBAÑEZ, con cédula de ciudadanía No. 37.338.215 de Bogotá, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a OSCAR ALEJANDRO SIERRA RINCON mediante SECOP II de fecha 27 de enero de 2021, desde el 27 de enero de 2021 hasta el 27 de agosto de 2021 y JAIRO ENRIQUE CARVAJAL VALERO mediante SECOP II de fecha 23 de marzo de 2021 hasta el 27 de agosto de 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$ 27.300.000
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	$ 27.300.000
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 23.790.000
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$ 3.510.000
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ 27.300.000
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$3.510.000

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
30-01-2021	enero	$390.000	1,43%
28-02-2021	ferero	$3.900.000	14,28 %
31-03-2021	marzo	$3.900.000	14,28 %
30-04-2021	abril	$3.900.000	14,28 %
31-05-2021	mayo	$3.900.000	14,28 %
31-05-2021	junio	$3.900.000	14,28 %
31-05-2021	julio	$3.900.000	14,28 %
Vr. Pagado a la fecha (3)			$ 23.790.000

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	N/A
Financiera	87.11%

III. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 2185473 DE 2021

El Contratista EVA DEL PILAR DIAZ IBAÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37.338.215 de Ocaña, es requerido para la continuación de la formación del Tecnólogo en Gestión Recursos Naturlaes con ficha 2254537, el cual finaliza en el mes de Septiembre de 2022; así mismo, esta vinculado en el Grupo de Investigación en Innovación Agroindustrial GIIAPS con el proyecto “Diseño de Rutas Avituristicas en el Municipio de Villeta Cundinamarca como Estrategia para Diversificación del Turismo de Naturaleza” SGPS 8568-2021, con fecha de terminación del proyecto diciembre de 2021.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma de (13.650.000) Trece millones seiscientos cincuenta mil pesos M/CTE

Modificar el plazo de ejecución del contrato el cual pasa de 210 dias a 315 días.

la fecha de finalización será el 11 de diciembre de 2021

El anterior informe de ejecución se rinde a los 21 de julio de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

JAIRO ENRIQUE CARVAJAL

Coordinador Académico

Proyectó: Jairo Enrique Carvajal – Coordinador Académico

Revisó: Jairo Enrique Carvajal – Coordinador Academico