ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 1 DE 2021-08-02	CONTRATO No. 1415 DE 2021-06-25

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
NÚMERO DE CONTRATO	1415	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 20%		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET CON DESTINO A LAS DISTINTAS SEDES Y ENTIDADES QUE HACEN PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL, ASÍ COMO LA LÍNEA TELEFÓNICA NACIONAL ILIMITADA PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE.			
VALOR DEL CONTRATO $163.864.785,00	Ciento Sesenta y Tres Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 0%		
VALOR DEL ANTICIPO 1 0	Cero Pesos			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X			
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 163.864.785,00	Ciento Sesenta y Tres Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO:	Cinco (5) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2021-06-30	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2021-06-30	FECHA DE TERMINACIÓN:	2021-11-29	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2021-06-30	HASTA:	2021-07-29	
MODALIDAD DEL CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2021.1145	2021-05-10	2.1.2.02.02.008.02	I.C.L.D.	$163.995.685,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
Numero RP	**Fecha RP**	**Codigo Rubro**	**Fuente**	**Valor**
06-1200.170.2021.1001841415	2021-06-25	2.1.2.02.02.008.02	I.C.L.D.	$163.864.785,00

ACTA PARCIAL

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
Numero RP	**Fecha RP**	**Codigo Rubro**	**Fuente**	**Valor**
-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Dos (02) días del mes de Agosto de 2021 se reunieron MONICA LIDIA MARQUEZ PARADA, DIRECTOR OPERATIVO (TIC), quien actúa en su calidad de supervisor, y ROSALBA MORENO GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 23740996 de YOPAL, representante legal de(l-la) COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, Identificado Con Nit No. 860062059-1 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de , los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$163.864.785,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$163.864.785,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE ACTA	$32.772.957,00	$0,00	$32.772.957,00
TOTAL	$32.772.957,00	$0,00	$32.772.957,00
SALDO POR EJECUTAR	$131.091.828,00	$0,00	

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $32.772.957,00	Treinta y Dos Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos

ACTA PARCIAL

OBSERVACIONES:	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Dos (02) días del mes de Agosto de 2021.

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
CONTRATISTA

MONICA LIDIA MARQUEZ PARADA
DIRECTOR OPERATIVO (TIC)
SUPERVISOR