FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5, GRUPO DE APOYO LOGISTICO

FECHA INFORME: Día: 02 Mes 05. Año 2018.

CONTRATO N° 017-00-H-CACOM-5-GRUAL-2018

CONTRATISTA: TRANSFORMADORES DEL MAGDALENA MEDIO S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 37'000.000

FORMA DE PAGO: Contra facturación PAC JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE

FECHA FIRMA: Día: 30 Mes: 03 Año: 2018

OBJETO DEL CONTRATO: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, REDES ELECTRICAS Y UPS DEL CACOM-5

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día: 18 Mes: 04 Año: 2018

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 de MARZO de 2018 hasta el 21 de SEPTIEMBRE de 2018.
Porcentaje Avance en tiempo: 17%.
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: No Aplica

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NINGUNA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC
No X. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NINGUNA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

EL PERSONAL TECNICO DE ESTA EMPRESA YA REALIZO VISITA PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS A REALIZAR, SACAR LISTA DE MATERIALES Y CONTEMPLAR LOS REPUESTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO**____X____

NO SE MATERIALIZO NINGUNO DE LOS 04 RIESGOS INCLUIDOS DENTRO DEL EDP

NOMBRE SUPERVISOR:	TP. PERDOMO PARADA LUIS CARLOS
FIRMA:	
C.C. No.	91.288.686
DEPENDENCIA:	Grupo de Apoyo Logístico.

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No:	017-00-H-CACOM-5-GRUAL-2018	*Fecha*	02-may-18
Nombre del Supervisor:	*TS. LUIS CARLOS PERDOMO PARADA*		

	SI	*NO*
Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)	X	
Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución	X	

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (Información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar). Adicionar tantas filas como sea necesario.

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	QUE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REALICEN A CABALIDAD Y EN LOS TIEMPOS INDICADOS	QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTE AL PRINCIPIO Y FINAL DE CADA ACTIVIDAD, ES QUIEN DARA EL VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS CUANDO SE ENTREGUEN.

III. CONSIDERACIONES FINALES

	SI	*NO*
Una vez recibidos el servicio he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de bienes.		X
He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los bienes y servicios recibidos.		X
Se ha cumplido en su totalidad el objeto y alcance del contrato.		X
Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).	X	
Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.		X

ELABORÓ

TS. Luis Carlos Perdomo
Supervisor de Contrato

Supervisor de Contrato