Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC- 04	Página 1 de 1
		Versión 05	16-06-2014

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO/CONVENIO: C D S 2 0 2 1 2 0 9 de fecha: 19/04/2021
*(dd/mm/aaaa)
(*Fecha de suscripción del contrato)

CONTRATISTA/EJECUTOR	:	WORLD A.S. LOGÍSTICA R/L ANGIE DAYHANA SOTO BAYONA
NIT ó C. C. Nº	:	1.049.636.095 de Tunja
PARTE CONVENIENTE (Aplica para Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYCÁ) :		N.A
RUBRO PRESUPUESTAL	:	Servicios para la comunidad, sociales y personales / Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto / Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia
CODIGO PRESUPUESTAL	:	223203081010101
INTERVENTOR / SUPERVISOR	:	SANDRA YELISSA PARRA NIÑO
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2020 PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS"		
DURACION	:	SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO ESTABLECIDO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021
VALOR INICIAL	:	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/cte ($15.225.000)
FECHA DE INICIACIÓN	:	23 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	29 DE ABRIL DE 2021

FORMA DE PAGO: La corporación realizará el pago al contratista así:

La Corporación efectuará desembolso previa presentación de la correspondiente factura y suscripción del formato FRF-18 para pago, por parte del supervisor designado por la entidad, pago de aportes al Sistema General Seguridad Social y parafiscal según corresponda.

PARAGRAFO PRIMERO: Todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación de Corpoboyacá y se deberán adjuntar a la respectiva cuenta.
PARAGRAFO SEGUNDO**:** Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el CONTRATISTA no elabore y presente la respectiva factura o cuenta de cobro a LA CORPORACION.

NOVEDADES EN LA EJECUCION

VALOR ADICION	:	N.A
VALOR TOTAL *	:	N.A
PLAZO ADICIONADO	:	N.A
PLAZO TOTAL **	:	N.A
TIEMPO DE SUSPENSION (si aplica)	:	N.A
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si aplica)	:	N.A

ACTA DE TERMINACION

PLAZO REAL EJECUTADO***	:	N.A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	N.A
OBSERVACIONES: El contrato se da por terminado el día 29 de abril con un cumplimiento parcial en las obligaciones, teniendo en cuenta, que por la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, se tuvo que cancelar el evento programado en el municipio de Miraflores. Por esta razón se tendrá que hacer un pago inferior al contratado, que será de Ocho millones novecientos sesenta y cinco mil pesos ($8.965.000) este valor compromete todo lo que estaba destinado para la sede de Tunja, más un ítem de lo programado en Miraflores.		

* Sumatoria del Valor Inicial y Valor de la Adición
** Sumatoria del plazo inicial y del Plazo Adicionado
*** Diferente al plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada)

En Tunja, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2021, los firmantes se reúnen, con el objeto de dar por **terminado** el Contrato _x_, Convenio __ (Marque con una X según aplique)

CONTRATISTA
C.C. 1.049.636.095 de Tunja

INTERVENTOR / SUPERVISOR
C.C. 53.099.642 de Bogotá