I. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL	
Contrato ARN	**N° 203 – AÑO 2021**
Nombre Contratista	**RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA**

II. TIPO DE SOLICITUD (MARQUE CON UNA X), puede ser más de un requerimiento

1. Prórroga del plazo con adición en valor		**Hasta (tiempo)**	DD de MM de AAAA	**Valor a adicionar**	
2. Prórroga del plazo sin adición valor		**Hasta (tiempo)**	DD de MM de AAAA		
3. Adición en valor		**Valor a adicionar**			
4. Cambio lugar prestación		**Desde (lugar de prestación actual)**		**Hacia(lugar de prestación solicitado)**	
5. Suspensión	X	**Desde (Fecha que inicia la suspensión)**	DD de MM de AAAA	**Hasta (Fecha que finaliza la suspensión)**	DD de MM de AAAA
6. Terminación Anticipada		**Fecha final de prestación del servicio (inclusive)**	06/08/2021		
7. Ampliación, aclaración o modificación de obligaciones					
8. Otras		**Indique:**			

III. JUSTIFICACIÓN DEL TRÁMITE CONTRACTUAL SOLICITADO

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

-

- El contratista solicita la terminación anticipada del contrato mediante comunicación del 19 de julio de 2021 y radicado EXT2I-011083 por motivos personales relacionados con otra oportunidad laboral. En mi calidad de supervisor he verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y considero que es viable conceder la terminación anticipada una vez evaluado el plazo solicitado (siendo el último día de prestación del servicio el 6 de agosto) y la ejecución contractual.

Balance general de la ejecución contractual.

Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato o convenio	19.126.400
Adiciones	**6.672.000**
Valor total del contrato o convenio:	**25.798.400**
Valor total pagado a la fecha de la presente Acta (periodo del 13 al 31 de enero de 2021, de febrero a junio de 2021):	12.454.400
Valor a pagar al Contratista a la fecha de la presente Acta (periodo julio de 2021 y del 1 al 6 de agosto):	**2.668.800**
Valor total ejecutado:	**15.123.200**
Saldo a liberar:	**10.675.200**

De acuerdo a la solicitud del contratista, el supervisor acepta la terminación anticipada del contrato 203, aclarando que dio cabal cumplimiento a todas las obligaciones contractuales pactadas en el contrato.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

IV. Fecha de Solicitud	22/07/2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CONTRATISTA**
	
MARIA ISABEL BARON CAVIEDES	**RONAL EMIR GUARNIZO SEGURA**

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"