MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION No 05 FECHA INFORME : 30 DE OCTUBRE DE 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 203-DMORI-2020	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 08 DE JUNIO DE 2020

1: OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES CON DESTINO AL DISPESARIO MEDICO ORIENTE Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR TOTAL CONTRATO
SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA EL DMORI Y SUS ESM	23.100.000

2. VALOR DEL CONTRATO : $ 23.100.000,oo HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 27220	**FECHA: 13/03/2020**	**VALOR: 23.100.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 27620	**FECHA: 09/06/2020**	**VALOR: 23.100.000,00**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2020

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	23.100.000,00		23.100.000,00
MES JUNIO 2020		-	23.100.000,00
MES JULIO 2020		**9.813.442,10**	13.286.557,90
MES AGOSTO 2020		-	13.286.557,90
MES SEPTIEMBRE 2020		-	
MES OCTUBRE 2020		-	
TOTAL	**23.100.000,00**	**9.813.442,10**	
% DE EJECUCION		**42,48%**	

BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	23.100.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
VALOR CANCELADO		9.813.442,10
VALOR SALDO CONTRATO		-
SUMAS IGUALES	23.100.000,00	**9.813.442,10**

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2020

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion.

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

se refleja en 42,48%

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

OMITIDO

09. ANEXOS AL INFORME

NO SE ANEXA ACTA RECIBO SATISFACCION, YA QUE NO SE ADQUIRIDO EL SUMINISTRO DE IMPRESOS

CP. LOPEZ LOZANO LUIS EDUARDO
Supervisor del Contrato No. 203-DMORI-2020