ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO, ESTABILIDAD Y CONVIVENCIA Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	GESTIÓN CONTRACTUAL MATRIZ DE RIESGOS	Código: IDPAC-GC-FT-08 Versión: 02 Páginas 1 de 2 Fecha: 06/11/2015

Objeto: Prestación de servicios para la renovación y licenciamiento del sistema Backup y recuperación

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede asignar?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Cambiario	Si los bienes objeto de este proceso contractual deben ser importados, y/o el oferente adjudicatario plantea su rentabilidad en otra divisa, debe asumir las pérdidas o ganancias ocasionadas de la fluctuación en las tasas de cambio correspondientes.	Atraso y sobre costo en la ejecución del contrato por variación en los precios	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Dentro de la proyección de la oferta económica el contratista debe tener en cuenta esta situación acorde con las condiciones del mercado	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	En el momento de presentar la oferta económica.	Hasta la finalización del contrato	En el momento de presentar la oferta económica del contrato y hará los requerimientos pertinentes	Permanente