MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL SALUD PRIMERA LEY DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION No (JUNIO) FECHA INFORME : 30 DE JUNIO DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 196-DMORI-2020	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 03 DE JUNIO DE 2020

1: OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS AMBULATORIOS DE Y APOYO DIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE".

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	TARIFAS	VALOR TOTAL CONTRATO
1: OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS AMBULATORIOS DE Y APOYO DIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE".	PROPIAS DE LA EMPRESA	100.000.000

2. VALOR DEL CONTRATO : $ 100.000.000,oo

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 6521	**FECHA: 2021-01-07-2021-06-30**	**VALOR: 100.000,000,oo**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 6521	**FECHA: 2021-01-07-2021-06-30**	**VALOR: 100.000,000,oo**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 30-06-2021 Y /O AGOTAR PRESUPUESTO

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	61.940.015,00		
MES ENERO 2021			61.940.015,00
MES FEBRERO 2021		**2.144.031,00**	59.795.984,00
MES MARZO 2021		**6.012.461,00**	53.783.523,00
MES ABRIL 2021		**10.056.238,00**	43.727.285,00
MES MAYO 2021		**16.666.009,00**	27.061.276,00
MES JUNIO 2021			27.061.276,00
MES JULIO 2021			27.061.276,00
MES AGOSTO 2021			27.061.276,00
MES SEPTIEMBRE 2021			27.061.276,00
MES OCTUBRE 2021			27.061.276,00
MES NOVIEMBRE 2021		-	27.061.276,00

TOTAL	**61.940.015,00**	**34.878.739,00**	**27.061.276,00**
% DE EJECUCION		**56,31%**	
BALANCE GENERAL CONTRATO			
V/R CONTRATO	61.940.015,00		
PRIMERA ADICION			
SEGUNDA ADICION			
VALOR CANCELADO		34.878.739,00	
VALOR SALDO CONTRATO		27.061.276,00	
SUMAS IGUALES	61.940.015,00	61.940.015,00	

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 30-06-2021 Y /O AGOTAR PRESUPUESTO

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

se refleja en 56.31%

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

No se presenta facturación por este mes

09. ANEXOS AL INFORME

MY. DIEGO ALEJANDRO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR