ACTA No.		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO PARA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA GE INTEC S.A.S ID 71587		
CIUDAD Y FECHA: Cali, 30 junio de 2021	**HORA INICIO:** 5:00 pm	**HORA FIN:** 3:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE: Virtual https://meet.google.com/hve-ierc-gsx	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** REGIONAL VALLE SENA -CEAI	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: **1.** Puesta en marcha empresa Fondo Emprender		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisar con el emprendedor los avances en los indicadores de gestión de la empresa GE INTEC S.A.S.		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

CONTRATO No. 00542
FECHA DE ACTA DE INICIO: 22/07/2020
ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS: 71587 GE INTEC
NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO GE INTEC SAS
NIT DE LA EMPRESA: 901.376.512-1
CONTRATISTA: NICOLAS ENRIQUE VALENCIA CAICEDO
VALOR APROBADO: **$91.092.760**

Se revisa plataforma en conjunto con el emprendedor, se ha avanzado en todos los indicadores de gestión. El indicador de ventas y la producción sigue avanzando.

Se cumple con la generación de 5 de 6 empleos.

Los eventos de mercadeo, gestión comercial y contrapartidas se encuentran al 100%, se espera validación por interventoría.

Las ventas para el mes de junio ascienden a 47.345.000.

La producción asciende a 50 servicios prestados.

Se sigue haciendo los desembolsos para nomina y proveedores de servicios, con una ejecución presupuestal del 100%.

El emprendedor resuelve un inconveniente presentado con la asegurada que no registraba el pago realizado y solicito un comprobante adicional.

Esta pendiente la actualización de plataforma por parte del interventor pues los documentos ya fueron subidos, solo están pendientes los documentos contables (libros mayores y menores, balance contable, estado de resultados y conciliación bancaria). Fecha limite de cumplimiento 16 de julio.

Resumen de indicadores a la fecha

Indicadores	Meta	Cumplimiento	%	Observaciones
Ejecución presupuestal	$91.092.760	$91.062.953	100	
Ventas	$137.000.000	$50.000.000	36	
Producción	79	50	63	
Empleos	6	5	83	Un empleo (Asesor AI) no fue generado.
Contrapartidas	7	7	100	
Eventos de mercadeo	6	6	100	
Gestión comercial	7	7	100	

CONCLUSIONES

El Proyecto GE INTEC S.A.S, se encuentra en su etapa de puesta en marcha, vienen cumpliendo con las condiciones contractuales legales y reglamentarias del FE, se evidencia avances en los indicadores de gestión.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales se debe garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA solicita la siguiente clasificación de la información:

La información de este documento se debe clasificar como:

PÚBLICA ☐ **PRIVADO** ☐ **SEMIPRIVADO** ☒ **SENSIBLE** ☐

Nota: Antes de contestar esta informacional por favor remitirse al instructivo


COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Implementar recomendaciones y sugerencias.	Empresario	30-07-2021

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.



REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA__30_____ DEL MES DE_junio__ DEL AÑO 2021

OBJETIVO (S)	SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO PARA PUESTA EN MARCHA DE LA GE INTEC S.A.S

No.	Autorizo el tratamiento de la Información SI / NO. Si marca No por favor no diligencie el formato.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	SI	Nicolás Enrique Valencia Caicedo	14474412			X	GE INTEC S.A.S.	nicvalencia@gmail.com	3153271114	SI	Nicolas Valencia
2	SI	Cerbulo Andrés Cifuentes García	1113621014		X		Gestor CEAI	ccifuentesg@sena.edu.co	3218444065	SI	Cerbulo Andres Cifuentes G.