COPEBA SAS.
Nit 830.011.122-9

COPEBA SAS
NIT 830.011.122-
CR 21 100 20 OF 602
Tel: (031) 2564013
Bogotá - Colombia
contabilidadcopeba@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-53

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(031) 3770600
Dirección	CL 25G 73B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/08/2021, 17:14
Expedición	03/08/2021, 17:14
Vencimiento	03/08/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta 10 correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2021 del contrato de interventoría 0164 de 2020 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNCA, ADMINISTRATIVA, FNANCIERA, LEGAL Y AMBENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.00	16,940,064.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciseis millones novecientos cuarenta mil sesenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Contado Transferencia Desembolso Crédito plus (CCD+) $ 16,940,064.00

Observaciones:

Total Bruto	14,235,347.90
IVA 19%	2,704,716.10
Total a Pagar	16,940,064.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764003163571 aprobado en 20200827 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 11.04
CUFE: e6e1c5052f722e0422596a3b621dad89e8790c52683b1f69148f1303bdcc1998bb3355d2994a4fbdefd2ca931a96066b

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 4 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 14.235.348,00

PERIODO MES: 18 de mayo al 31 de mayo de 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	23	6	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Alonso Mejia Z.		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	1	7	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Alonso Mejia Z.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	5	7	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Mauricio Hoyos	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Andrea Peña		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	5	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Felipe Gutierrez		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 164 DE 2020 NIT. 830.011.122-9

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

De acuerdo con la facultad otorgada, el Subdirector de la Red Terciaria y Ferrea, Ingeneiro RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor COPEBA S.A.S. (Indicar el nombre del contratista de Obra) $ 16.940.064,00 Letras: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/cte

Correspondiente al acta No. 10 del periodo 18 de mayo al 31 de mayo de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA
MAT. PROF. 25202-43646 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma: Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
MAT. PROF. 05202 - 096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma:
Nombre: WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ BARRAGAN
Matrícula No. 70202-260028 TLM
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Nombre : RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matrícula No. 01106-0831 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 4 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCION TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 10 **VALOR BÁSICO ACTA :** $ 14,235,348.00 **PERIODO:** 18 de mayo al 31 de mayo de 2021

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0164 de 2020

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S. **PLAZO INICIAL:** 7 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE CICIEMBRE DE 2020

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: Jesus Alonso Mejia Zapata **FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO :** 17 DE FEBRERO DE 2020 **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATO DE OBRA No: 1. 14-2019 2. 63 DE 2019 3. LP 003-2019 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 24 DE MARZO DE 2020 **FECHA DE REANUDACION:** 25 DE MAYO DE 2020

CONTRATISTA: 1. CONSORCIO VIAS TERCIARIAS ANT 2. CONSORCIO VIAL SAN FRANCIASCO - TOP 3. CONSORCIO VIAS **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) :** $ 738,510,249.00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 738,510,249.00

No. DE ORDEN	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) Costo mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Costo Mensual	Prima Regional	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 19 de Octubre de 2020 Total Dedicación Recurso	VALOR	PRESENTE ACTA DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director	$ 5,234,000.00		7.00	$ 36,638,000.00			8.39	$ 43,913,260.000	0.430	$ 2,250,620.00	7.25	$ 37,946,500.00
2	1	Ingeniero Residente 1	$ 3,427,000.00		6.00	$ 20,562,000.00			6.97	$ 23,886,190.000	0.000	$ -	5.40	$ 18,505,800.00
3	1	Ingeniero Residente 2	$ 3,427,000.00		6.00	$ 20,562,000.00			4.50	$ 15,421,500.000	0.430	$ 1,473,610.00	0.43	$ 1,473,610.00
4	1	Ingeniero Residente 3	$ 3,427,000.00		3.00	$ 10,281,000.00			5.00	$ 17,135,000.000	0.000	$ -	4.26	$ 14,599,020.00
5	1	Ingeniero Auxiliar Interventoría	$ 2,331,000.00		6.00	$ 13,986,000.00			-	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -
6	1	Profesional en Gestión Social	$ 3,106,000.00		2.10	$ 6,522,600.00			2.60	$ 8,075,600.000	0.000	$ -	2.30	$ 7,143,800.00
7	1	Profesional SIG	$ 3,500,000.00		0.50	$ 1,750,000.00			0.50	$ 1,750,000.000	0.000	$ -	0.00	$ -
8	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 4,494,000.00		2.00	$ 8,988,000.00			0.90	$ 4,044,600.000	0.000	$ -	0.30	$ 1,348,200.00
9	1	Especialista Ambiental	$ 4,494,000.00		2.00	$ 8,988,000.00			2.60	$ 11,684,400.000	0.000	$ -	2.00	$ 8,988,000.00
10	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4,494,000.00		2.00	$ 8,988,000.00			0.50	$ 2,247,000.000	0.000	$ -	0.00	$ -
11	1	Especialista en Estructuras	$ 4,494,000.00		2.00	$ 8,988,000.00			0.50	$ 2,247,000.000	0.000	$ -	0.00	$ -
12	1	Abogado	$ 4,494,000.00		1.00	$ 4,494,000.00			0.20	$ 898,800.000	0.000	$ -	0.00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO												
13	1	Topógrafo Inspector	$ 2,000,000.00		7.00	$ 14,000,000.00			8.13	$ 16,260,000.00	0.000	$ -	6.56	$ 13,120,000.00
14	1	Inspector Laboratorista	$ 2,000,000.00		6.00	$ 12,000,000.00			7.00	$ 14,000,000.00	0.000	$ -	5.43	$ 10,860,000.00
N1	1	Inspector Laboratorista	$ 2,000,000.00		0.00	$ -			3.58	$ 7,160,000.00	0.430	$ 860,000.00	0.43	$ 860,000.00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
15	1	Cadenero 1	$ 1,006,000.00		7.00	$ 7,042,000.00			7.86	$ 7,907,160.00	0.000	$ -	6.29	$ 6,327,740.00
16	1	Auxiliar de laboratorio	$ 950,000.00		5.00	$ 4,750,000.00			5.00	$ 4,750,000.00	0.000	$ -	0.00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
17	1	Secretaria	$ 950,000.00		6.00	$ 5,700,000.00			7.16	$ 6,802,000.00	0.000	$ -	1.16	$ 1,102,000.00
18	1	Secretaria	$ 950,000.00		6.00	$ 5,700,000.00			7.00	$ 6,650,000.00	0.000	$ -	3.43	$ 3,258,500.00
19	1	Secretaria	$ 950,000.00		6.00	$ 5,700,000.00			6.00	$ 5,700,000.00	0.430	$ 408,500.00	0.43	$ 408,500.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 205,639,600.00**				**$ 200,532,510.00**		**$ 4,992,730.00**		**$ 125,941,670.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.34				2.340		2.340		**2.340**
		TOTAL COSTO DE PERSONAL (A)				**481,196,664.00**				**$ 457,875,054.00**		**$ 11,682,988.00**		**$ 294,703,508.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 4 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCION TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 10 **VALOR BÁSICO ACTA :** $ 14,235,348.00 **PERIODO:** 18 de mayo al 31 de mayo de 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [x] Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0164 de 2020

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S. **PLAZO INICIAL:** 7 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE CICIEMBRE DE 2020

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: Jesus Alonso Mejia Zapata **FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO :** 17 DE FEBRERO DE 2020 **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATO DE OBRA No: 1. 14-2019 2. 63 DE 2019 3. LP 003-2019 **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 24 DE MARZO DE 2020 **FECHA DE REANUDACION:** 25 DE MAYO DE 2020

CONTRATISTA: 1. CONSORCIO VIAS TERCIARIAS ANT 2. CONSORCIO VIAL SAN FRANCIASCO - TOP 3. CONSORCIO VIAS **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) :** $ 738,510,249.00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 738,510,249.00

No.	CANT	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) COSTO	UNIDAD	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	Valor Total	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y TARIFAS Costos	Unidad	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 19 de Octubre de 2020 TIEMPO	VALOR	PRESENTE ACTA TIEMPO	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA TIEMPO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
20	GL	Especialistas, Director y Residentes (**)	$ 151,000.00	Día	100.00	$ 15,100,000.00			50.00	$ 7,550,000.00	-	$ -	5.00	$ 755,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
21	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye Combustible, Peajes y conductor)	$ 4,660,000.00	Mes	7.00	$ 32,620,000.00			8.20	$ 38,212,000.00	0.430	$ 2,003,800.00	7.25	$ 33,785,000.00
N2	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye Combustible, Peajes y conductor)	$ 4,660,000.00	Mes	-	$ -			6.20	$ 28,892,000.00	-	$ -	5.59	$ 26,049,400.00
22	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 800,000.00	Mes	5.00	$ 4,000,000.00			6.20	$ 4,960,000.00		$ -	5.59	$ 4,472,000.00
23	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 800,000.00	Mes	5.00	$ 4,000,000.00			6.20	$ 4,960,000.00	0.210	$ 168,000.00	3.36	$ 2,688,000.00
24	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 800,000.00	Mes	5.00	$ 4,000,000.00			5.00	$ 4,000,000.00	-	$ -	-	$ -
25	1	Equipo completo de topografía	$ 2,000,000.00	Mes	6.00	$ 12,000,000.00			7.20	$ 14,400,000.00	-	$ -	6.56	$ 13,120,000.00
26	1	Equipo completo de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 2,500,000.00	Según comprobante por mes	6.00	$ 15,000,000.00			6.00	$ 15,000,000.00	-	$ -	0.01	$ 25,000.00
27	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 768,000.00	Según comprobante por mes	6.00	$ 4,608,000.00			7.20	$ 5,529,600.00	-	$ -	5.78	$ 4,439,040.00
28	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 768,000.00	Según comprobante por mes	6.00	$ 4,608,000.00			6.00	$ 4,608,000.00	-	$ -	2.14	$ 1,643,520.00
29	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 768,000.00	Según comprobante por mes	6.00	$ 4,608,000.00			6.00	$ 4,608,000.00	0.430	$ 330,240.00	0.76	$ 583,680.00
		OTROS COSTOS												
30	1	Transportes aereos y/o terrestres y/o Fluviales (incluye peajes)	$ 900,000.00	Según comprobante por mes	7.00	$ 6,300,000.00			7.00	$ 6,300,000.00	-	$ -	0.20	$ 178,200.00
31	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	$ 296,000.00	Según comprobante por mes	7.00	$ 2,072,000.00			7.00	$ 2,072,000.00	0.060	$ 17,760.00	4.16	$ 1,231,952.00
32	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 296,000.00	Según comprobante por mes	7.00	$ 2,072,000.00			7.00	$ 2,072,000.00	0.110	$ 32,560.00	3.02	$ 893,920.00
33	1	Veedurías ciudadanas (Pago según comprobante)	$ 250,000.00	Según comprobante por mes	7.00	$ 1,750,000.00			7.00	$ 1,750,000.00	-	$ -	-	$ -
		AJUSTE POR ACTAS DE MODIFICACION							-	$ -				$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 112,738,000.00**						**$ 2,552,360.00**		**$ 89,864,712.00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 593,934,664.00**				**Valor total básico**		**$ 14,235,348.00**	**Valor total básico**	**$ 384,568,220.00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**$ 26,662,184.00**				**IVA 19%**		**$ 2,704,716.00**	**IVA 19%**	**$ 73,067,962.44**
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 620,596,848.00**				**Valor total**		**$ 16,940,064.00**	**Valor total**	**$ 457,636,182.44**
		IVA (F)=(E) *(19%IVA)				**$ 117,913,401.00**								
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 738,510,249.00**								

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	$ 1,546,000	$ 19,764,200

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/cte

Saldo básico por ejecutar: $ 606,361,500.00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal
Interventoría
Matricula No. : 25202-66675 CND

Firma:

Jesus Alonso Mejia Zapata
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-43646 CND

Original : Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias : Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 164 DE 2020

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	10	18 de mayo al 31 de mayo de 2021
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 12721	RUBRO No. 00PZ-2402-0603-2018-130101-0552	RECURSO No. PZ05055	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO 12721	RUBRO No. 00PZ-2402-0603-2018-130101-0462	RECURSO No. PZ05854	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO 12721	RUBRO No. 00PZ-2402-0603-2018-130101-1074	RECURSO No. PZ05652	VALOR AFECTADO	$ 16,940,064.00
.			TOTAL ACTA	$ 16,940,064.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre: JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA
MAT. PROF. 25202-43646 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No: 164 de 2020 **Contratista:** COPEBA S.A.S.

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

ACTA No: 10 **Valor basico:** $ 14,235,348.00 **Período:** 18 de mayo al 31 de mayo de 2021

Valor incluido el IVA: $ 16,940,064.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1		Vereda el zancudo, municipio de Argelia	$ 0.00			$ 0.00
2		San francisco - Aquitania	$ 16,940,064.00			$ 16,940,064.00
3		El Nevado - El Higueron, municipio de Valdivia	$ 0.00			$ 0.00
4						
	TOTALES		**$ 16,940,064.00**	**$ 0.00**		**$ 16,940,064.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**ANTIOQUIA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	ARGELIA - NIT: 890981786-8	$ 0.00	$ 0.00
	MUNICIPIO 2	SAN FRANCISCO - NIT: 800.022.791-4	$ 16,940,064.00	$ 14,235,348.00
	MUNICIPIO 3	VALDIVIA - NIT: 890.981.106-1	$ 0.00	$ 0.00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 - ANTIOQUIA		**$ 16,940,064.00**	**14,235,348.00**

	DEPARTAMENTO 2			VALOR
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

	DEPARTAMENTO 3			VALOR
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

INTERVENTOR
Nombre: **ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ**
Representante legal COPEBA S.A.S.
M.P No. 25202-66675 CND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Jesus Alonso Mejia Zapata
MAT. PROF. 25202-43646 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	4	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 164 de 2020 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 18 de mayo al 31 de mayo de 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: Vía terciaria El Nevado - El Higueron, municipio de Valdivia
Vereda el zancudo, municipio de Argelia
San francisco - Aquitania

SECTOR: 1. Valdivia
2. Argelia
3. San Francisco

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	220	005-2402-0603-2018-130101-0462	P05854	Nación	Contrato principal 164 de 2020	$ 125,838,535.00
2020	220	005-2402-0603-2018-130101-0552	P05055	Nación	Contrato principal 164 de 2020	$ 308,849,430.00
2020	220	005-2402-0603-2018-130101-1074	P05652	Nación	Contrato principal 164 de 2020	$ 303,822,284.00
				TOTAL		$ 738,510,249.00

No. COMPR RUBRO No. ___ _____ ___ RECURSO No. _____

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 738,510,249.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.220 De (2020-01-17)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 738,510,249.00		$ 738,510,249.00		REG. No. 220 DE 2020-01-17
1	feb-20	$ 9,966,390.00	$ 1,893,614.00	$ 11,860,004.00	$ -	$ -	$ 726,650,245.00	$ 11,860,004.00	$ 726,650,245.00		
2	mar-20	$ 26,660,630.00	$ 5,065,520.00	$ 31,726,150.00	$ -	$ -	$ 694,924,095.00	$ 43,586,154.00	$ 694,924,095.00		
3	may-20	$ 6,933,163.00	$ 1,317,301.00	$ 8,250,464.00	$ -	$ -	$ 686,673,631.00	$ 51,836,618.00	$ 686,673,631.00		
4	jun-20	$ 56,323,881.00	$ 10,701,537.39	$ 67,025,418.39	$ -	$ -	$ 619,648,212.61	$ 118,862,036.39	$ 619,648,212.61		
5	jul-20	$ 58,392,295.00	$ 11,094,536.05	$ 69,486,831.05	$ -	$ -	$ 550,161,381.56	$ 188,348,867.44	$ 550,161,381.56		
6	ago-20	$ 59,147,400.00	$ 11,238,006.00	$ 70,385,406.00	$ -	$ -	$ 479,775,975.56	$ 258,734,273.44	$ 479,775,975.56		
7	sep-20	$ 61,515,440.00	$ 11,687,934.00	$ 73,203,374.00	$ -	$ -	$ 406,572,601.56	$ 331,937,647.44	$ 406,572,601.56		
8	oct-20	$ 61,682,600.00	$ 11,719,694.00	$ 73,402,294.00	$ -	$ -	$ 333,170,307.56	$ 405,339,941.44	$ 333,170,307.56		
9	nov-20	$ 29,711,073.00	$ 5,645,104.00	$ 35,356,177.00	$ -	$ -	$ 297,814,130.56	$ 440,696,118.44	$ 297,814,130.56		
10	may-21	$ 14,235,348.00	$ 2,704,716.00	$ 16,940,064.00	$ -	$ -	$ 280,874,066.56	$ 457,636,182.44	$ 280,874,066.56		
TOTALES		**$ 384,568,220.00**	**$ 73,067,962.44**	**$ 457,636,182.44**	**$ -**	**$ -**	**$ 280,874,066.56**	**$ 457,636,182.44**	**$ 280,874,066.56**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal Interventoria.
M.P No. 25202-66675 CND

Firma
Nombre: JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA
Supervisor del Contrato de Interventoría
MAT. PROF. 25202-43646 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 4 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: **164 DE 2020** **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 18 de mayo al 31 de mayo de 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: Vía terciaria El Nevado - El Higueron, municipio de Valdivia
Vereda el zancudo, municipio de Argelia
San francisco - Aquitania

SECTOR: 1. Valdivia
2. Argelia
3. San Francisco

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ	52,253,696	Director de Interventoría	$ 5,234,000.00	$ 2,250,620.00	$ 156,600.00	$ 90,000.00	$ 360,200.00	$ 90,000.00	$ -	$ -
2	ROLANDO JOSE BECERRA SARMIENTO	7,173,208	Residente de Interventoría	$ 3,427,000.00	$ 1,473,610.00	$ 102,600.00	$ 58,900.00	$ 235,900.00	$ 58,900.00	$ -	$ -
3	CARLOS ALEXANDER ZULETA CORTES	1,041,149,997	Laboratorista Inspector	$ 2,000,000.00	$ 860,000.00	$ 59,900.00	$ 34,400.00	$ 137,700.00	$ 34,400.00	$ -	$ -
4	ARELIS FEDORA JULIO BADEL	50,884,314	Secretaria	$ 950,000.00	$ 408,500.00	$ 28,400.00	$ 16,300.00	$ 65,500.00	$ 16,300.00	$ -	$ -
						$ 347,500.00	$ 199,600.00	$ 799,300.00	$ 199,600.00	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 11,611,000.00**	**TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**				$ 1,546,000.00		

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal Interventoria
M.P No. 25202-66675 CND

Firma
Nombre: JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA
Supervisor del Contrato de Interventoría
MAT. PROF. 25202-43646 CND


Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CERTIFICA

Que la empresa **COPEBA SAS** identificada con el **NIT 830.011.122-9** ha dado cumplimiento para todo el personal de trabajo e integrantes de la misma, de forma oportuna y completa a las afiliaciones y pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, para el periodo 16 de mayo al 31 de mayo de 2021, en el ámbito de la ejecución del contrato **No. 0164 de 2020**, "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"., en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se suscribe en Medellín, a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2021.



Ing. JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA
MAT. PROF. 25202-43646 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INVIAS – TERRITORIAL ANTIOQUIA

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, la ley 828 de 2003 y demás normatividad que rige la materia, bajo la gravedad de juramento.

Yo, Andrea Del Pilar Peña Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.253.696, expedida en Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de COPEBA S.A.S

CERTIFICO

Que en el periodo del **18 de mayo al 31 de mayo de 2021**, **COPEBA S.A.S.** identificada con el NIT 830.011.122-9 ha dado cumplimiento para todo el personal de trabajo e integrantes de la misma, de forma oportuna y completa a las afiliaciones y pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en el ámbito de la ejecución del contrato **No**. **00164 de 2020**, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se suscribe en Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de junio de 2021.

ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
C.C. 52.253.696 de Bogotá
Representante Legal COPEBA S.A.S.

COPEBA S.A.S.
NIT: 830.011.192-9

NOMINA
PERSONAL CONTRATO No. 0164 DE 2020 ANTIOQUIA
DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2021

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA DE		SUELDO	DIAS	DEVENGADO	OTROS CONCEPTOS				SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				TOTAL	NETO PAGADO	
TRABAJADOR	CIUDADANIA	CARGO	BASICO	TRABAJADOS	MES	SUBSIDIO TRANSPORTE	PRIMA	Otros	TOTAL	MES	PENSION	SALUD	F.S.P	OTROS Y RTE FTE	DEDUCCION	ESTE MES	RECIBI CONFORME
ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ	52,253,696	DIRECTOR	6,700,000	14	3,126,667	0	0	0	0	3,126,667	125,067	125,067	31,267	-	281,401	2,845,266	
ROLANDO JOSE BECERRA SARMIENTO	1,045,680,139	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	3,427,000	14	1,599,267	0	0	0	0	1,599,267	63,971	63,971	0	-	127,942	1,471,325	
CARLOS ALEXANDER ZULETA CORTES	1,022,123,814	INSPECTOR	2,000,000	14	933,333	0	0	0	0	933,333	37,333	37,333	0	-	74,666	858,667	Carlos Alexander Zuleta
ARELIS FEDORA JULIO BADEL	52,880,586	SECRETARIA	950,000	14	443,333	47,999	0	0	47,999	491,332	19,653	19,653	0	-	39,306	452,026	Arelys Julio
TOTAL			**12,127,000**		**5,659,267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,659,267**	**226,371**	**226,371**	**31,267**	**0**	**484,009**	**5,175,258**	

APROBO:

ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal

NOVEDADES:

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ identificado(a) con CC 52253696

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-06	30																	$6,700,000	4%	$268,000
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30																	$6,700,000	16%	$1,072,000
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-05	30																	$6,700,000		$33,500
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-05	30																	$6,700,000		$33,500
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-05	30																	$0	0%	$0
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-05	30																	$0	0%	$0
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30																	$6,700,000	0.522%	$35,000
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30																	$6,700,000	4%	$268,000

Este certificado se expide el día 2021-06-18 a las 04:54.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ROLANDO JOSE BECERRA SARMIENTO identificado(a) con CC 7173208

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-06	14	X																$1,599,267	4%	$64,000
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	14	X																$1,599,267	16%	$255,900
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-05	14	X																$1,599,267		$0
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-05	14	X																$1,599,267		$0
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-05	14	X																$0	0%	$0
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-05	14	X																$0	0%	$0
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	14	X																$1,599,267	6.96%	$111,400
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	14	X																$1,599,267	4%	$64,000

Este certificado se expide el día 2021-06-18 a las 05:00.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS ALEXANDER ZULETA CORTES identificado(a) con CC 1041149997

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-06	14	X																$933,334	4%	$37,400
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	14	X																$933,334	16%	$149,400
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-05	14	X																$933,334		$0
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-05	14	X																$933,334		$0
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-05	14	X																$0	0%	$0
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-05	14	X																$0	0%	$0
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	14	X																$933,334	6.96%	$65,000
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	14	X																$933,334	4%	$37,400

Este certificado se expide el día 2021-06-18 a las 05:01.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ARELIS FEDORA JULIO BADEL identificado(a) con CC 50884314

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-06	30																		$908,526	4%	$36,400
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30																		$908,526	16%	$145,400
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-05	30																		$908,526		$0
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-05	30																		$908,526		$0
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-05	30																		$0	0%	$0
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-05	30																		$0	0%	$0
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30																		$908,526	0.522%	$4,800
9420759050	1011996402	E	2021-06-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30																		$908,526	4%	$36,400

Este certificado se expide el día 2021-06-18 a las 05:02.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14639755203

(415)7707212489984(8020) 000001463975520 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 1 1 2 2	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COPEBA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 21 100 20 OF 602

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
COPEBAING@YAHOO.COM		2 5 6 4 0 1 3	2 5 7 1 0 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 0	1 9 9 5 1 0 2 7	4 2 9 0	1 9 9 5 1 0 2 7	6 8 1 0	7 1 2 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [ ] 60. No. de Folios: [ ] 61. Fecha 2019 - 08 - 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARDENAS OROZCO CLAUDIA PATRICIA
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14639755203

(415)7707212489984(8020) **000001463975520 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 1 1 2 2	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 0 4 4	5 7
73. Fecha	1 9 9 5 1 0 2 7	2 0 1 9 0 4 2 2
74. Número de notaría	4 7	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 5 1 1 1 0	2 0 1 9 0 7 2 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 6 7 2 1 0 0	0 0 6 7 2 1 0 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 5 1 0 2 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 9 0 4 2 2		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14639755203

(415)7707212489984(8020) **000001463975520 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 1 1 1 2 2	9	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 0 6 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 2 5 3 6 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	SANCHEZ	ANDREA	DEL PILAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 0 6 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 7 1 8 1 8 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	BARRERA	EUGENIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14639755203

(415)7707212489984(8020) **000001463975520 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 1 1 2 2	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 4 1 2 0 4 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEÑA	SANCHEZ	LUZ	JULIETA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	1 9 9 5 1 0 2 7	2 0 1 9 0 4 2 2

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 7 1 8 1 8 5 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEÑA	BARRERA	EUGENIO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	1 9 9 5 1 0 2 7	2 0 1 9 0 4 2 2

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 5 3 5 8 5 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	DE PEÑA	LUZ	JULIETA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	1 9 9 5 1 0 2 7	2 0 1 9 0 4 2 2

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 2 5 3 6 9 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEÑA	SANCHEZ	ANDREA	DEL PILAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	1 9 9 5 1 0 2 7	2 0 1 9 0 4 2 2

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14639755203

(415)7707212489984(8020) **000001463975520 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 1 1 2 2	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 1 1 7 6 9 3		1 3 7 9 1 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CANTOR	ORTIZ	ANGIE	CATERINE

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 1 0 1 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 0 1 5 2 0 4		1 3 5 1 6 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARCIA	VALENCIA	DIANA	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 5 0 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO