GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		2019-SS-37-0018
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		05/08/19
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				30/09/19
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				CON-37-01-2019
OBJETO: "INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA. TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION ETAPA I DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMMA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, TOMO 1, ACUEDUCTO".				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		**CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1** (PROEZA INGENIERIA S.A.S – 70% Y MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ – 30%).
		NIT		901.306.241-1
VALOR [$]:		INICIAL:		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS ML ($266.377.074,00)
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			01	$38.408.479 / 14.41%
		VALOR TOTAL: CON LA ADICIÓN: ADICIÓN N°1: $38.408.479		TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ML ($304.785.553,00)
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A
PLAZO:		INICIAL		Diez (10) meses
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	Veintinueve (29) Días. / 19/06/2021
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
			1	20/03/2020 / 19/10/2020
			2	25/01/2021 / 17/04/2021
NUEVA FECHA DE TERMINACION				19/06/2021

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JOSE DAIRO BEDOYA HINCAPIE
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 17	19/06/21

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	65-44101175451
	No. ANEXO:	9
	FECHA EXPEDICION:	13/05/2021
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	65-40-1010479478
	No. ANEXO:	6
	FECHA EXPEDICION:	13/05/2021
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	19	02	2022
Calidad del servicio	19	02	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	19	06	2024
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	19	06	2021

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al vencimiento del plazo y el cumplimiento normal de las actividades, dar por terminada la ejecución del Contrato No. 2019-SS-37-0018 suscrito el día 05/08/19.

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo final suscritas entre el supervisor y el contratista.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

Dar por terminado el Contrato No. 2019-SS-37-0018 SEGOVIA y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por vencimiento del plazo y el cumplimiento normal de las actividades, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman la presente acta por quienes intervinieron en ella, el día 19 de junio de 2021.

JOSÉ DAIRO BEDOYA HINCAPIÉ
Supervisor
Gerencia de Servicios Públicos – GSP
Gobernación de Antioquia.

CLAUDIA ELENA YEPES MESA
Contratista
CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1