GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REANUDACIÓN**	Código: FO-M7-P6-002 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

REANUDACIÓN No.	2

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	x	NÚMERO:	2019-SS-37-0018
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	06/08/2019
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			30/09/2019
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CON-37-01-2019
OBJETO: INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA TOMO 1, ACUEDUCTO			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – **GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS**
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1 INTEGRADO POR PROEZA INGENIERIA SAS 70% Y MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ 30%
		NIT	901.306.241-1
VALOR ACTUAL (INCLUIDO ADICIONES) [$]:			DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS ML ($266.377.074)
PLAZO (INCLUIDO PRORROGAS):			DIEZ (10) MESES
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
		30/09/2019	30/07/2020

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	No. 1	20/03/2020	19/10/2020
	No. 2	25/01/2021	17/04/2021
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		21/05/2021

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JOSE DAIRO BEDOYA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 15	12/04/2021

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	65-44-101175451
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICION:	09/02/2021
	ASEGURADORA:	*SEGUROS DEL ESTADO SA*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	65-40-101047948
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICION:	04/12/2020
	ASEGURADORA:	*SEGUROS DEL ESTADO*

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REANUDACIÓN**	Código: FO-M7-P6-002 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**ANO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	28	10	2021
Calidad del servicio	Cinco años contados a partir del recibo a satisfacción por parte del Departamento de Antioquia		
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28	02	2024
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	28	02	2021

CONSIDERANDO:

- Que las causas que originaron la suspensión del Contrato No. 2019-SS-37-0018 ya fueron superadas, tal y como consta en Informe de Seguimiento a la contratación estatal 015 suscrito por el supervisor el 12/04/2021.

- Que, dado las anteriores circunstancias, la fecha de reanudación será el 17/04/2021 por consiguiente la nueva fecha de terminación del contrato queda fijada para el 21/05/2021

- Que la presente reanudación fue informada en el comité interno de contratación No. 017 del 14/04/2021.

ACUERDAN:

- Reanudar el plazo del Contrato No. 2019-SS-37-0018 partir del 17/04/2021, por lo tanto, la nueva fecha de terminación será el 21/05/2021

- Una vez suscrita la presente acta de reanudación, el contratista se obliga a la modificación de las pólizas correspondientes, de acuerdo con la nueva fecha de terminación del contrato

- El Supervisor del contrato deberá informar la presente reanudación al garante.

- Las partes manifiestan que la reanudación del contrato no generará sobrecostos en el mismo.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los dieciséis (16) días del mes de abril de 2021.

NADIA MARYORI MAYA LOPERA
Gerente de Servicios Públicos
CONTRATANTE

CLAUDIA ELENA YEPES MESA
Representante Legal Consorcio
CONTRATISTA

	NOMBRE	**FIRMA**	**FECHA**
Proyectó	LINA MARCELA GARCÍA JIMÉNEZ – Profesional Universitaria		16/04/2021
VoBo	JOSE DAIRO BEDOYA – Profesional Universitario – Supervisor		16/04/2021
Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			