Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO ADMINISTRACION VI
901.293.825-4
Cra 15 74 43 OF 202
Bogotá - Colombia
(031) 31327455993
orgvicansas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: VPHU-12

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Nit: 800.215.807-2
Teléfono: (038) 8743376
Dirección: CR 5 No 18-19
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	02/08/2021, 12:40
Expedición	06/08/2021, 09:45
Vencimiento	31/10/2021
Vendedor	VIVIANA YOPASA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	CONTRATO No 2615 DE 2019.CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO 3. ACTA DE COSTOS No 19, PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2021	48,157,857.00	19 %	9,149,993.00
2	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19	153,710.00	0 %	0.00
3	ADMINISTRACIÓN 2.5% IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO	3,843.00	19 %	730.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cincuenta y siete millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento treinta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-31 por $ 57,466,133.00

Total Bruto	**48,315,410.00**
IVA 19%	**9,150,723.00**
Total a Pagar	**57,466,133.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 69569 6/08/2021 2:48 PM
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR

Observaciones:
#$24-02-00;2615-2019;jerincon@invias.gov.co#$
Registro Presupuestal No.141621 DE FECHA 11-02-2021

Porcentaje de participación de los miembros:

ORGANIZACION VICAN SAS - NIT 901.227.576 - 40%
INGENIERIA, CONSULTORIA Y PLANEACIÓN S.A - NIT 800.097.991 - 60%

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764004760785 aprobado en 20200925 prefijo VPHU desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 6.9
CUFE: 514d9547e1cf95099d5cc33285c6b8baaa69ff380b9906069e8d92b8ff8ec120ead2d7bf6caa524034b324006c760009

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT- HUILA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: DT- HUILA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 48.315.410,00

PERIODO MES: JULIO DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	2	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	2	8	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	3	8	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	 Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	3	8	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	 Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2615 DE 2019 NIT. 901293825-4

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. JESUS EDUARDO RINCON SILVA autoriza el pago a favor del interventor _CONSORCIO ADMINISTRACION VI, por valor de :$57.466.133,00 Letras: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE..

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. 19 del periodo: Julio de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.



Firma:
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matrícula No. 70202-288563 TOL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA

Firma:
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-65504/CAU
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: _N/A_____
Nombre:
Matrícula No
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO



Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA

Firma: _____
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-65504/CAU
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	4 DE 4	
		FECHA	2 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 19 **VALOR BÁSICO ACTA:** $48.315.410,0 **PERIODO:** JULIO DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2615 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO3.
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
CONTRATO DE OBRA No.: N.A
CONTRATISTA: N.A

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $1.942.026.481,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.026.481,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2019						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 7 de fecha 15 de junio de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$5.088.000,00	$200.000,00	1,00	$5.288.000,00			0,00	$0,00				
2	1	Ingeniero Auxiliar	$3.604.000,00		1,00	$3.604.000,00			0,00	$0,00				
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.166.000,00		1,00	$1.166.000,00			0,00	$0,00				
4	1	Conductor	$1.378.000,00		1,00	$1.378.000,00			0,00	$0,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$11.436.000,00								$0,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$27.446.400,00**				**$0,00**				**$0,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 7 de fecha 15 de junio de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$200.000,00	día	5,00	$1.000.000,00			0,00	$0,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$4.770.000,00	mes	1,00	$9.540.000,00			0,00	$0,00				
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$47.925.427,00	Global S/comprobante	1,00	$47.925.427,00			0,00	$0,00				
8	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.272.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$1.272.000,00			0,00	$0,00				
9	1	Dotación oficina	$1.000.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$1.000.000,00			0,00	$0,00				
10	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$600.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$600.000,00			0,00	$0,00				
11	1	Comunicaciones	$500.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$500.000,00			0,00	$0,00				
12	1	Capacitación microempresas	$450.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$450.000,00			0,00	$0,00				
13		Peajes	$800.000,00	(S/comprobante)	1,00	$800.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$63.087.427,00**				**$0,00**				**$0,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
14	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$441.667,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$441.667,00			0,00	$0,00				
15	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$1.200.000,00	global	1,00	$1.200.000,00			0,00	$0,00				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE (15) =(C)				**$1.641.667,00**				**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2019						$92.175.494,00				$0,00		$0,00		$0,00
IVA 19%						$17.513.344,00				$0,00		$0,00		$0,00
VALOR TOTAL AÑO 2019						**$109.688.838,00**				**$0,00**		**$0,00**		**$0,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2020						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 7 de fecha 15 de junio de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$5.393.000,00	$200.000,00	12,00	$67.116.000,00			12,00	$67.116.000,00			12,00	$67.116.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$3.820.000,00		12,00	$45.840.000,00			12,00	$45.840.000,00			12,00	$45.840.000,00
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.235.000,00		12,00	$14.820.000,00			12,00	$14.820.000,00			12,00	$14.820.000,00
4	1	Conductor	$1.460.000,00		12,00	$17.520.000,00			12,00	$17.520.000,00			12,00	$17.520.000,00
5	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo			0,61		$1.600.000,00		4,15	$6.345.776,00			4,15	$6.345.776,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$145.296.000,00				$151.641.776,00				$151.641.776,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$348.710.400,00**				**$363.940.262,00**		**$0,00**		**$363.940.262,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 7 de fecha 15 de junio de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$200.000,00	día	10,00	$2.000.000,00			0,00	$0,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$5.056.000,00	mes	12,00	$121.344.000,00			12,00	$121.344.000,00			12,00	$121.344.000,00
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$7.865.200,00	Global S/comprobante	1,00	$7.865.200,00			7,19	$56.570.042,00			7,19	$56.570.042,00
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$10.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$10.000.000,00			0,00	$0,00				
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.348.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$16.176.000,00			12,00	$16.176.000,00			12,00	$16.176.000,00
10	1	Dotación oficina	$1.050.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$12.600.000,00			11,00	$11.550.000,00			11,00	$11.550.000,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$650.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$7.800.000,00			11,15	$7.250.000,00			11,15	$7.250.000,00
12	1	Comunicaciones	$500.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$6.000.000,00			12,00	$6.000.000,00			12,00	$6.000.000,00
13	1	Capacitación microempresas	$450.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$5.400.000,00			9,56	$4.300.000,00			9,56	$4.300.000,00
14	1	Peajes	$900.000,00	(S/comprobante)	12,00	$10.800.000,00			2,57	$2.310.000,00			2,567	$2.310.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$199.985.200,00**				**$225.500.042,00**		**$0,00**		**$225.500.042,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$5.618.000,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$5.618.000,00			2,36	$13.236.801,00			2,36	$13.236.801,00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.000.000,00	global	1,00	$3.000.000,00	1.800.000		6,620	$19.860.942,00			6,6203	$19.860.942,00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.200,00	unidad	2,00	$6.400.000,00			2,00	$6.400.000,00			2,00	$6.400.000,00
18	1	Videos	$650.000,00	unidad	2,00	$1.300.000,00			2,00	$1.300.000,00			2,00	$1.300.000,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=C				**$16.318.000,00**				**$40.797.743,00**				**$40.797.743,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2020						$565.013.600,00				$630.238.047,00				$630.238.047,00
IVA 19%						$107.352.584,00				$119.745.229,00				$119.745.229,00
102.1P	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$244.297,00	GLOBAL	8					$1.430.762,00				$1.430.762,00
		ADMINISTRACIÓN 2,5% IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								$35.770,00				$35.770,00
		IVA 19% ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								$6.795,00				$6.795,00
VALOR TOTAL AÑO 2020						**$672.366.184,00**				**$751.456.603,00**				**$751.456.603,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2021						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 7 de fecha 15 de junio de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$5.716.000,00	$210.000,00	12,00	$71.112.000,00			12,00	$71.112.000,00	1,00	$5.926.000,00	7,00	$41.482.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$4.049.000,00		12,00	$48.588.000,00			12,00	$48.588.000,00	1,00	$4.049.000,00	7,00	$28.343.000,00
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.310.000,00		12,00	$15.720.000,00			12,00	$15.720.000,00	1,00	$1.310.000,00	7,00	$9.170.000,00
4	1	Conductor	$1.548.000,00		12,00	$18.576.000,00			12,00	$18.576.000,00	1,00	$1.548.000,00	7,00	$10.836.000,00
5	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo			0,61		$1.600.000,00		4,90	$7.846.400,00	0,61	$980.800,00	4,05	$6.502.933,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$153.996.000,00				$161.842.400,00		$13.813.800,00		$96.333.933,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$369.590.400,00**				**$388.421.760,00**		**$33.153.120,00**		**$231.201.439,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 7 de fecha 15 de junio de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$210.000,00	día	10,00	$2.100.000,00			0,00	$0,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$5.359.000,00	mes	12,00	$128.616.000,00			12,00	$128.616.000,00	1,00	$10.718.000,00	7,00	$75.026.000,00
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$8.337.112,00	Global S/comprobante	1,00	$8.337.112,00			3,21	$26.754.621,02	0,04889	$407.615,00	3,24	$27.027.901,00
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$10.500.000,00	Global S/comprobante	1,00	$10.500.000,00			0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.429.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$17.148.000,00			12,00	$17.148.000,00	1,00	$1.429.000,00	7,00	$10.003.000,00
10	1	Dotación oficina	$1.100.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$13.200.000,00			12,00	$13.200.000,00	1,00	$1.100.000,00	7,00	$7.700.000,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$700.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$8.400.000,00			12,00	$8.400.000,00	0,30	$212.722,00	3,40	$2.377.394,00
12	1	Comunicaciones	$520.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$6.240.000,00			12,00	$6.240.000,00	1,00	$520.000,00	7,00	$3.640.000,00
13	1	Capacitación microempresas	$470.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$5.640.000,00			12,00	$5.640.000,00	1,00	$470.000,00	7,00	$3.290.000,00
14	1	Peajes	$1.000.000,00	(S/comprobante)	12,00	$12.000.000,00			3,00	$3.000.000,00	0,15	$147.400,00	0,729	$728.600,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$212.181.112,00**				**$208.998.621,02**		**$15.004.737,00**		**$129.792.895,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$5.955.080,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$5.955.080,00			2,51	$14.955.080,00	0,00		0,48	$2.870.066,00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$3.200.000,00	global	1,00	$3.200.000,00			1,00	$3.200.000,00			0,225	$720.000,00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.500,00	unidad	2,00	$7.000.000,00			2,00	$7.000.000,00				
18	1	Videos	$700.000,00	unidad	2,00	$1.400.000,00			2,00	$1.400.000,00				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=C				**$17.555.080,00**				**$26.555.080,00**		**$0,00**		**$3.590.066,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2021						$599.326.592,00				$623.975.461,00		$48.157.857,00		$364.584.400,00
IVA 19%						$113.872.052,00				$118.555.338,00		$9.149.993,00		$69.271.038,00
102.1P	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$158.283,00	GLOBAL	6				8	$1.229.680,00		$153.710,00		$1.075.970,00
		ADMINISTRACIÓN 2,5% IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								$30.743,00		$3.843,00		$26.901,00
		IVA 19% ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								$5.841,00		$730,00		$5.110,00
VALOR TOTAL AÑO 2021						**$713.198.644,00**				**$743.797.063,00**				**$434.963.419,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2022						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 7 de fecha 15 de junio de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$6.059.000,00	$220.000,00	7,00	$43.953.000,00			7,00	$43.953.000,00				
2	1	Ingeniero Auxiliar	$4.292.000,00		7,00	$30.044.000,00			7,00	$30.044.000,00				
3	1	Auxiliar Administrativo	$1.388.000,00		7,00	$9.716.000,00			7,00	$9.716.000,00				
4	1	Conductor	$1.641.000,00		7,00	$11.487.000,00			7,00	$11.487.000,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$95.200.000,00				$95.200.000,00				
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$228.480.000,00**				**$228.480.000,00**		**$0,00**		**$0,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 7 de fecha 15 de junio de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	$220.000,00	día	10,00	$2.200.000,00			10,00	$2.200.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículos mayor a 2000 c.c. y no inferior a 10 años. Incluye combustible	$5.681.000,00	mes	7,00	$79.534.000,00			7,00	$79.534.000,00				
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones,materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$5.155.115,00	Global S/comprobante	1,00	$5.155.115,00			1,00	$5.155.115,00				
8	1	Transportes aéreos y terrestres	$7.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$7.000.000,00			1,00	$7.000.000,00				
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$1.514.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$10.598.000,00			7,00	$10.598.000,00				
10	1	Dotación oficina	$1.150.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$8.050.000,00			7,00	$8.050.000,00				
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	$750.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$5.250.000,00			7,00	$5.250.000,00				
12	1	Comunicaciones	$520.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$3.640.000,00			7,00	$3.640.000,00				
13	1	Capacitación microempresas	$500.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$3.500.000,00			7,00	$3.500.000,00				
14	1	Peajes	$1.100.000,00	(S/comprobante)	7,00	$7.700.000,00			7,00	$7.700.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)+(B)				**$132.627.115,00**				**$132.627.115,00**		**$0,00**		**$0,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topgrafía y/o laboratorios, toma de muestras de campo.	$3.682.225,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará según comprobante)	1,00	$3.682.225,00			1,00	$3.682.225,00				
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$2.500.000,00	global	1,00	$2.500.000,00			1,00	$2.500.000,00				
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$3.700,00	unidad	2,00	$7.400.000,00			2,00	$7.400.000,00				
18	1	Videos	$750.000,00	unidad	1,00	$750.000,00			1,00	$750.000,00				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15)=C				**$14.332.225,00**				**$14.332.225,00**		**$0,00**		**$0,00**
VALOR BÁSICO AÑO 2022						$375.439.340,00				$375.439.340,00				
IVA 19%						$71.333.475,00				$71.333.475,00				
VALOR TOTAL AÑO 2022						**$446.772.815,00**				**$446.772.815,00**				

Valor total básico (C) = (A) + (B)	$1.631.955.026,00	Valor total básico	$1.632.379.803,00	Valor total básico	$48.315.410,00		$997.391.850,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)		IVA	$309.646.678,00	IVA	$9.150.723,00		$189.028.172,00
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$1.631.955.026,00	Valor total	**$1.942.026.481,00**	Valor total	**$57.466.133,00**		**$1.186.420.022,00**
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$310.071.455,00						
Costo Total = (E) + (F)	$1.942.026.481,00						

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES - JULIO/2021	ACUMULADO
	$4.310.500,00	$77.299.000,00

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

Saldo básico por ejecutar: $ 634.987.953,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Ing. Residente AMV-M3,G3
M.P 252020089788 CND

Firma
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-288563 TOL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2615 DE 2019** Contratista **CONSORCIO ADMINISTRACION VI**

Objeto del Contrato : **ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO 3.**

Acta N° **19** Valor basico $ 48.315.410,00 Período **JULIO DE 2021**

Valor Incluido Iva $ 57.466.133,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45HL01	HOBO -YAGUARA			$9.171.022,00	$9.171.022,00
2	3001	NEIVA-BALSILLAS			$22.717.212,00	$22.717.212,00
3	3002	BALSILLAS- MINABLANCA			$24.189.625,00	$24.189.625,00
4	4506	NEIVA-CASTILLA			$1.388.275,00	$1.388.275,00
		TOTALES	**$**	**$**	**$57.466.134,00**	**$57.466.134,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.180.019-3	MUNICIPIO 1	**HOBO**	$2.376.893,00	$ 1.998.405,00
891.118.119-9	MUNICIPIO 2	**CAMPOALEGRE**	$6.722.612,00	$ 5.652.125,00
800.097.160-6	MUNICIPIO 3	**YAGUARA**	$71.517,00	$ 60.129,00
891.180.009-1	MUNICIPIO 4	**NEIVA**	$20.087.906,00	$ 16.889.172,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$29.258.928,00**	**$ 24.599.831,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2: CAQUETA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.785-2	MUNICIPIO 1	**SAN VICENTE DEL CAGUÁN**	$26.818.931,00	$ 22.548.369,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$26.818.931,00**	**$ 22.548.369,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3: TOLIMA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.100.134-1	MUNICIPIO 1	**NATAGAIMA**	$1.388.274,00	$ 1.167.210,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$1.388.274,00**	**$1.167.210,00**

Nombre: YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Ing. Residente AMV-M3,G3
M.P 25202-089788 CND

Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-288563 TOL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2615 DE 2019

		%
ANTICIPO	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	
DESEMBOLSO	☐	

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐		
ACTA DE INTERVENTORIA	x	19	JULIO DE 2021
ACTA DE AJUSTE	☐		
PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
OTRO	☐		
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 141621 RUBRO No.C-2401-0600-103-0-2401054-02 RECURSO No. 20

VALOR AFECTADO $ 57.466.133,0

TOTAL ACTA **$ 57.466.133,0**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matrícula No. 70202-288563 TOL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo, YONY EMERSON SALAZAR BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía No.79.637.337 de Bogotá, en mi condición de apoderado del representante legal, certifico bajo gravedad de juramento que el CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI, ha cumplido y se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes de sus empleados para el mes de julio de 2021, según planilla No. **7805764009**, a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Ley 828 de 2003, para el contrato No.2615 de 2019, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO3".

Dada en Neiva a los dos (2) días del mes de agosto de 2021.



YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Apoderado del representante legal

CERTIFICACION

El presente supervisor del contrato **2615 de 2019**, con base a la planilla No**. 7805764009** de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) suministradas por el Contratista **CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI, NIT 901293825-4;** certifica que se realizó la verificación del cumplimiento de estos aportes en los cuales se haya causado obligación durante el periodo del mes de julio de 2021, en desarrollo del contrato No. 2615-2019, cuyo objeto es: "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO3".**

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales y servirá de soporte para el **Acta de costos No.19** del contrato antes mencionado.

Dada en Neiva, a los dos (2) días del mes de agosto de 2021.

DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor del contrato 2615-2019
Matrícula No. 70202-288563 TOL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 2 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT-HUIL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2615 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VI

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: 45 HL01 HOBO - YAGUARA, , 3001 NEIVA - BALSILLAS, MINA BLANCA,3002 BALSILLAS - SANTO DOMINGO, 4506 NEIVA - CASTILLA-PASO NACIONAL POR NATAGAIMA

SECTOR: SECTOR HOBO - INSPECCION DE LETRAN, DEL PR1+0350 AL PR23+0150, SECTOR NEIVA BALSILLAS DEL PR0+0000 AL PR54+0000,ALSILLAS - SANTO DOMINGO, DEL PR0+0000 AL PR57+0500, SECTOR PASO NACIONAL POR NATAGAIMA DEL PR83+0100 - PR86+0400

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	Yony Emerson Salazar Bonilla	79637337	Ingeniero Residente	$5.716.000,00	$5.716.000,00	$ 397.900,00	$ 228.700,00	$ 971.800,00	$ 228.700,00		
2	Ximena Adelinda Jimenez Zuñiga	55158972	Ingeniera Auxiliar	$4.049.000,00	$4.049.000,00	$ 281.900,00	$ 162.000,00	$ 688.500,00	$ 162.000,00		
3	Yuly Alexandra Cardozo Soto	1.078.778.712	Auxliar Administrativo	$1.310.000,00	$1.310.000,00	$ 91.200,00	$ 52.400,00	$ 209.600,00	$ 52.400,00		
4	Felix Favian Salazar Parra	83.165.949	conductor	$1.548.000,00	$1.548.000,00	$ 107.800,00	$ 62.000,00	$ 247.700,00	$ 62.000,00		
5	Ana Mireya Perafan Muñoz	36.297.317	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo	$980.800,00	$980.800,00	$ 68.300,00	$ 39.300,00	$ 157.000,00	$ 39.300,00		
						$ 947.100,00	$ 544.400,00	$ 2.274.600,00	$ 544.400,00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 4.310.500,00							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Ing. Residente AMV-M3,G3
M.P 25202-089788 CND

Firma

Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-288563 TOL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

ach SOI | Pagos de Seguridad Social

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901293825
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO ADMINISTRACION VI
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 15 # 74-43 OF 202	TELÉFONO:	3928613
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7805764009**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/08/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1080311433

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.562.500	$ 0	$ 0	$ 48.900	$ 48.900	$ 0	$ 0	$ 1.660.300	$ 0	$ 1.660.300
230301	230301-PORVENIR	3	$ 614.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 614.300	$ 0	$ 614.300
SUBTOTALES:										**$ 2.274.600**	**$ 0**	**$ 2.274.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 482.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.400	$ 0	$ 0	$ 482.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 62.000
SUBTOTALES:													**$ 544.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 544.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 947.100	$ 947.100	$ 0	$ 0	$ 947.100
SUBTOTALES:									**$ 947.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 947.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$ 544.400	$ 0	$ 544.400
SUBTOTALES:			**$ 544.400**	**$ 0**	**$ 544.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1078778712	CARDOZO SOTO YULY ALEXANDRA	DEPEND		$ 1.310.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.310.000	$ 209.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 209.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.310.000	$ 52.400	$ 0	$ 52.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.310.000		$ 91.200	30	$ 1.310.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 36297317	PERAFAN MUNOZ ANA MIREYA	DEPEND		$ 980.800	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 980.800	$ 157.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 157.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 980.800	$ 39.300	$ 0	$ 39.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 980.800		$ 68.300	30	$ 980.800	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 39.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 55158972	JIMENEZ ZUÑIGA XIMENA ADELINDA	DEPEND		$ 4.049.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.049.000	$ 647.900	$ 20.300	$ 20.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 688.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.049.000	$ 162.000	$ 0	$ 162.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.049.000	1	$ 281.900	30	$ 4.049.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 162.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 79637337	SALAZAR BONILLA YONY EMERSON	DEPEND		$ 5.716.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.716.000	$ 914.600	$ 28.600	$ 28.600	$ 0	$ 0	Normal	$ 971.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.716.000	$ 228.700	$ 0	$ 228.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.716.000	1	$ 397.900	30	$ 5.716.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 228.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 83165949	SALAZAR PARRA FELIX FAVIAN	DEPEND		$ 1.548.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.548.000	$ 247.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 247.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.548.000	$ 62.000	$ 0	$ 62.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.548.000		$ 107.800	30	$ 1.548.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 4.310.500**

Planilla Pagada
ach SOI



CONSORCIO ADMINISTRACION VI
NIT 901.293.825-4

NOMINA DEL PERSONAL

PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

CONTRATO No. 2615 DE 2019

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL HUILA, MODULO 3, GRUPO 3

SALARIOS PRESUPUESTADOS PARA EL AÑO 2021													FIRMA DEL BENEFICIARIO
NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SUELDO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL SUELDO MENSUAL	PARTICIPACION TOTAL (h-mes)	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCIDO	NETO A PAGAR	
								APORTE SALUD	APORTE PENSION			
Yony Emerson Salazar Bonilla	79.637.337	Ingeniero Residente	$ 5.716.000	210.000	$ 5.926.000	1,00	$ 5.926.000	$ 237.040	$ 237.040	$ 474.080	**$ 5.451.920**	
Ximena Adelinda Jimenez Zuñiga	55.158.972	Ingeniera Auxiliar	$ 4.049.000		$ 4.049.000	1,00	$ 4.049.000	$ 161.960	$ 161.960	$ 323.920	**$ 3.725.080**	
				SUBSIDIO DE TRANSPORTE								
Yuly Alexandra Cardozo Soto	1.078.778.712	Auxliar Administrativo	$ 1.310.000	$ 106.454	$ 1.310.000	1,00	$ 1.310.000	$ 52.400	$ 52.400	$ 104.800	**$ 1.311.654**	
Felix Favian Salazar Parra	83.165.949	conductor	$ 1.548.000	$ 106.454	$ 1.548.000	1,00	$ 1.548.000	$ 61.920	$ 61.920	$ 123.840	**$ 1.530.614**	
Ana Mireya Perafan Muñoz	36.297.317	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 980.800	$ 106.454	$ 980.800	1,00	$ 980.800	$ 39.232	$ 39.232	$ 78.464	**$ 1.008.790**	
TOTALES							**$ 13.813.800**	**$ 552.552**	**$ 552.552**	**$ 1.105.104**	**$ 13.028.058**	



ELABORO; **YONY EMERSON SALAZAR BONILLA**
Ingeniero Residente AMV 3



APROBO: **R/L: CONSORCIO ADMINISTRACION VI**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 2 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT-HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2615 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRACION VI

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 45 HL01 HOBO - YAGUARA, , 3001 NEIVA - BALSILLAS, MINA BLANCA,3002 BALSILLAS - SANTO DOMINGO, 4506 NEIVA - CASTILLA.

SECTOR: SECTOR HOBO - INSPECCION DE LETRAN, DEL PR1+0350 AL PR23+0150, SECTOR NEIVA BALSILLAS DEL PR0+0000 AL PR54+0000,ALSILLAS - SANTO DOMINGO, DEL PR0+0000 AL PR57+0500, SECTOR PASO NACIONAL POR NATAGAIMA DEL PR83+0100 - PR86+0400

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1284419	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$109.974.739,00
2020	146220	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$672.080.283,00
2021	141621	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$713.198.644,00
			TOTAL			$1.495.253.666,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$1.942.026.481,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1284419 de fecha 30-12-2019 , 146220 de fecha 12-02-2020 y 141621 de fecha 11-02-2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	ene-20	$55.867.861,00	$10.614.894,00	$66.482.755,00			$43.491.984,00	$66.482.755,00	$1.875.543.726,00		
2	feb-20	$45.618.200,00	$8.667.458,00	$54.285.658,00			$661.286.609,00	$120.768.413,00	$1.821.258.068,00		
3	mar-20	$52.115.400,00	$9.901.926,00	$62.017.326,00			$599.269.283,00	$182.785.739,00	$1.759.240.742,00		
4	abr-20	$47.399.200,00	$9.005.848,00	$56.405.048,00			$542.864.235,00	$239.190.787,00	$1.702.835.694,00		
5	may-20	$50.463.893,00	$9.570.587,00	$60.034.480,00			$482.829.755,00	$299.225.267,00	$1.642.801.214,00		
6	jun-20	$44.823.319,00	$8.480.103,00	$53.303.422,00			$429.526.333,00	$352.528.689,00	$1.589.497.792,00		
7	jul-20	$46.109.897,00	$8.724.553,00	$54.834.450,00			$374.691.883,00	$407.363.139,00	$1.534.663.342,00		
8	ago-20	$45.735.697,00	$8.653.455,00	$54.389.152,00			$320.302.731,00	$461.752.291,00	$1.480.274.190,00		
9	sep-20	$46.687.097,00	$8.834.221,00	$55.521.318,00			$264.781.413,00	$517.273.609,00	$1.424.752.872,00		
10	oct-20	$57.453.498,00	$10.879.837,00	$68.333.335,00			$196.448.078,00	$585.606.944,00	$1.356.419.537,00		
11	nov-20	$72.402.097,00	$13.720.071,00	$86.122.168,00			$110.325.910,00	$671.729.112,00	$1.270.297.369,00		
12	dic-20	$67.028.420,00	$12.699.072,00	$79.727.492,00			$30.598.418,00	$751.456.604,00	$1.190.569.877,00		
13	ene-21	$50.626.873,00	$9.589.901,00	$60.216.774,00			$683.580.288,00	$811.673.378,00	$1.130.353.103,00		
14	feb-21	$50.103.568,00	$9.490.473,00	$59.594.041,00			$623.986.247,00	$871.267.419,00	$1.070.759.062,00		
15	mar-21	$72.307.579,00	$13.709.235,00	$86.016.814,00			$537.969.433,00	$957.284.233,00	$984.742.248,00		
16	abr-21	$48.324.618,00	$9.152.472,00	$57.477.090,00			$480.492.343,00	$1.014.761.323,00	$927.265.158,00		
17	may-21	$47.928.841,00	$9.077.275,00	$57.006.116,00			$423.486.227,00	$1.071.767.439,00	$870.259.042,00		
18	jun-21	$48.080.382,00	$9.106.068,00	$57.186.450,00			$366.299.777,00	$1.128.953.889,00	$813.072.592,00		
19	jul-21	$48.315.410,00	$9.150.723,00	$57.466.133,00			$308.833.644,00	$1.186.420.022,00	$755.606.459,00		
TOTALES		**$997.391.850,00**	**$189.028.172,00**	**$1.186.420.022,00**			**$308.833.644,00**	**$1.186.420.022,00**	**$755.606.459,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Ing. Residente AMV-G3
M.P 25202-089788 CND

Firma
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 70202-288563 TOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14713449182

(415)7707212489984(8020) 000001471344918 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 3 8 2 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ADMINISTRACION VI

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 74 43 OF 202

42. Correo electrónico orgvicansas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 5 0 3 5 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 9 0 3 1 9						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 09 - 28 / 00 : 46: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14727126664

(415)7707212489984(8020) 000001472712666 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 7 9 9 1	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A	INCOPLAN S A

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 70 BIS 4 60

42. Correo electrónico facturacion@incoplansa.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 5 9 5 8	3 1 1 5 3 1 3 0 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 9 0 0 6 1 9	7 1 2 0	1 9 9 0 0 6 1 9	7 2 1 0	7 7 3 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2													

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 12 - 10 / 12 : 21: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PAEZ TALERO SANTIAGO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14674172479

(415)7707212489984(8020) 000001467417247 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 2 7 5 7 6	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ORGANIZACION VICAN SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 74 43 OF 202

42. Correo electrónico orgvicansas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 9 2 8 6 1 3	3 1 0 5 7 8 4 3 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 8 1 0 3 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 12 - 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARBOLEDA SALAZAR ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO