BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20217020006973
Fecha: 01-07-2021
20217020006973

MEMORANDO

702

Bogotá D.C.

PARA: **GERMAN HUMBERTO MEDELLIN**
Alcalde Local de Sumapaz (E)

DE: **JUAN PABLO SANABRIA MORENO**
Apoyo a la supervisión CPS-008-2021

ASUNTO: **Solicitud de Ampliación a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. CIN-273-2020**

Dando alcance al oficio remitido por el interventor con radicado No. INTER-053 del 1 de julio de 2021 y teniendo en cuenta que se encuentran pendientes las respuestas por parte de la CAR y Parques Nacionales Naturales para la expedición de los permisos necesarios para la intervención por parte del contrato de obra COP-282-2020, me permito solicitar la ampliación de la suspensión del contrato de interventoría CIN-273-2020, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSERVACIÓN DE PUENTES SOBRE CORRIENTES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE",** por 30 días, a partir del 2 de julio hasta el 2 de agosto del 2021.

Cordialmente,

VoBo.

JUAN PABLO SANABRIA MORENO
Apoyo a la Supervisión

GERMAN HUMBERTO MEDELLÍN
alcalde Local de Sumapaz (E)

Anexo: INTER-053 – SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA – (1) Folio
Elaboró: Valentina Martínez Muñoz / Profesional Apoyo área de Infraestructura FDRS
Aprobó: Juan Pablo Sanabria / Apoyo a la Supervisión
Revisó: Diana Carolina Rodríguez Peña – Profesional de Apoyo al Despacho FDRS