ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA	DE	INTERVENTORÍA	Contrato No.	1070	DE	17/07/2020
CONTRATISTA			ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO			

CONTRATO No.	No. 1070 DEL 17 DE JULIO DE 2020		
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA - INTERVENTORÍA		
CONTRATISTA:	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO C.C. No. 9.731.335 de Armenia (Q)		
NIT/C.C.	NIT. 9731335-1		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL, COMEDOR Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL ALTO AFÁN SEDE NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"		
VALOR INICIAL	DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MDA/CTE ($18.088.000,00).		
PLAZO	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES	VALOR INICIAL	$18.088.000,00
FECHA DE INICIO	15/10/2020	FECHA DE TERMINACIÓN No. 01	14/02/2021
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ 00,00	FECHA PRESENTE ACTA	14/02/2021

A los catorce (14) días del mes de febrero del 2021, se reunieron:

1. **ING. ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA,** en calidad de Secretario de Infraestructura Departamental y que en lo sucesivo se denominará **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

2. **ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.731.335 de Armenia Quindío, en su calidad de **CONTRATISTA INTERVENTOR** según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1070 del 17 de julio de 2020.

Con el fin de celebrar la presente Acta de terminación de ejecución física de actividades en obra del contrato de interventoría No. 1070 del 17 de julio de 2020, Por lo tanto, se realiza la terminación de las actividades, cantidades y valores inicialmente contratados en obra relacionados y los cuales se resumen a continuación a través del balance financiero del contrato:

VALORES DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL:	$18.088.000,00
VALOR ANTICIPO:	$0,00
VALOR MODIFICADO:	$0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$18.088.000,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	$18.088.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO	100%

ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA	DE	INTERVENTORÍA	Contrato No.	1070	DE	17/07/2020
CONTRATISTA			ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO			

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO POR EJECUCIÓN	$ 00,00
SALDO TOTAL A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ 00.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	N/A
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL	$18.088.000,00
VALOR NETO A PAGAR (VALOR DEL ACTA DE RECIBO FINAL)	$18.088.000,00
DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MDA/CTE ($18.088.000,00).	

La presente acta, es un documento que identifica la terminación a fecha 14 (catorce) de febrero del 2021 de los trabajos físicos objeto del contrato de interventoría No 1070 del 2020, dado que se realizan labores de función a las cuales se deben practicar controles de calidad y debido a los tiempos que se necesitan para realizar los ensayos de laboratorio y la entrega de los resultados de los mismos es necesario esperar el tiempo estipulado en la norma (28 días) para verificar el cumplimiento de calidad de los concretos utilizados en la obra. Esta acta servirá junto con sus anexos como insumo para realizar y suscribir por parte de la Secretaria de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Putumayo, Contratista de Obra e Interventoría el **Acta de Recibo final** del Contrato de Obra, una vez se radique por parte de interventoría para este fin los respectivos documentos con sus soportes que se requiere por parte de la Secretaria de Infraestructura Departamental.

Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por SUPERVISOR, y el INTERVENTOR DEL CONTRATO en cuestión.

Igualmente se deja constancia en la presente acta, la terminación de las actividades en Obra de la interventoría quedando pendiente el informe de resultados de laboratorio de la resistencia de concretos, una vez se suscriba el acta de recibo final del contrato de Obra se procederá a suscribir el acta de recibo final del Contrato de Interventoría.

En constancia, se firma en Mocoa (Putumayo) a los catorce (14) días del mes de febrero del 2021, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA	INTERVENTOR
ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA Secretario de Infraestructura Departamental Supervisor del Contrato.	**ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO** Contratista de Consultoría-Interventoría Contrato No. 1070 del 17/07/2020.

Elaboró	*ING ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO*	Contrato de Consultoria - Interventoria No. 1070 del 17/07/2020	Director Interventor.	
Revisó	*DAVID ERAZO JARAMILLO*	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional Universitario	