Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-081
		Versión: 0.0
		Fecha: NOVIEMBRE-19-2019
		Página: 1 de 2

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	151 - 19/07/2021	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO ESTORAQUE
	C.C./NIT	901497388
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ANGEL OSWALDO ZAPATA CARDENAS
	C.C	10261859
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
INTERVENTOR	NOMBRE:	CONSORCIO DS6
	C.C./NIT	901489677
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.393.956.372,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 30,00 %	$ 1.018.186.911,60	
CDP	NUMERO:	1876
	FECHA:	09/03/2021
RP	NÚMERO	4278
	FECHA	29/07/2021
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	09/08/2021
	FECHA FIN:	08/03/2022
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	SIETE (07) MESES

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ quien actúa en representación de CONSORCIO DS6 en calidad de Interventor y por la otra ANGEL OSWALDO ZAPATA CARDENAS quien actúa en representación de CONSORCIO ESTORAQUE en calidad de Contratista, con el fin de dar inicio al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA en los siguientes términos:

- Que el día 2 de Agosto de 2021 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	55-44-101066717-0	19/07/2021	19/06/2022	$ 1.018.186.911,60
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	55-40-101028525-0	19/07/2021	19/02/2022	$ 454.263.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	55-44-101066717-0	19/07/2021	19/02/2025	$ 339.395.637,20
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	55-44-101066717-0	19/02/2022	19/02/2024	$ 678.791.274,40
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	55-44-101066717-0	19/07/2021	19/06/2022	$ 678.791.274,40
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	55-44-101066717-0	19/02/2022	19/02/2027	$ 678.791.274,40

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y

los relativos al sistema de seguridad social.

- Que el Contrato N° 151 de fecha 19/07/2021, se encuentra totalmente perfeccionado y legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 9 de Agosto de 2021.

Interventor

EDGAR HERNAN GUEVARA MARTÍNEZ
CONSORCIO DS6

Contratista

ANGEL OSWALDO ZAPATA CARDENAS
CONSORCIO ESTORAQUE

Elaboró: NUBIA VALENCIA PINZÓN
Revisó: ABG. DIANA CAROLINA QUINTERO