Bogotá, Agosto 9 de 2021

DS6-018-2021

Señores
Alcaldía de Bucaramanga
Secretaria de Infraestructura
Atn. Arq. Dora Isabel Quintero
Supervisora
Bucaramanga Colombia

Referencia: **CONTRATO 134-2021 – "INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Grupo 1"**

Asunto: Aprobación de documentación para suscripción del Acta de Inicio – Grupo 1.

Respetados Arquitecta:

Con ocasión del proyecto de la referencia nos permitimos que a la fecha el contratista de obra CONSORCIO ESTORAQUE, realizo entrega y subsanación de la siguiente documentación previa para la suscripción del acta de inicio:

- Plan de manejo e inversión del anticipo
- Minuta del Contrato de Administración Fiduciaria para manejo del anticipo.
- Hojas de vida y soportes del personal profesional.
- Relación y documentación de la maquinaria mínima.
- Documentación de las fuentes de materiales, para verificación del cumplimiento de requisitos ambientales y mineros
- Inicio de las gestiones para obtención de la autorización del Plan de Manejo de Tránsito por parte de la Autoridad respectiva (en caso de requerirse)
- Programa de Generación de Empleo Local y Equidad de Género
- Programa de obra
- Análisis de precios Unitarios APU contractuales debidamente suscritos.
- Programa de Inversiones, con el plan de compras desglosado.
- Flujo de caja
- Protocolos de Bioseguridad
- Plan de Prevención de Accidentes, Medidas de Seguridad, Planes de Contingencia y Atención de Emergencias
- Programa o Plan de Gestión Social.
- Programa de Gerencia de Proyecto.

Documentación que ya se encuentra revisada y aprobada por esta interventoría, con lo cual se da visto bueno para proceder con la firma del Acta de Inicio del contrato de obra 151 de 2019.

Sin otro particular

Cordialmente,

LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
Representante Legal Suplente