AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO No 20001161 H3 DE 2020			
Principio de procedencia: 1300.092	Clave: GCON-1.0-12-03	Versión: 03	Fecha: 09/05/2019	Página: 1 de 4

NÚMERO DE CONTRATO	20001161 H4 2020
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS
OBJETO	RATC 1375 "MANTENIMIENTO DE LAS GARITAS DE VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS "LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA Y BARACOA DE MAGANGUE"..
VALOR	$60,000.000,oo Incluido Iva ($45,000.000 BANCO – $15,000.000MAGANGUE
VALOR ACTA PARCIAL 1	$ 37,564.165.26 INCUIDO IVA
PLAZO	30 DIAS CALENDARIO
CDP JDE Y CDP SIIF	27920 de 2020-09-28
RP JDE Y RP SIIF	63520 de 2020-10-29
FECHA LEGALIZACIÓN	NOVIEMBRE 17 de 2020
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUCILA CORRALES AEROPUERTO BANCO – MAG. CONSUELO VILLALOBOS AEROPUERTO DE MAGANGUE.

En la ciudad de Banco Mag. Y Magangué Bol., a los 9 días del mes de Diciembre del 2020 se reunieron con el fin de recibir acta parcial No. 1 del presente contrato La señora **LIZETH PARRA MANJARREZ** obrando en calidad de Representante legal de **ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS** CONTRATISTA, el Funcionario **LUCILA CORRALES, CONSUELO VILLALOBOS** como supervisores designado por la Entidad para ejercer control y vigilancia

A la presente acta imparte visto bueno el **Dr. WILLIAM DE MOYA OSPINO** en calidad de Director Regional Atlántico y ordenador del gasto.

Proyecto: Hernando De la Hoz Pertuz

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: Noviembre 15 de 2020

SUSPENSIONES:

No hubo suspensión.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No hubo levantamiento de suspensión.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

No hubo adicional en plazo.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

Si hubo adicional en valor

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

Diciembre 15 de 2020

ACTIVIDAES EJECUTADAS

El cuadro de cantidades ejecutadas se encuentra anexo a la presente acta como acta de recibo parcial 1 que esta anexo.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO
$ 60,000.000 Incluido IVA

FORMA DE PAGO:
Acta de Recibo Parcial.

Proyecto: Hernando De la Hoz Pertuz

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:
No hubo.
ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
N° 1	$ 37,564.165.26	$ 37.210.663,95	$ 353.501,31	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de $ $ 37,564.165.26 y pendiente por pago es de $ 22.435.834,74

,

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 60,000.000
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ 00,000.000
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ 000.000.000

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 37,564.165.26

VALOR NO EJECUTADO		$ 22.435.834,74	
VALOR PAGADO			$ 37,564.165.26
VALOR DESCUENTOS			$ 00.000.000
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 22.435.834,74
TOTALES	$60,000.000	$60,0000.000	$ 60,000.000

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo a cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

Proyecto: Hernando De la Hoz Pertuz

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No hubo bienes importados.

NOTA: Sí hay lugar a dichos documentos, se debe anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales del contrato.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO 20001161– H3 2020			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-03	Versión: 03	Fecha:	Página: 5 de 5

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Parcial No. 1 por los que en ella intervinieron,

Lizeth Parra Manjarrez.

ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS CONSTRATISTA

Lucila Corrales

LUCILA CORRALES.
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONSUELO VILLALOBOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

William De Moya

Vo.Bo. WILLIAM DE MOYA OSPINO
DIRECTOR REGIONAL

Proyecto: Hernando De la Hoz Pertuz

20001161 H4

ANEXO 2

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA No.20001161 H4

WILLIAM GABRIEL DE MOYA OSPINO, identificado con la cédula numero 8.726.097 de Barranquilla, en calidad de Director Aeronáutico Regional Atlántico **DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL**, debidamente facultado según Resolución de No. 0570 del 4 de marzo de 2020, informa a **ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES & EQUIPOS S.A.S.** en adelante el contratista identificado como aparece en el Formato 1- Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía No.20001161 H4

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es **MANTENIMIENTO DE LAS GARITAS DE VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS "LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA Y BARACOA DE MAGANGUE"**.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad está obligada a:

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.
ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.
iii) Aprobar oportunamente la garantía única que en debida forma constituya el contratista.
iv) Vigilar la debida y oportuna entrega del objeto contractual y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000), incluido IVA, equivalentes a 68.35 SMLMV para el año de aceptación de la oferta 2020.

QUINTA. FORMA DE PAGO: La unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil Regional Atlántico pagará el valor adjudicado mediante acta de recibo parcial de obras, el cual se dará posterior a la entrega de los informes de ejecución del servicio, el cual se debe contar con la aprobación del Supervisor del contrato.
A continuación, se detallan los pagos a realizar:

a) Un pago parcial: para la gestión del pago el contratista deberá presentar un informe de ejecución del contrato donde se establezcan las actividades ejecutadas y no ejecutadas detallando las cantidades y deberá acompañar i) un (1) Acta de recibo Final a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, ii) Las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la unidad, iii) El correspondiente informe final conforme con cada una de las actividades establecidas en las especificaciones técnicas.

El Contratista deberá acreditar el pago de Salud, ARL, pensión y aportes parafiscales a la caja de compensación familiar,
ICBF y SENA, si es persona jurídica mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista, de acuerdo
con los requerimientos de ley o por el representante legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen
de contratación para el que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso será inferior a los seis (6) meses

anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución (Art. 50, inciso 3 Ley 789 de 2002). Cuando el proponente sea persona natural deberá presentar cuando corresponda de conformidad con la ley, una declaración en original, bajo la gravedad de juramento donde acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, ARL y pensión).

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La entidad no entregará al contratista anticipo ni pago anticipado.

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de treinta (30) días calendario, contados a partir del acta de inicio que impartirá a cargo dentro de la entidad, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la Invitación.

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. 22320 expedido el día 6 de agosto de 2020.

NOVENA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimientc del presente contrato está a cargo del Ingeniero HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ funcionario de la Entidad.

DÉCIMA. GARANTÍAS: Son parte del presente contrato las garantías señaladas en la Invitación y serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas.

Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NO APLICA	
Devolución del pago anticipado	NO APLICA	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del Acta de recibo final.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Unidad Administrativa Especial de AERONAUTICA CIVIL identificada con NIT 899.999.059-3. y el contratista

Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deben otorgarla todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deben relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	En una cuantía equivalente a Doscientos [200] **SMLMV**
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y Unidad Administrativa Especial de AERONAUTICA CIVIL identificada con NIT 899.999.059-3
Amparos	Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en los Aeropuertos Las Flores del Banco Magdalena y Baracoa de Magangué y el domicilio contractual es el municipio de Soledad - Atlántico.

DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

En constancia se firma el presente contrato en Soledad a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2020

Por la Entidad,

Código	CCE-HCP-FM-26	MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Versión No.	1	

WLLIAM GABRIEL DE MOYA OSPINO
Director Aeronáutico Regional Atlántico
Ordenador del Gasto

Espacio para
Logo Corporativo

ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES &
EQUIPOS S.A.S.
NIT 900.449.918-9
CR 17 31 307
tel: (035) 3462114
Barranquilla - Colombia
arquitecturayconstruccegsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ARCE-2

				Fecha y hora Factura	
Senores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			Generación	16/12/2020, 18:50
NIT	899.999.059-3	Teléfono	(035) 4555555	Expedicion	16/12/2020, 18:50
Dirección	Calle Via 30 km 7 Primer piso Nuevo Edificio Aeropuerto Ernesto	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Vencimiento	21/12/2020

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	RATO1375 MANTENIMIENTO DE LAS GARITAS DE VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA Y BARACOA DE MAGANGUE ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO No.20001161-H4 DE 2020.	1.00	32,678,699.66	32,678,699.66
2	ADMINISTRACION	1.00	1,307,147.99	1,307,147.99
3	IMPREVISTOS	1.00	1,633,934.98	1,633,934.98
4	UTILIDAD	1.00	1,633,934.98	1,633,934.98

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valor en Letras:
Treinta y siete millones quinientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos m/cte con 0.26

Total Bruto	37,253,717.61
IVA 19%	310,447.65
Total a Pagar	37,564,165.26

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-21 por $ 37,564,165.26

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorizacion 18764008746538 aprobado en 20201211 prefijo ARCE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Economica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil tarifa 7*1000

CUFE: b:d9ced2302ea0507811d078b1d9a2da7cbe9134b1620ac01965ba1d9a094cf3a68459aba2cba39862b5797a050fd10e

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 1300.092	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1 de 1**

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	20001161 H4 2020							
CONTRATISTA	**ARQUITECTURA CONSTRUCIONES & EQUIPOS S.A.S**							
OBJETO	RATC1375 MANTENIMIENTO DE LAS GARITAS DE VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS "LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA Y BARACOA DE MAGANGUE"							
VALOR INICIAL	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) incluye IVA							
PLAZO INICIAL	treinta (30) días calendario							
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO** 540-47-994000013154		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**	**NÚMERO**			
ASEGURADOR	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
CUMPLIMIENTO	28	10	2020	28	05	2021	$12.000.000	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28	10	2020	28	11	2023	$12.000.000	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	VIGENCIA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL						$12.000.000	
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO** 540-74-994000002976		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**	**NÚMERO**			
ASEGURADOR	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
Responsabilidad Civil Extracontractual	28	10	2020	28	11	2020	$175.560.000	

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 20001161 H 4 DE 2020, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Soledad, el 17 de Noviembre del 2020.

ORIGINAL FIRMADO
Haydée Navarro Santodomingo
Coordinadora Grupo Procesos Contractuales

Elaboró: Katherine Quintero Aragon/ Contratista

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES

   ENTREGADOS.

   ¡Error! Marcador no definido.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS

   PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
   3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
   4

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	20001161 H3 de la vigencia 2020
Nombre del Contratista:	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS
Periodo informe:	entre el 15 de NOVIEMBRE hasta el 07 de DICIEMBRE de 2020
Nombre de Supervisor: MAGANGUE	LUCILA CORRALES BANCO – CONSUELO VILLALOBOS
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	AREA INFRAESTRUCTURA TECNIC

1. OBJETO DEL CONTRATO


RATC 1375 "MANTENIMIENTO DE LAS GARITAS DE VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS "LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA Y BARACOA DE MAGANGUE"..


1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:


Se realizaron las obras preliminares, trazado y replanteo, relleno en material seleccionado fundida de placa de cimiento, levante en block, columnas en concreto y acero de refuerzo, viga dintel, cubierta en losa y demás actividades descritas en el cuadro de cantidades acta de recibo Parcial 1

1.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Construcción de acuerdo especificaciones técnica a satisfacción.







ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICOANE

1.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

2. obras preliminares, trazado y replanteo, relleno en material seleccionado fundida de placa de cimiento, levante en block, columnas en concreto y acero de refuerzo, viga dintel, cubierta en losa y demás actividades descritas en el cuadro de cantidades acta de recibo Parcial 1
OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NO HAY OBSERVACIONES EN LAS ACTIVIDADES.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NO HAY OBSERBACIONES ADICIONALES.

3.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

No aplica

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA

4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES:		

3.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST
5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

NO APLICA.

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

NO APLICA

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

3.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

4.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

A la fecha se ha ejecutado el valor de $ 37,564.165.26, equivalente al 62%

4.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El porcentaje ejecutado corresponde al 62%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

LUCILA CORRALES
SUPERVISOR

CONSLUELO VILLALOBOS
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.


AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARCIAL 1			
Principio de procedencia: 1303.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 01**	**Fecha: 04-junio-19**	**Página: 6 de 11**

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO













ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO













AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARCIAL 1			
Principio de procedencia: 1303.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 01**	**Fecha: 04-junio-19**	**Página: 8 de 11**

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO











Fuente Propia


180

Puerta Corrals B





Puerta Peatonal B



ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARCIAL 1			
Principio de procedencia: 1303.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 01**	**Fecha: 04-junio-19**	**Página: 1 de 11**

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES

   ENTREGADOS.

   ¡Error! Marcador no definido.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS

   PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
   3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
   4

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	20001161 H3 de la vigencia 2020
Nombre del Contratista:	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS
Periodo informe:	entre el 15 de NOVIEMBRE hasta el 07 de DICIEMBRE de 2020
Nombre de Supervisor: MAGANGUE	LUCILA CORRALES BANCO – CONSUELO VILLALOBOS
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	AREA INFRAESTRUCTURA TECNIC

1. OBJETO DEL CONTRATO


RATC 1375 "MANTENIMIENTO DE LAS GARITAS DE VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS "LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA Y BARACOA DE MAGANGUE"..


1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las obras preliminares, trazado y replanteo, relleno en material seleccionado fundida de placa de cimiento, levante en block, columnas en concreto y acero de refuerzo, viga dintel, cubierta en losa y demás actividades descritas en el cuadro de cantidades acta de recibo Parcial 1

1.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Construcción de acuerdo especificaciones técnica a satisfacción.







ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICOANE

1.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

2. obras preliminares, trazado y replanteo, relleno en material seleccionado fundida de placa de cimiento, levante en block, columnas en concreto y acero de refuerzo, viga dintel, cubierta en losa y demás actividades descritas en el cuadro de cantidades acta de recibo Parcial 1
OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NO HAY OBSERVACIONES EN LAS ACTIVIDADES.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NO HAY OBSERBACIONES ADICIONALES.

3.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:
No aplica

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA

4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES:		

3.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST
5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

NO APLICA.

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NO APLICA

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

3.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

4.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

A la fecha se ha ejecutado el valor de $ 37,564.165.26, equivalente al 62%

4.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El porcentaje ejecutado corresponde al 62%


En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.


LUCILA CORRALES
SUPERVISOR


CONSLUELO VILLALOBOS
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO












AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARCIAL 1			
Principio de procedencia: 1303.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 01**	**Fecha: 04-junio-19**	**Página: 7 de 11**

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO











ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO






AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARCIAL 1			
Principio de procedencia: 1303.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 01**	**Fecha: 04-junio-19**	**Página: 9 de 11**






Puerta Peinada B


Escuela Comando





AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARCIAL 1			
Principio de procedencia: 1303.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 01**	**Fecha: 04-junio-19**	**Página: 11 de 11**

Escuela Canals B



ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900449918	9	GLOBAL CONSTRUCCIONES &EQUIPOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 17 31 307	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3031621	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	798972204	9412457677	E	2020/11/06	2020/11/13	BANCOLOMBIA	7	$662,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC
1	CC	1140852802	BELTRAN JORGE	230301	10	$292,601	$46,900	EPS042	10	$292,601	$11,800	CCF07	10	$292,601	$11,800	14-11	10	$292,60
2	CC	72335704	CAMPO MARLON	230201	10	$292,601	$46,900	EPS002	10	$292,601	$11,800	CCF07	10	$292,601	$11,800	14-11	10	$292,60
3	CC	8710029	ECHEVERRIA JAIME	230201	22	$643,723	$103,000	EPS010	22	$643,723	$25,800	CCF07	22	$643,723	$25,800	14-11	22	$643,72
4	CC	1045686534	PARRA LIZETH	25-14	24	$702,243	$112,400	EPS010	24	$702,243	$28,100	CCF07	24	$702,243	$28,100	14-11	24	$702,24
5	CC	32691004	PRINCE MARINA	25-14	7	$204,821	$32,800	EPS010	7	$204,821	$8,200	CCF07	7	$204,821	$8,200	14-11	7	$204,82
Total		**Afiliados(5)**				$2,135,989	$342,000			$2,135,989	$85,700			$2,135,989	$85,700			$2,135,98

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$342,000	$0	$0	$342,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$145,200	$0	$0	$145,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$46,900	$0	$0	$46,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$149,900	$0	$0	$149,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$148,900	$0	$0	$148,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$148,900	$0	$0	$148,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$85,700	$0	$0	$85,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	5	$85,700	$0	$0	$85,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$85,700	$0	$0	$85,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$11,800	$0	$0	$11,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$62,100	$0	$0	$62,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$11,800	$0	$0	$11,800
TOTAL				5	$662,300	$0	$0	$662,300

2020/11/13 12:28 PM

SIIF NACIÓN

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MH
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-
Fecha y Hora Sistema: 202

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 27920 de fecha 2020-09-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	63520	**Fecha Registro:**	2020-10-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-12
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			Tipo
Valor Inicial:	60.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			Valor

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900449918	**Razon Social:**	GLOBAL CONSTRUCCIONES & EQUIPOS S.A.S

CUENTA BANCARIA

Numero:	467216412	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	8726097	**Nombre:**	WILLIAM GABRIEL DE MOYA OSPINO		**Carg**

CAJA MENOR				**VIATICOS**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	20001

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VA
42100 AEB - EL BANCO	C-2403-0600-48-0-2403002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	Propios	20	CSF		
					Total:	

42200 AMG - MAGANGUE	C-2403-0600-48-0-2403002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VA**
					Total:	

Objeto:	RATC1375 MANTENIMIENTO DE LAS GARITAS DE VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS "LAS FLORES EL BANCO MAGDAI PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS CALENDARIO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2020-11-30

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Great Place to Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMERICA LATINA 2019
Great Place to Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2019

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401220149

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000013154 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
06	11	2020	06	11	2020

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S. IDENTIFICACIÓN: NIT 900.449.918-9

DIRECCIÓN: CARRERA 14 50 19 CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO TELÉFONO: (5)3031621

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.059-3

BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.059-3

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	28/10/2020	28/05/2021	12,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/10/2020	28/11/2023	12,000,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	12,000,000.00

BENEFICIARIOS
NIT 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA No.20001161 H4 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MANTENIMIENTO DE LAS GARITAS DE VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS "LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA Y BARACOA DE MAGANGUE".

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****36,000,000.00	$ **********312,066	$****15,000.00	$ *******62,142	$ **********389,208

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIE	9040	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

(415)7701861000019(8020)000000000007000540122014

FIRMA ASEGURADOR

Lizeth Pena Manjarrez
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC20790D0DFC7F5B

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Great Place to Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2018 — Great Place to Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMERICA LATINA 2019

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401220321

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000002976 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA — COD. AGE: 540 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS / DIAS)	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
06 / 11 / 2020		28 / 10 / 2020 / 23:59	28 / 11 / 2020 / 23:59 / 31	06 / 11 / 2020

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS / DIAS)
	28 / 10 / 2020 / 23:59	28 / 11 / 2020 / 23:59 / 31

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S. — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.449.918-9

DIRECCIÓN: CARRERA 14 50 19 — CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO — TELÉFONO: (5)3031621

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S. — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.449.918-9

DIRECCIÓN: CARRERA 14 50 19 — CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO — TELÉFONO: (5)3031621

BENEFICIARIO: ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S. — IDENTIFICACIÓN: NIT 900.449.918-9

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S. NIT : 900449918

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: MEDELLÍN

DIRECCION: BARACOA MAGDALENA

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 175,560,600.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	175,560,600.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 900449918 - ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S.

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecucion del contrato #COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA No.20001161 H4 referente a MANTENIMIENTO DE LAS GARITAS DE VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS "LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA Y BARACOA DE MAGANGUE.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***175,560,600.00	$ **********50,000	$*********0.00	$ ********9,500	$ **********59,500

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIE	9040	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540122032

Lizeth Pena Manzanoz
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

YSALGADO 0

CBDC20790D0DFC7D5D

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000002976 ANEXO: 1 TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICTON PAGINA: 2

TOMADOR: ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S. IDENTIFICACION: 900.449.918-9

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	GLOBAL CONSTRUCCIONES &						
	EQUI	900449918-9	BARACOA MAGDALENA	MEDELLÍN	175,560,600.00	50,000	59,500

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
50,000	59,500

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 1301.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 1

INFORMACION CONTRACTUAL

NÚMERO DE CONTRATO	20001161 H4 2020
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS
OBJETO	RATC 1375 "MANTENIMIENTO DE LAS GARITAS DE VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS "LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA Y BARACOA DE MAGANGUE"..
VALOR	$60,000.000,oo Incluido Iva
PLAZO	30 DIAS CALENDARIO
CDP	27920 de 2020-09-28
RP	63520 de 2020-10-29
FECHA LEGALIZACIÓN Y/O APROBACION	NOVIEMBRE 17 de 2020
SUPERVISOR CONTRATO	LUCILA CORRALES AEROPUERTO BANCO – MAG. CONSUELO VILLALOBOS AEROPUERTO DE MAGANGU.

En la ciudad de BANCO, MAGANGUE, a los 15 días del mes de noviembre de 2020 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato N° 20001161 H4 2020 con objeto RATC1375 MANTENIMIENTO DE LAS GARITAS DE VIGILANCIA DE LOS AEROPUERTOS "LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA Y BARACOA DE MAGANGUE" ... Se presentó LIZETH MARIA PARRA MANJARRES obrando en calidad de representante legal del contratista, La Funcionaria LUCILA CORRALES AEROPUERTO BANCO – MAG. CONSUELO VILLALOBOS AEROPUERTO DE MAGANGU., en calidad de supervisores designado, Arquitecto WILLIAM DE MOYA OSPINO, en calidad de Director Regional Atlántico.

Lizeth Parra Manjarrez

ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPS SAS
Rep. Legal Contratista

Lucila Corrales B

LUCILA CORRALES
Supervisor del Contrato

CONSUELO VILLALOBOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vo.Bo. William De Moya

ARQ. WILLIAM DE MOYA OSPINO
DIRECTOR REGIONAL ATLANTICO

ACTA PARCIAL No. 1

[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación y solo pueden permite expresamente]
[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modal cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del present "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de pre mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNTARIO OFRECIDO SIN AIU OFRECIDO	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL
Subtotal							
		AEROPUERTO BANCO MAGDALENA					
1.0		PRELIMINARES					
1.1	UND	Descapote trazado y replanteo	UND	1,0	732,92	$ 835,53	$ 835,53
1.2	ML	Excavación para viga cimiento 0,30x0,40 mts	ML		2.617,58	$ 2.984,05	$ -
							$ 835,53
2.0		MAMPOSTERIA					$ -
2,1	ML	Viga Cimiento en concreto reforzado de 3000 psi de 0.30*0.30 mts incluye refuerzo longitudial de 4 1/2" y refuerzo transversal 3/8" cada 0.20 mts	ML		30.363,98	$ 34.614,94	$ -
2,2	ML	Cimiento en concreto de 2500 psi de 0,30x0,30 mts	ML		21.568,90	$ 24.588,54	$ -
2,3	M2	Levante de muro en bloque abusardado estructural a la vista de 0.15 mts	M2		35.000,00	$ 39.900,00	$ -
2,4	ML	Sobre nivel en ladrillo comun	ML		13.087,92	$ 14.920,23	$ -
2,5	ML	Viga de amarre superior en concreto de 3000 psi de 0.15*0.20 mts incluye refuerzo longitudial 2 1/2" y refuerzo transversal 3/8" cada 0.20 mts	ML		30.363,98	$ 34.614,94	$ -
2,6	M2	Cubierta en losa maciza en concreto de 3000 psi e=10cm reforzada en acero 1/2" en ambos sentidos cada 20 cm e= 12 cm	M2		125.000,00	$ 142.500,00	$ -
2,7	M3	Relleno en material seleccionado h=30cm	M3	20,00	62.822,03	$ 71.617,11	$ 1.432.342,2

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNTARIO OFRECIDO SIN AIU OFRECIDO	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL
5		PUERTA ACCESO EN ALUMINIO Y VIDRIO BLANCO	UND	1,00	$ 650.000,00	$ 741.000,00	$ 741.000,0
7		CIELO RASO EN PVC	M2	9,00	$ 85.000,00	$ 96.900,00	$ 872.100,0
							$ 8.294.298,0
		SUBTOTAL UNA GARITA (VALOR UNITARIO)					$ 11.122.405,7
		SUBTOTAL DOS GARITA FRANGIBLE EN PISTA (VALOR UNITARIO)					$ 22.244.811,4
		AEROPUERTO MAGANGUE					
1.0		PRELIMINARES					
1.1	UND	Descapote trazado y replanteo	UND	1,0	732,92	$ 835,53	$ 835,5
1.2	ML	Excavación para viga cimiento 0,30x0,40 mts	ML		2.617,58	$ 2.984,05	$ -
							$ 835,5
2.0		MAMPOSTERIA					$ -
2,1	ML	Viga Cimiento en concreto reforzado de 3000 psi de 0.30*0.30 mts incluye refuerzo longitudial de 4 1/2" y refuerzo transversal 3/8" cada 0.20 mts	ML		30.363,98	$ 34.614,94	$ -
2,2	ML	Cimiento en concreto de 2500 psi de 0,30x0,30 mts	ML		21.568,90	$ 24.588,54	$ -
2,3	M2	Levante de muro en bloque abusardado estructural a la vista de 0.15 mts	M2		35.000,00	$ 39.900,00	$ -
2,4	ML	Sobre nivel en ladrillo comun	ML		13.087,92	$ 14.920,23	$ -
2,5	ML	Viga de amarre superior en concreto de 3000 psi de 0.15*0.20 mts incluye refuerzo longitudial 2 1/2" y refuerzo transversal 3/8" cada 0.20 mts	ML	14,0	30.363,98	$ 34.614,94	$ 484.609,1
2,6	M2	Cubierta en losa maciza en concreto de 3000 psi e=10cm reforzada en acero 1/2" en ambos sentidos cada 20 cm e= 12 cm	M2	11,6	125.000,00	$ 142.500,00	$ 1.655.850,0
2,7	M3	Relleno en material seleccionado h=30cm	M3	20,00	62.822,03	$ 71.617,11	$ 1.432.342,2
2,8	M2	Plantilla en concreto 3000 psi e=10 cm	M2		21.568,90	$ 24.588,54	$ -
2,9	M2	Plantilla de nivelación en mortero 1:4 para losa e=5 cm	M2	11,6	13.349,68	$ 15.218,64	$ 176.840,5
2,10	M2	Piso en tablon vitrificado de 33*33 cm con piedrachina lavada	M2		21.202,43	$ 24.170,77	$ -
2,11	M2	Pañete allanado impermeabilizado interior e=3cm	M2	39,0	8.533,33	$ 9.727,99	$ 379.391,6
2,12	ML	Pañete allanado exterior e=3cm	ML	39,0	5.653,98	$ 6.445,54	$ 251.376,0
2,13	M2	Pañete allanado para losa e=3cm	M2	11,0	8.533,33	$ 9.727,99	$ 107.007,9

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNTARIO OFRECIDO SIN AIU OFRECIDO	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL
2,8	M2	Plantilla en concreto 3000 psi e=10 cm	M2		21.568,90	$ 24.588,54	$ -
2,9	M2	Plantilla de nivelación en mortero 1:4 para losa e=5 cm	M2		13.349,68	$ 15.218,64	$ -
2,10	M2	Piso en tablon vitrificado de 33*33 cm con piedrachina lavada	M2		21.202,43	$ 24.170,77	$ -
2,11	M2	Pañete allanado impermeabilizado interior e=3cm	M2		8.533,33	$ 9.727,99	$ -
2,12	ML	Pañete allanado exterior e=3cm	ML		5.653,98	$ 6.445,54	$ -
2,13	M2	Pañete allanado para losa e=3cm	M2		8.533,33	$ 9.727,99	$ -
2,14	ML	Filete allanado en mortero 1:4 e=2,0 cm	ML		4.188,14	$ 4.774,47	$ -
2,15	ML	Mesón en concreto reforzado de 0,40x2,0x0,10 mts	ML		120.000,00	$ 136.800,00	$ -
2,16	M2	Enchape ceramico incluye win metálico	M2	4,0	32.000,00	$ 36.480,00	$ 145.920,0(
							$ 1.578.262,2'
3		**ACABADOS Y PINTURAS**					
3,1	UND	Ventana aliminio natural de 1,0x1,0 mts; de dos hojas corredizas, vidrio incoloro de 4 mm	UND	4,0	130.879,22	$ 149.202,31	$ 596.809,2(
3,2	UND	Puerta en aluminio natural y vidrio incoloro 0.70x2.0 incluye marco y cerradura	UND	1,0	366.461,82	$ 417.766,48	$ 417.766,4(
3,3	M2	Estuco sobre muro	M2		9.423,30	$ 10.742,57	$ -
3,4	M2	Pintura losa de cubierta gris basalto tipo coraza, interior; incluye resanes	M2		6.282,20	$ 7.161,71	$ -
3,5	ML	Pintura vinilo gris basalto tipo coraza para vigas de amarre superoir de 0,15x0,20 mts	ML		6.282,20	$ 7.161,71	$ -
3,6	M2	Pintura vinilo gris basalto tipo coraza para muros interiores incluye resanes	M2	20,0	6.282,20	$ 7.161,71	$ 143.234,2(
3,7	M2	Impermeabilización estándard de 3 mm incluye pintura en alumol	M2		24.081,78	$ 27.453,23	$ -
							$ 1.157.809,9(
4		**ASEO Y LIMPIEZA**					
4,1	UND	Limpieza general	UND	1,0	80.000,00	$ 91.200,00	$ 91.200,0(
Subtotal							$ 91.200,0
		OBRAS NO CONTEMPLADAS INICIALMENTE					
1		LOSA DE CIMENTACION FLOTANTE DE E= ,15	M2	6,30	$ 145.000,00	$ 165.300,00	$ 1.041.390,0(
2		MUROS EN SUPERBOARD PARA CASETA FRANGIBLE	M2	20,00	$ 140.000,00	$ 159.600,00	$ 3.192.000,0(
3		CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA	M2	8,00	$ 200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.824.000,0(
4		ANDENES EN CONCRETO	ML	12,00	$ 45.600,00	$ 51.984,00	$ 623.808,0(

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNTARIO OFRECIDO SIN AIU OFRECIDO	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL
2,14	ML	Filete allanado en mortero 1:4 e=2,0 cm	ML	20,0	4.188,14	$ 4.774,47	$ 95.489,4
2,15	ML	Mesón en concreto reforzado de 0,40x2,0x0,10 mts	ML	2,4	157.055,07	$ 179.042,78	$ 429.702,6
2,16	M2	Enchape ceramico incluye win metálico	M2	15,C	23.558,26	$ 26.856,42	$ 402.846,2
3		**ACABADOS Y PINTURAS**					**$ 5.415.455,8**
3,1	UND	Ventana aliminio natural de 1,0x1,0 mts; de dos hojas corredizas, vidrio incoloro de 4 mm	UND	1,0	130.879,22	$ 149.202,31	$ 149.202,3
3,2	UND	Puerta en aluminio natural y vidrio incoloro 0.70x2.0 incluye marco y cerradura	UND		366.461,82	$ 417.766,48	$ -
3,3	M2	Estuco sobre muro	M2	39,0	9.423,30	$ 10.742,57	$ 418.960,1
3,4	M2	Pintura losa de cubierta gris basalto tipo coraza, interior; incluye resanes	M2	11,0	6.282,20	$ 7.161,71	$ 78.778,8
3,5	ML	Pintura vinilo gris basalto tipo coraza para vigas de amarre superoir de 0,15x0,20 mts	ML		6.282,20	$ 7.161,71	$ -
3,6	M2	Pintura vinilo gris basalto tipo coraza para muros interiores incluye resanes	M2	39,0	6.282,20	$ 7.161,71	$ 279.306,7
3,7	M2	Impermeabilización estándard de 3 mm incluye pintura en alumol	M2	11,0	24.081,78	$ 27.453,23	$ 301.985,4
4		**ASEO Y LIMPIEZA**					**$ 1.228.233,4**
4,1	UND	Limpieza general	UND	1,0	80.000,00	$ 91.200,00	$ 91.200,0
Subtotal							**$ 91.200,0**
		OBRAS NO CONTEMPLADAS INICIALMENTE EN BANCO Y MAGANGUE					
1		LEVANTE EN BLOCK 0,10	M2	34,26	$ 34.500,00	$ 39.330,00	$ 1.347.445,8
2		COLUMNAS EN CONCRETO DE ,25 x ,25 REFORZADA	ML	10,40	$ 140.000,00	$ 159.600,00	$ 1.659.840,0
3		REGISTRO SANITARIO	UND	1,00	$ 550.000,00	$ 627.000,00	$ 627.000,0
4		ACOMETIDA SANITARIA DE 4"	ML	6,00	$ 22.500,00	$ 25.650,00	$ 153.900,0
5		ACOMETIDA SANITARIA DE 2"	ML	4,00	$ 20.300,00	$ 23.142,00	$ 92.568,0
6		PUNTOS ELECTRICOS DE LUCES NO INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO	UND	2,00	$ 35.600,00	$ 40.584,00	$ 81.168,0
7		PUNTOS ELECTRICOS DE TOMAS NO INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO	UND	3,00	$ 35.600,00	$ 40.584,00	$ 121.752,0
8		PISO EN CERAMICA	M2	10,00	$ 65.600,00	$ 74.784,00	$ 747.840,0
9		ZOCALO EN CERAMICA	ML	10,00	$ 16.700,00	$ 19.038,00	$ 190.380,0
10		VENTANA DE FACHADA PANORAMICA DE EN VIDRIO 6 MM	UND	1,00	$ 1.800.000,00	$ 2.052.000,00	$ 2.052.000,0
11		LOSA DE CIMENTACION FLOTANTE DE E= ,15	M2	12,18	$ 145.000,00	$ 165.300,00	$ 2.012.949,6

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNTARIO OFRECIDO SIN AIU OFRECIDO	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL
12		PUERTA EN MADERA PARA BAÑO	UND	1,00	$ 300.000,00	$ 342.000,00	$ 342.000,0(
13		PUERTA ACCESO EN ALUMINIO BLANCOY VIDRIIO DE 2x,85	UND	1,00	$ 650.000,00	$ 741.000,00	$ 741.000,0(
14		ANDEN EN CONCRETO	ML	12,00	$ 45.600,00	$ 51.984,00	$ 623.808,0(
15		CIELO RASO EN PVC	M2	11,00	$ 85.000,00	$ 96.900,00	$ 1.065.900,0(
							$ -
							$ 11.859.551,4
SUBTOTAL DOS GARITA PARA BANCO UNA PARA MAGANGUE UNA(VALOR UNITARIO)							$ 37.190.552,63

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 60.000.000,00
VALOR TOTAL	$ 60.000.000,00

	DESCRIPCION		
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	ADMINISTRACIÓN	A=	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o	IMPREVISTO	I=	
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en	UTILIDAD	U=	
NOTA 4: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta			
NOTA 5: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	

Lizith Parra Manzanares

ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS
CONTRATISTA

Lucila Corrales

LUCILA CORRALES

CONSUELO VILLAOBOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO MAGANGUE

William De M

Vo.Bo. ARQ. WILLIAM DE MC
DIRECTOR REGIONA ATL