ACTA N° 12 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO - ALQUILER DE BAÑOS

PAGO No. 11 de No. 11

CONTRATO N°:	395 **DE:** 29 de mayo de 2020
OBJETO DEL CONTRATO:	"ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDES OPERATIVA, DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ".
TIPO DE CONTRATACIÓN:	SUBASTA SASI-001-2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo del contrato es de NUEVE (09) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	08 de junio de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	07 de marzo de 2021.
PRORROGA No 1:	60 días calendario
PRORROGA No 2:	2 meses y 29 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de agosto de 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($113.400.000)
ADICIÓN No 1:	VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($22.500.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($135.900.000)
CDP N°: 509	**DE:** 06 de abril de 2020
CRP N°: 636	**DE:** 29 de mayo de 2020
CPD ADICIÓN 1:	530 del 29 de abril de 2021
CRP ADICIÓN 1:	517 del 06 de mayo de 2021
CONTRATISTA:	COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS
NIT o C.C.:	830.021.507-3
INTERVENTOR(A):	N.A.
NIT o C.C.:	N.A.
SUPERVISOR(A):	JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO
C.C.:	1.094.883.661

En la ciudad de Bogotá D.C.; el día 01 de julio de 2021 se reunieron: JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ, Representante Legal de **COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI S.A.S** Contratista y JOSE

FERNANDO FRANCO BUITRAGO, Supervisor de la **UAERMV**; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas del Alquiler de unidades sanitarias objeto de este contrato que se han realizado en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021.
Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
La Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo del ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS por parte de la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista y supervisor(a).

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($113.400.000)
ADICIÓN No 1	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($22.500.000)
NUEVO VALOR CONTRATO	CIENTRO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($135.900.000)
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL CINCO PESOS M/CTE ($94.900.005,00)
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($40.999.995)
VALOR PRESENTE ACTA:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.519.996)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N.A.
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.519.996)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 01 de julio de 2021.

(Firma) *(Firma)*

JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ
Representante Legal - **Contratista**

JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO
Supervisor UAERMV

(Firma)

Ing. GIACOMO MARCENARO JIMENEZ
Subdirector Técnico de Producción e Intervención

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Contratista