Bogotá, D.C.

Arquitecta
**SANDRA CARMENZA MÉNDEZ SILVA**
Jefe Departamento de Construcciones y Administración de Sedes (E)
Avenida calle 24 No. 51-40 Piso 10
Bogotá D.C.
Doctora
**OLGA LUCIA SALAZAR DUQUE**
Subdirectora Regional de Apoyo a la Gestión del Pacifico (E)
Fiscalía General de la Nación
Cali -Valle

**ASUNTO: LEGALIZACIÓN MODIFICATORIO No. 01 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA DE INTERVENTORÍA No. FGN-NC-0012-2021 SUSCRITO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK S.A.S.**

Respetadas doctoras.

Teniendo en cuenta la designación como supervisores del contrato del asunto, de manera atenta me permito, informarles que el día 03 de agosto de 2021, se suscribió por las partes, el Modificatorio No. 01, cumpliéndose así con lo dispuesto en la cláusula segunda.

En consecuencia, y con el fin de dar cumplimiento a las funciones asignadas al supervisor, de acuerdo con el Manual de Contratación, se recuerda específicamente la relacionada con el literal G del numeral 6.8 que establece:

*"(...) FUNCIONES DE CONTENIDO ADMINISTRATIVO*

*Organizar como documentos facilitativos una carpeta física o electrónica que contenga los siguientes documentos:*

- *Copia del documento complementario del contrato electrónico*
- *Copia de la garantía del contrato*
- *Copia del cronograma de actividades*
- *Copia del acta de inicio*
- *Copia de las actas de suspensión y reiniciación*
- *Copia de los documentos de prorroga o modificación del contrato o del que autorice trabajos o actividades adicionales*
- *Copia de las cuentas de cobro y facturas autorizadas, así como de cada uno de los pagos efectuados*
- *Copia de los informes de supervisión*
- *Informe mensual y final de manejo de anticipo*

- *Copia del acta de entrega y recibo final*
- *Copia acta de liquidación*
- *Demás documentos relacionados con la ejecución del contrato."*

Por lo antes expuesto, me permito acompañar a la presente los siguientes soportes documentales:

1. Copia del modificatorio No. 01 a la aceptación de oferta (contrato) No. FGN-NC-0012-2021
2. Copia de la garantía cumplimiento No. 61-46-101009507 Anexo 3, expedida por SEGUROS DEL ESTADOS.A.
3. Circula de pago de la Circular No. 0005 del 26 de enero de 2021.

Cordialmente,

**MARTHA SÁNCHEZ HERRERA**
Subdirectora Nacional de Gestión Contractual

Copia: obras y consultorias Arqtek S.A.S. / arqtek@hotmail.com

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| **Proyectó** | Olga Patricia Mesa Melo – Asistente II –SGC | | 09/08/2021 |
| **Revisó** | Pilar Álvarez Mora – Profesional de Especializado II -SGC | | 09/08/2021 |
| **Aprobó** | Martha Sánchez Herrera/Subdirectora Nacional de Gestión Contractual | | 09/08/2021 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. | | | |

**MODIFICATORIO No. 01 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA (CONTRATO) DE INTERVENTORÍA FGN-NC-0012-2021 CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK S A S. NIT 900.923.533-1**

La **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,** con NIT 800.152.783-2, representada en este acto por **ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **37.319.553**, en su calidad de Directora Ejecutiva, según la Resolución de nombramiento No. 0-0831 del 22 de julio de 2020 y Acta de Posesión No. 001109 del mismo año, en cumplimiento de las funciones establecidas en el numeral 12 del artículo 37 del Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 898 de 2017 y, ordenadora del gasto según el artículo primero de la Resolución No. 0 2406 del 4 de julio de 2017, quien para los efectos de este documento se llamará **LA FISCALÍA** por una parte, y por la otra **OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK S A S** con NIT. **900.923.533-1** representada legalmente por **JAVIER FELIPE CASAS CASTRO,** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.020.716.258** quien para los efectos del presente acto se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES**:

**1)** Que el día 01 de febrero de 2021, se suscribió en la plataforma SECOP II la Aceptación Oferta (Contrato) de Interventoría **FGN-NC-0012-2021**, cuyo objeto consiste en: "***REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN POPAYÁN CAUCA***", por valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($39.989.389)** incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.

**2)** Que de acuerdo con lo establecido en la Aceptación Oferta de Interventoría **FGN-NC-0012-2021**, el plazo de ejecución será de seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a partir del registro presupuestal y aprobación de la garantía.

**3)** Que el día 03 de febrero de 2021 se suscribió el acta de inicio de la Aceptación Oferta de Interventoría **FGN-NC-0012-2021**.

**4)** Que el contratista **OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK S.A S.**, adelanta la Interventoría al Contrato de Consultoría **CONTRATO FGN-NC-0243-2020** cuyo contratista es **M.C ARQUITECTOS S.A.**, el cual tiene por objeto "***CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN LA CIUDAD DE POPAYÁN – CAUCA***".

**5)** Que mediante oficios calendados el 28 de julio y 2 de agosto de los corrientes, el contratista **OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK S.A.S.,** solicita a la supervisión la prórroga del plazo de ejecución de la Aceptación Oferta (Contrato) de Interventoría **FGN-NC-0012-2021,** bajo el entendido que el pasado 23 de Junio se realizó la radicación de la documentación para adelantar el trámite de la licencia de construcción ante la Curaduría de la Ciudad de Popayán, sin embargo, hasta el 28 de Julio de los corrientes, no se ha obtenido respuesta formal sobre la revisión interna que realiza este último, por tal razón solicita una prórroga de un (1) mes, con el fin de dar las respuestas requeridas por la

**MODIFICATORIO No. 01 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA (CONTRATO) DE INTERVENTORÍA FGN-NC-0012-2021 CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK S A S. NIT 900.923.533-1**

Curaduría, y realizar las correcciones o aclaraciones que correspondan. Por lo tanto, el nuevo plazo de ejecución será hasta el 3 de septiembre de 2021. En todo caso, la entrega final de los productos ya fue recibida y se encuentra en revisión por parte de la presente interventoría, cumpliendo así con el cronograma de actividades oficial. Se aclara que la presente prórroga no genera costos adicionales.

**6)** Que mediante oficios allegados a la Subdirección de Gestión Contractual bajo el radicado No. 20216120006131 del 28 de julio y alcance con radicado No. 20216120006251 del 2 de agosto de 2021, la supervisión de la Aceptación Oferta (Contrato) de Interventoría **FGN-NC-0012-2021**, solicita la prórroga del plazo de ejecución en los siguientes términos *"(...) esta supervisión una vez revisada la solicitud del contratista; avalada por la interventoría, recomienda se realice la ampliación del plazo de ejecución en el tiempo solicitado, hasta el 3 de septiembre de 2021. Es importante anotar que la prórroga solicitada no afecta el valor del contrato ya suscrito, conforme a lo consignado por el contratista en la solicitud"*

**7)** Que de conformidad con lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en consulta No. 2263 de 2016 *"(...) una modificación necesaria del contrato, surgida por iniciativa de contratista, del interventor o del supervisor, debe ser aprobada por la entidad que ejerce su dirección general, y cumplir, en forma previa, las mismas formalidades de solemnidad del contrato principal. Si bien el objeto del contrato debe corresponder a la prestación requerida por la Administración para cumplir la finalidad de interés general, el contrato no se limita a la cláusula de objeto, sino que comprende también las demás estipulaciones convenidas por las partes o surgidas del régimen legal aplicable y, por ende, su obligatoriedad se predica del cumplimiento de todas las obligaciones pactadas (...)".*

**8)** Que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, y previa aprobación de la Junta de Contratación el 02 de agosto de 2021, las partes pueden llegar a los acuerdos que consideren pertinentes con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto del Contrato y los fines que con este se persiguen.

**9)** Que de conformidad con las consideraciones expuestas, es procedente celebrar el presente modificatorio, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA**: Prorrogar el plazo de ejecución establecido en la Aceptación Oferta de Interventoría **FGN-NC-0012-2021** hasta el 3 de septiembre de 2021.

**SEGUNDA:** El presente modificatorio se perfecciona con la firma de las partes y no genera ninguna erogación adicional a cargo de la Entidad.

**TERCERA:** EL **CONTRATISTA** se compromete a la modificación y ajuste de las garantías en los términos del presente modificatorio, las cuales se deberán allegar a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP II, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del presente modificatorio.

**MODIFICATORIO No. 01 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA (CONTRATO) DE INTERVENTORÍA FGN-NC-0012-2021 CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK S A S. NIT 900.923.533-1**

**CUARTA:** Las demás cláusulas y condiciones contractuales no modificadas expresamente por medio de este documento continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

**QUINTA:** Hacen parte integral del presente modificatorio los documentos aquí enunciados.

En constancia de lo anterior, se entiende la aceptación del contratista según aprobación en la plataforma SECOP II y se firma en la ciudad de Bogotá D.C., **03 de agosto de 2021**.

**LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

**ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO**
Directora Ejecutiva

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Sebastián Camilo Calderón Carvajal / Técnico I | | 03/08/2021 |
| Revisó | Olga Pilar Álvarez Mora / Profesional Especializado II | | 03/08/2021 |
| Aprobó | Martha Sánchez Herrera/Subdirectora Nacional de Gestión Contractual | | 03/08/2021 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. | | | |

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-46-101009507 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 08 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | 00:00 | 03 | 09 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS ✓ | NIT: 900.923.533-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR CARRERA 10 NRO. 18 - 44 11 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3203426278 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION ✓ | NIT: 800.152.783-2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| DG 22 NRO. 52 - 01 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 5702000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. FGN-NC-0012-2021 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE ÚNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN POPAYÁN CAUCA.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
APROBACIÓN DE GARANTÍA
MS
SUBDIRECTOR GESTION CONTRACTUAL
FECHA APROBACIÓN: 09-06-2021
REVISÓ: Sebastián Calderón.

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL SERVICIO ✓ | 03/02/2021 ✓ | 03/09/2024 ✓ | $11,996,816.70 ✓ | $11,996,816.70 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ✓ | 03/02/2021 ✓ | 03/03/2022 ✓ | $11,996,816.70 ✓ | $11,996,816.70 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES ✓ | 03/02/2021 ✓ | 03/09/2024 ✓ | $1,999,469.45 ✓ | $1,999,469.45 |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN MODIFICATORIO No 01 DE FECHA 03/08/2021 ✓

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******24,000.00 | $ *******8,000.00 | $ *******6,080.00 | $ **********38,080.00 | $ *******25,993,102.85 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS | 113270 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-46-101009507

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-46-101009507 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 08 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | 00:00 | 03 | 09 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS | NIT: 900.923.533-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR CARRERA 10 NRO. 18 - 44 11 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3203426278 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION | NIT: 800.152.783-2 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| DG 22 NRO. 52 - 01 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 5702000 |

ADICIONAL:

PAGOSESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA · MasterCard · Diners Club · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto · LA 14 · Super INTER · SUMIMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| $ ******24,000.00 | $ *******8,000.00 | $ *******6,080.00 | $ **********38,080.00 | $ *******25,993,102.85 |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS | 113270 | 100.00 | | | |

PLAN DE PAGO CONTADO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO RACIÓN**

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

*DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA*

(415)7709998021167(8020)11015002338782(3900)000000038080(96)20220203

**REFERENCIA PAGO:**
**1101500233878-2**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-46-101009507 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 08 | 2021 | 03 | 02 | 2021 | 00:00 | 03 | 09 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

**NOMBRE O RAZON SOCIAL:** OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS — **IDENTIFICACIÓN** NIT: 900.923.533-1

**DIRECCION:** CR CARRERA 10 NRO. 18 - 44 11 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELEFONO:** 3203426278

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

**ASEGURADO / BENEFICIARIO:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION — **IDENTIFICACIÓN** NIT: 800.152.783-2

**DIRECCIÓN:** DG 22 NRO. 52 - 01 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 5702000

**ADICIONAL:**

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-46-101009507

**FIRMA AUTORIZADA:** Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF1 3270A