FAC-S-2021-143340-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2021-143340-CI del 29 de julio de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUTE-ESARM-EQUIV

Señor Coronel
HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4
Melgar - Tolima

Asunto: Solicitud Modificación Contrato No. 051-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4, en mi calidad de supervisor del contrato No. 051-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021, la siguiente modificación: Modificación a la fecha de ejecución del contrato para el día 31 de agosto del 2021, esta obedece a la solicitud expresada por la señora Carol Andrea Sanchez, representante legal de la empresa "Borneras y Bobinas S.A.S" a través de documento escrito el día 24 de julio de 2021, donde solicita prorroga de 15 días posterior a la fecha de entrega establecida en el contrato, 17 de agosto del 2021.

Lo anterior de acuerdo a que informa que la estructura del simulador de artilleros tiene unos daños estructurales mayores los cuales deben ser corregidos para su óptimo funcionamiento, razón por la cual se extiende el tiempo de mantenimiento y reparación.

Con base a lo expuesto anteriormente y verificando los anexos que evidencia esta información por parte de "Borneras y Bobinas S.A.S", expreso la viabilidad a la modificación al tiempo de entrega de los equipos.



Subteniente ANGIE TATIANA CAÑON CASTAÑEDA
Comandante Escuadrilla Equipo De Vuelo

Anexo: (01) FOLIO PRORROGA
Copia: TC SILVA / GRUTE; Copia: ASD2 PORTELA / DECON

Elaboró ST. CAÑON / EQUIV Aprobó ST. CAÑON / EQUIV