Apartadó Antioquía, agosto 9 de 2021

Señora
LUZ MARINA MEJÍA PEREZ
Gerente General
Suministros MAYBE S.A.S

Asunto: Cronograma entrega lotes contrato CO1.PCCNTR.2724602

Cordial saludo

Sra. Luz Marina, comparto cronograma para la entrega de los materiales de formación correspondiente a 5 lotes del contrato CO1.PCCNTR.2724602, que tiene por objeto contratar el suministro de insumos y materiales de formación para los distintos programas ofrecidos por el complejo tecnológico agroindustrial, pecuario y turístico del Sena.

LOTE N°	NOMBRE DEL LOTE	SUPERVISOR	PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL (MES)	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA
6	Metalmecánica	Yovany Pérez Camargo	2	9 de agosto 2021	29 de septiembre de 2021
12	Artesanía	Ricardo Alonso Rendón López	2	9 de agosto 2021	30 de septiembre de 2021
13	Peluquería y belleza	Marcelino Mejía Miranda	2	9 de agosto 2021	28 de septiembre de 2021
14	Deporte	Sebastián Sepúlveda Duque	1	9 de agosto 2021	3 de septiembre de 2021
15	Cableado estructurado	Darwin Jair Córdoba Asprilla	1	9 de agosto 2021	2 de septiembre de 2021

Cordialmente,

Yovany Pérez Camargo
Supervisor líder contrato
CO1.PCCNTR.2724602

Luz Marina Mejía Pérez
Gerente Suministros MAYBE S.A.S