GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	4600012236
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/08/2021
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			12195
OBJETO: ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE ESTACIONAMIENTO PARA EL BICIPARQUEADERO DE LOS SERVIDORES Y VISITANTES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL – JOSÉ MARÍA CÓRDOBA.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	LG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
		NIT	901.061.932-9
VALOR [$]:		VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS m/l ($27.560.400) IVA incluido del 19%	
PLAZO:		El plazo de ejecución del contrato que se pretende celebrar será de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500054190
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	03/08/2021
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			10/08/2021
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT)	CRISTHIAN CAMILO ORJUELA GIRALDO C.C. 1.023'903.612
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato; estos son:

- La aprobación de las garantías.

CORJUELAG

- La existencia de los registros presupuestales.
- La acreditación de que el contratista se encuentra al día con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, en los términos que establezca la ley.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600012236, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 10/08/2021

3.2. Fecha de terminación: 10/10/2021

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

CRISTHIAN CAMILO ORJUELA GIRALDO
SUPERVISOR

JOSE LEONCIO GÓMEZ HERNÁNDEZ
Representante Legal
LG Ingeniería y Construcciones S.A.S.
CONTRATISTA