AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1300.092	FORMATO **ACTA DE PRORROGA CONTRATO No 20001206 H3 DE 2020**

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	20001206 H3 2020
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS
OBJETO	RACT1373 EFECTUAR EL MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y REPARACION DE LOS VIDRIOS TORRES DE CONTROL DE LOS AEROPUERTOS LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA, BARACOA DE MAGANGUE Y LAS MERCEDES D EPLATO
VALOR DEL CONTRATO	$ 30,000.000.00 INCLUIDO EL IVA
PLAZO INICIAL	UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL	VENTIUN (21) DIAS CALENDARIOS ACTA PRORROGA #1
PLAZO AADICIONAAL # 2	VEINTE 20 DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL FINAL	UN MES Y 21 DIAS (15) DIAS CALENDARIOS
CDP SIIF	27620 de 2020-09-27
RP SIIF	63220 de 2020-10-17
FECHA LEGALIZACIÓN	NOVIEMBRE 4 de 2020
SUPERVISOR	LUCILA CORRALES AEROPUERTO BANCO – MAG. CONSUELO VILLALOBOS AEROPUERTO DE MAGANGU. CLAUDIA OSPINO AEROPUERTO DE PLATO – MAG.

En la ciudad de Soledad, a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2020, se reunieron con el fin de prorrogar el presente contrato N° 20001206 H3 2020 con objeto RATC1375 RACT1373 EFECTUAR EL MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y REPARACION DE LOS VIDRIOS TORRES DE CONTROL DE LOS AEROPUERTOS LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA, BARACOA DE MAGANGUE Y LAS MERCEDES D EPLATO"... Se presentó LIZETH MARIA PARRA MANJARRES obrando en calidad de representante legal del contratista, La Funcionaria LUCILA CORRALES AEROPUERTO BANCO – MAG., en calidad de supervisores designado, Arquitecto WILLIAM DE MOYA OSPINO, en calidad de Director Regional Atlántico.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1300.092	FORMATO **ACTA DE PRORROGA CONTRATO No 20001161 H3 DE 2020**

FECHA ACTA DE INICIO: 07 de septiembre de 2020

SUSPENSIONES:

No hubo suspensión.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No hubo levantamiento de suspensión.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

Se solicita prorrogar por diez (15) días

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No hubo adicional en valor

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

05 de octubre de 2020

NUEVA FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

12 de Enero de 2021

CONDICIONES TECNICAS

Que para dar cumplimiento a la ejecución normal del presente contrato se requiere ser reprogramada debido a que para el ingreso de la material requerido hubo retrasos por la contingencia que vive el país a raíz del covid19, y el trasiego del material hacia la pista ya que en el Aeropuerto del Banco – Mag se encontraba en construcción la vía de acceso, a la terminal, esto afecto el cronograma definido para la construcción de las garitas, que las fechas más adecuadas acorde con el análisis realizado corresponde a los días 28 de diciembre de 2020.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1300.092	FORMATO **ACTA DE PRORROGA CONTRATO No 20001206 H3 DE 2020**

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 04 de noviembre de 2020

SUSPENSIONES:

No hubo suspensión.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No hubo levantamiento de suspensión.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

Se solicita prorrogar por Veintiún (21) días, Mas Veinte (20) días.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No hubo adicional en valor

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

04 de diciembre de 2020

NUEVA FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

18 de Enero de 2021

CONDICIONES TECNICAS

Que para realizar instalación de vidrios se requiere ser reprogramada debido a que para el ingreso del personal requerido hubo retrasos por la contingencia que vive el país a raíz del covid19, y la fabricación de los vidrios ya que todo se tiene que definir desde Barranquilla, esto afecto el cronograma definido para las instalación y suministros de los vidrios, además que los aeropuertos se encontraban con restricciones de ingreso, que las fechas más adecuadas acorde con el análisis realizado corresponde a los días 18 de enero de 2021.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1300.092	FORMATO **ACTA DE PRORROGA CONTRATO No 20001206 H3 DE 2020**

Que dado lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. El contrato inicial No 20001206 H3 DE 2020, pasará de Un mes (1) mes y Veintiún (21) días a dos meses y 14 días, teniendo un aumento de plazo de veinte (20) días tiempo necesario para culminar con la entrega de los trabajos.

2. La nueva fecha de finalización del presente contrato No 20001206 H3 DE 2020, es el 18 de enero de 2021.

GARANTIAS
El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de los que en ella intervinieron, de acuerdo con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Lizeth Parra Manzanares

ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS
Representante Legal

Lucila Corrales

LUCILA CORRALES
Supervisor del Contrato BANCO – Mag.

Vo. Bo William De Moya

WILLIAM GABRIEL DE MOYA OSPINO
Ordenador del gasto