TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO Y LA FORMA DE MITIGARLOS.

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TURBO, PARA LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE ALTERNANCIA EDUCATIVA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19."

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del manual de riesgos expedido por Colombia Compra Eficiente, De acuerdo con el desarrollo y ejecución de contrataciones realizadas Por al Municipio con objetos similares en años anteriores La entidad ha considerado que dentro de la ejecución del presente contrato de obra pública, se podría presentar el siguiente riesgo:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cambio de la norma que afecte la ejecución del contrato.	Puede afectar el equilibrio económico del contrato.	Posible	Moderado	Alto	Riesgo Alto



No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Contratista - Entidad	Permanente Atención a las fuentes de información para descubrir cualquier cambio en la norma que pueda afectar la contratación en ejecución.	Raro	Menor	Bajo	SI	Secretario de Infraestructura	Verificación en los medios de comunicación adecuados que me brinden información relacionada con el cambio de la norma que pueda afectar los procesos contractuales.	Cada semana

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por parte del contratista.	Necesidad insatisfecha para la comunidad.	Posible	Moderado	Bajo	Riesgo Bajo

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Contratista	Solicitar al contratista que constituya póliza a favor del Municipio de Turbo para avalar el Cumplimiento del contrato.	Raro	Moderado	Bajo	SI	Secretario Infraestructura	Verificación del documento de garantía única (póliza), para confirmar la vigencia del mismo.	Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del contratista.	Demanda laboral en contra del Distrito de Turbo.	Posible	Menor	Bajo	Riesgo Bajo

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Contratista	Solicitar al contratista que constituya póliza a favor del Municipio de Turbo para avalar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del contrato.	Raro	Menor	Bajo	SI	Secretario Infraestructura	Verificación del documento de garantía única (póliza), para confirmar la vigencia del mismo.	Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación.

JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA