# SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
# CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º 422 DE 2021
# ACTA DEL 05 DE AGOSTO DE 2021

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 003 DE 2021 |
| **CONTRATANTE** | ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO |
| **CONTRATISTA** | ING.OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO, identificado con C.C.13.498.022 de Cúcuta, con tarjeta MP N0 54202093367NTS |
| **OBJETO** | **"ETAPA II CONSTRUCCION DE GAVIONES EN EL CANAL DE DRENAJE NATURAL UBICADO EN EL BARRIO TRAPICHES DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO".** |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 164.470.488,00). |
| **FORMA DE PAGO** | El Presupuesto será a monto agotable, El Municipio pagará el valor del contrato en Pagos parciales contra facturación presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas de recibo parcial suscritas por EL CONTRATISTA, el SUPERVISOR y el ORDENADOR DEL GASTO. Para decretar los pagos se deberá acreditar por el CONTRATISTA y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue a la Subsecretaría de Infraestructura: **a)** Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. **b)** Memorias de cálculo. **c)** Registro fotográfico. **d)** Informes del Supervisor. **e)** Acta de pago. **f)** Copias de las disponibilidades y registros presupuestales. **g)** Pólizas y su aprobación. **h)** Registro fotográfico de la valla de información de la obra. **i)** Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado |



422-04-21

**SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º 422 DE 2021**
**ACTA DEL 05 DE AGOSTO DE 2021**

reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. **j)** Constancia del referenciación de la obra ante la Oficina de Planeación Municipal **k)** Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal; entre otros.

| | |
|---|---|
| **CLASE DE ADJUDICACION:** | CONTRATACION DIRECTA POR CALAMIDAD PUBLICA |
| **FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:** | 03 DE JUNIO DEL 2021 |
| **PLAZO DE EJECUCION** | DOS (02) MESES |
| **CDP** | 0982 DE MAYO 13 DE 2021 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 2.3.2.02.02.005.17.02. |
| **FECHA DE INICIO** | 03 DE JUNIO DE 2021 |

En Villa del Rosario, en las Instalaciones de la Subsecretaria de Vías e Infraestructura se reunieron, **HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA** actuando en calidad de Supervisor por parte de la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario, **ING.OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO** contratista del Contrato de Calamidad Pública No.003 de 2021, con el fin Suscribir la presente Acta de Recibo Final de Obra según lo siguiente.

422-04-21

## SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
## CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º 422 DE 2021
## ACTA DEL 05 DE AGOSTO DE 2021

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CONDICIONES MODIFICACION 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT | V/R. UNIT. | V/R. TOTAL |
| 1,0 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 600,00 | $ 4.010,00 | $ 2.406.000,00 |
| 1,1 | EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR | M3 | 139,44 | $ 54.719,00 | $ 7.630.017,36 |
| 1,2 | GAVIONES EN MALLA TT CALIBRE 12 Y PIEDRA RAJON | M3 | 264,00 | $ 222.595,00 | $ 58.765.080,00 |
| 1,3 | DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL | ML | 58,10 | $ 7.835,00 | $ 455.213,50 |
| 1,4 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 106,93 | $ 496.949,10 | $ 53.138.767,26 |
| | **ITEMS NUEVOS** | | | | |
| | MALLA ELECTROSOLDADA 3 mm 10*10 | M2 | 128,70 | 6.580,00 | $ 846.846,00 |
| | COLCHON DE PIEDRA | M3 | 12,87 | 65.000,00 | $ 836.550,00 |
| | | | | **SUB TOTAL COSTO DIRECTO** | **$ 124.078.474,00** |
| | | | | *ADMINISTRACIÓN* 23% | $ 28.538.049,00 |
| | | | | *IMPREVISTOS* 0% | $ - |
| | | | | *UTILIDAD* 7% | $ 8.685.493,00 |
| | PAGO DE DERECHOS DE ESCOMBRERA MUNICIPAL | | | | $ 2.889.475,00 |
| | | | | **COSTO TOTAL OBRA** | **$ 164.191.491,00** |

## BALANCE FINANCIERO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | **$ 164.470.488,00** | |
| VALOR ACTA DE RECIBO FINAL | | $ 164.191.491,00 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | | $ 278.997,00 |
| SUMAS TOTAL IGUALES | **$ 164.470.488,00** | **$ 164.470.488,00** |

422-04-21

**SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º 422 DE 2021**
**ACTA DEL 05 DE AGOSTO DE 2021**

Saldo a favor del municipio: **DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ( $ 278.997.00)**

Valor a pagar en la presente acta de recibo final de obra: **CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 164.191.491,00).**

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Recibo Parcial de Obra por los que en ella intervinieron,

**HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA**
Subsecretario de Vías e Infraestructuras
Supervisor

**OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO**
Contratista

Recibí:
Agosto-09-2021
Hora: 8:40 AM
04 folios

422-04-21