INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Santiago de Cali, 30 de abril 2021

AL Señor **Coronel (Ra)**
CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ
Director Agencia Logística Fuerzas Militares Regional Suroccidente.

Con toda atención me permito enviar al señor **Coronel (Ra) CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ**, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente, el informe de supervisión No.**1** Del contrato No. 014-011/2021. Correspondiente al periodo 01 de abril al 30 de abril de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-011/2021

CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ - VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR.

OBJETO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LOS COMEDORES AGLO DE LA BR-3 BR 23 Y BR-29 DEL EJÉRCITO NACIONAL, Y CUANDO SE REQUIERA PARA OTRA UNIDAD MILITAR Y/O NEGOCIO DE LA REGIONAL SUR OCCIDENTE.

VALOR DEL CONTRATO: $ 500.000.000 IVA incluido.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

MODIFICACIONES: SI _X_ NO _____

TIPO	
ADICIÓN AL CONTRATO POR VALOR DE	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción				SI								
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura				SI								
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción				SI								

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

5. CONTROL DE PAGOS.

Valor Total del contrato	$ 500.000.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
387	06/04/2021	610.000,00	499.390.000,00	
391	08/04/2021	150.000,00	499.240.000,00	
384	06/04/2021	480.000,00	498.760.000,00	
401	10/04/2021	70.000,00	498.690.000,00	
400	10/04/2021	1.750.000,00	496.940.000,00	
406	13/04/2021	620.000,00	496.320.000,00	
415	16/04/2021	150.000,00	496.170.000,00	
411	15/04/2021	648.000,00	495.522.000,00	
405	13/04/2021	1.020.000,00	494.502.000,00	
432	21/04/2021	900.000,00	493.602.000,00	
433	21/04/2021	500.000,00	493.102.000,00	

434	21/04/2021	500.000,00	492.602.000,00	
444	23/04/2021	1.140.000,00	491.462.000,00	
431	21/04/2021	1.130.000,00	490.332.000,00	
429	20/04/2021	3.180.000,00	487.152.000,00	
425	19/04/2021	528.000,00	486.624.000,00	
442	22/04/2021	150.000,00	486.474.000,00	
437	21/04/2021	150.000,00	486.324.000,00	
424	19/04/2021	800.000,00	485.524.000,00	
438	21/04/2021	1.140.000,00	484.384.000,00	
451	21/04/2021	1.200.000,00	483.184.000,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 3,36% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9. RECOMENDACIONES

Subir las facturas en Secop ll debe estar actualizado mes a mes. Dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el contrato.

Cordialmente,

TS. EDUARDO NARVAEZ TORRES
Técnico Servicios Regional Suroccidente.
Supervisor del Contrato No. 014/011/2021