INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Santiago de Cali, 31 de julio 2021

AL Señor **Coronel (Ra)**
CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ
Director Agencia Logística Fuerzas Militares Regional Suroccidente.

Con toda atención me permito enviar al señor **Coronel (Ra) CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ**, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente, el informe de supervisión No.**4** Del contrato No. 014-011/2021. Correspondiente al periodo 01 de julio al 30 de julio de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-011/2021

CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ - VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR.

OBJETO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LOS COMEDORES AGLO DE LA BR-3 BR 23 Y BR-29 DEL EJÉRCITO NACIONAL, Y CUANDO SE REQUIERA PARA OTRA UNIDAD MILITAR Y/O NEGOCIO DE LA REGIONAL SUR OCCIDENTE.

VALOR DEL CONTRATO: $ 500.000.000 IVA incluido.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

MODIFICACIONES: SI _X_ NO _____

TIPO	
ADICIÓN AL CONTRATO POR VALOR DE	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción				SI	SI	SI	SI					
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura				SI	SI	SI	SI					
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción				SI	SI	SI	SI					

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

5. CONTROL DE PAGOS.

Valor Total del contrato	$ 500.000.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
674	07/07/2021	750.000,00	416.292.000,00	
668	06/07/2021	100.000,00	416.192.000,00	
673	07/07/2021	1.500.000,00	414.692.000,00	
670	09/07/2021	600.000,00	414.092.000,00	
676	08/07/2021	360.000,00	413.732.000,00	
679	08/07/2021	288.000,00	413.444.000,00	
684	09/07/2021	768.000,00	412.676.000,00	
669	06/07/2021	360.000,00	412.316.000,00	
680	08/07/2021	1.500.000,00	410.816.000,00	
678	08/07/2021	1.100.000,00	409.716.000,00	
701	13/07/2021	684.000,00	409.032.000,00	
691	12/07/2021	2.160.000,00	406.872.000,00	
704	14/07/2021	1.430.000,00	405.442.000,00	
702	13/07/2021	1.320.000,00	404.122.000,00	

705	14/07/2021	100.000,00	404.022.000,00	
723	21/07/2021	1.707.550,00	402.314.450,00	
733	22/07/2021	1.443.000,00	400.871.450,00	
722	19/07/2021	841.750,00	400.029.700,00	
721	19/07/2021	1.166.425,00	398.863.275,00	
719	20/07/2021	541.125,00	398.322.150,00	
724	20/07/2021	3.907.500,00	394.414.650,00	
739	26/07/2021	108.225,00	394.306.425,00	
718	19/07/2021	240.500,00	394.065.925,00	
731	21/07/2021	651.250,00	393.414.675,00	
725	21/07/2021	2.084.000,00	391.330.675,00	
732	21/07/2021	1.298.700,00	390.031.975,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 21,99% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9. RECOMENDACIONES

Subir las facturas en Secop ll debe estar actualizado mes a mes. Dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el contrato.

Cordialmente,

TS. EDUARDO NARVAEZ TORRES
Técnico Servicios Regional Suroccidente.
Supervisor del Contrato No. 014/011/2021