Documento firmado digitalmente por:

DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Funcionario DVTDDED
Fecha de firma: 2021-08-12T10:40:07-05:00.

Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
jul-21	Dirección de Economia Digital - Subdirección para las competencias Digitales	829-2021	C & M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S -BIC - Interventoria Misión TIC	901.234.159-5

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
	26/05/2021	Dina Maria Rodriguez - Directora de Economía Digital	25785621

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

Convenio		Contrato	X	Tipo:		10 INTERVENTORIA				Modalidad de selección	CONCURSO DE MERITOS
Legaliza Recursos		SI		NO	X	Legaliza Bienes			NO	X	

Objeto: Realizar la interventoría integral (técnica,contable,administrativa, financiera y jurídica) al componente deformación del Proyecto Misión TIC2022, de acuerdo con las especificaciones señaladas en el anexo técnico.

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
171821	Interventoria	Aporte - Fondo Único TIC	$ 2.798.475.000,00	Fecha de Suscripción	14/05/2021
		Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)	$ -	Fecha de Inicio	8/06/2021
		Aporte - Otros		Fecha Final de ejecución	31/12/2021
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de ejecución según prórrogas	
		Valor Total	$ 2.798.475.000,00		

N° de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP
CO1.PCCNTR.2504489	2/03/2021

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.°	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.° de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
2026894		N/A	N/A	171821	$ 2.798.475.000	18/05/2021	08/06/2021
					$ -		
					$ -		
					$ -		

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
			TOTALES	$ -	

Terminación anticipada				Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO	X			SI		NO			

Documento firmado digitalmente por:

DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Funcionario DVTDDED
Fecha de firma: 2021-08-12T10:40:07-05:00.

Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Único TIC	$	2.798.475.000	Anticipo:	$	-	% del Anticipo	0%

Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones		
	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)	Observaciones
10/06/2021	$ 339.734.865	Entregables según convenio anexo tecnico del convenio	27/07/2021	175334121	12%	$339.734.865		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
9/07/2021	$ 339.734.865	Entregables según convenio anexo tecnico del convenio	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
10/08/2021	$ 339.734.865	Entregables según convenio anexo tecnico del convenio	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
10/09/2021	$ 339.734.865	Entregables según convenio anexo tecnico del convenio	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
8/10/2021	$ 339.734.865	Entregables según convenio anexo tecnico del convenio	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
10/11/2021	$ 339.734.865	Entregables según convenio anexo tecnico del convenio	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
10/12/2021	$ 339.734.865	Entregables según convenio anexo tecnico del convenio	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
20/12/2021	$ 420.330.945	Entregables según convenio anexo tecnico del convenio	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
TOTAL	$ 2.798.475.000,00		ACUMULADOS		12%	$339.734.865	0%	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	

SALDO POR GIRAR:	$ 2.458.740.135	88%	ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ -	#¡DIV/0!	SALDO POR LEGALIZAR:	$ -	0%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	PERIODO:	mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO:	$ -	ACUMULADO:	$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	$ -
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	PERIODO:	mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO:	$ -			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	$ -

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1.Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento	1,39%	4,17%	El primer pago cancelado, el segundo generado retrazo por demora en presentacion de informe
2.Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.	1,39%	4,17%	Se realizó designacion por la Secretaria General a la Directora de Economía Digital el 26 de mayo de 2021.
3.Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato	1,39%	4,17%	se suscribiío acta de inicio con fecha junio 8 de 2021 y aprobacion del primer desembolso,
4.Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.	1,39%	4,17%	Se han enviado los documentos de las IES solicitados por la interventoría, y los empalmes requeridos para el cumplimeinto del objeto en las mesas de empalme.
5.Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato	1,39%	4,17%	No se ha presentado ninguna situación que afecte la correcta ejecución del contrato.
6.Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.	1,39%	4,17%	Desde Mintic se propende por el cumplmiento de los requisitos previstos en el convenio
7.Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de contratar.	1,39%	4,17%	Desde Mintic se propende por el cumplmiento de los requisitos previstos en el convenio
8.Expedir el documento en el que conste que el interventor ha cumplido a satisfacción el objeto prestado cuando ello ocurriese	1,39%	4,17%	Se realizó el certificado de cumplimiento para el primer pago
9.Realizar las observaciones pertinentes al interventor con ocasión del desarrollo del objeto contractual	1,39%	4,17%	Se realizaron observaciones a los entregables presentados para garaintar el adecuado reporte y retrolimentacion de la informacion al Mintic, y se a realizado actividades de seguimeitno con el fin de mejorar las actividades de la interventoria en el pro al cumplimeinto del objeto contractual.
Total	13%	38%	

Documento firmado digitalmente por:

DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Funcionario DVTDDED
Fecha de firma: 2021-08-12T10:40:07-05:00.

Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

* Obligaciones (C & M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S -BIC)	Ponderación 80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
1.Cumplir con el objeto del contrato, realizando la interventoría integral, control, seguimiento, revisión y verificación de los convenios sujetos al proyecto misión TIC 2022, objeto de interventoría.		0,48%	1,44%	En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto
2.Hacer los controles de procedimientos y calidad exigidos en el Anexo Técnico para los operadores de la formación que intervengan en la ejecución del proyecto Mintic2022, con la periodicidad		0,48%	1,44%	En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto
3.Realizar seguimiento a las obligaciones establecidas en los convenios suscritos con los operadores de la formación y verificar su efectivo cumplimiento		0,48%	1,44%	En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto
4.Emitir instrucciones, recomendaciones o notificaciones necesarias para la correcta ejecución de los convenios suscritos con los operadores de formación. con el fin de garantizar su		0,48%	1,44%	Se han realizado reuniones de empalme con la supervisión para determinar la ruta de trabajo con las IES
5.Mantener el equipo de trabajo que presentó en la propuesta mínimo por dos (2) meses; si por causas excepcionales no atribuibles al interventor, esto es, caso fortuito o fuerza mayor, se hace		0,48%	1,44%	Gestión adelantada a partir del momento del perfeccionamiento del contrato
6.Generar y presentar mensualmente un informe de gestión que contenga el seguimiento financiero, contable, técnico, jurídico y administrativo de acuerdo con lo previsto en el capítulo		0,48%	1,44%	Se entrego informe de actividades No. 2 a corte 30 de junio de 2021
7.Verificar y hacer el respectivo seguimiento a los canales de atención que deberán implementar los operadores de formación para la atención de PQRSD, que se puedan generar en el		0,48%	1,44%	En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto
8.Verificar y hacer el seguimiento, de acuerdo con los tiempos establecidos en el Anexo Técnico de los operadores de la formación y los planes de trabajo de los convenios específicos, respecto de		0,48%	1,44%	Se programan sesiones de seguimiento quincenal con cada operador de formación
9.Realizar y presentar para la aprobación de la supervisión, las actas de las reuniones que se adelanten durante la ejecución del contrato bien sean de seguimiento a la labor de interventoría o a la		0,48%	1,44%	Levantamiento de actas de reuniones y consecución de firmas
10.Emitir conceptos relacionados con los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, contables administrativos, enmarcados en la ejecución del proyecto objeto de interventoría		0,48%	1,44%	En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto
11.Verificar que los operadores de la formación cuenten con la disponibilidad de recursos, de personal y equipos de acuerdo con las especificaciones de cada uno de los convenios suscritos y la		0,48%	1,44%	En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto
12.Realizar reuniones quincenales de seguimiento con cada uno de los operadores de la formación, con el fin de verificar el desarrollo de la formación y elaborar las actas de cada una		0,48%	1,44%	Se programan sesiones de seguimiento quincenal con cada operador de formación
13.Estudiar oportunamente todas las comunicaciones de los operadores de la formación, dirigidas o no a la interventoría, resolviéndolas y emitiendo el respectivo concepto. Para		0,48%	1,44%	Se programan sesiones de seguimiento quincenal con cada operador de formación
14.Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución, del contrato de interventoría y de los operadores de formación		0,48%	1,44%	Sesiones de empalme técnico, juridico y financiero. Sesion con Supervisión y Operadores de formación
15.Realizar, junto con los operadores de la formación las actas de recibo a satisfacción de las actividades realizadas		0,48%	1,44%	En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto
16.Emitir concepto técnico, jurídico, administrativo, contable y financiero, en materia de modificaciones y/o cambios,adicionesyprórrogasalosconvenios suscritos. Así mismo, deberá verificar y		0,48%	1,44%	En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto
17.Revisar y aprobar oportunamente todos los informes presentados por los operadores de la formación		0,48%	1,44%	En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto
18.Realizar el seguimiento y proponer las acciones complementarias a la entidad a partir de las especificaciones técnicas de los convenios objeto de la presente interventoría		0,48%	1,44%	En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto
19.Realizar seguimiento a los riesgos de los convenios objeto de la presente interventoría.		0,48%	1,44%	Comites extraordinarios y sesiones con metodologo
20.Revisar y aprobar, las hojas de vida y los soportes del personal mínimo requerido para los operadores de la formación de conformidad con las condiciones exigidas para los mismos		0,48%	1,44%	En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto
21.Informar por escrito a la supervisión, dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes inmediatamente tenga conocimiento de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o		0,48%	1,44%	En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto
22.Conceptuar y avalar en forma oportuna el cumplimiento de las obligaciones por partede los operadores de formación para efectos de sus respectivos desembolsos		0,48%	1,44%	En ejecución de actividades de seguimiento y control del proyecto
23.Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo al cumplimiento de los requisitos necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el contrato, sus		0,48%	1,44%	Se firmo formalmente acta de inicio el 8 de junio de 2021
24.Proyectar, sustentar y soportar las actas de liquidación parcial o total, según sea el caso, de los convenios objeto de la presente interventoría, para ello deberá garantizar que los convenios		0,48%	1,44%	No es del periodo
25.Organizar la información y los documentos que se generen durante la ejecución de cada uno de los convenios suscritos objeto del presente contrato, manteniéndolos a disposición		0,48%	1,44%	Se maneja estructura establecida por la entidad
26.Al finalizar el contrato, el interventor deberá entregar un informe detallado de ejecución del contrato de interventoría que contenga como mínimo la siguiente información: a)Relación inicial de		0,48%	1,44%	No es del periodo
Total		13%	38%	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas	30,0%

Documento firmado digitalmente por:

DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Funcionario DVTDDED
Fecha de firma: 2021-08-12T10:40:07-05:00.

Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período
	Total	0%	0%	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero	0,0%

Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables	Ponderación	20%	Total de Entregable	8	
Productos o Servicio a entregar			Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
1. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo. 1deactividades de Interventoría ii)cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte			1,0	16/06/2021	Informe aprobado hasta el dia 02 de julio de acuerdo a los requerimeitno de la supervision
2. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo. 2deactividades de Interventoría ii)cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte			1,0	29/07/2021	Informe aprobado hasta el dia 02 de julio de acuerdo a los requerimeitno de la supervision
3. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo.3deactividades de Interventoría,ii)cumplimiento de las obligaciones y actividades					
4. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo.4deactividades de Interventoría,ii)cumplimiento de las obligaciones y actividades					
5. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo.5deactividades de Interventoría,ii)cumplimiento de las obligaciones y actividades					
6. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo.6deactividades de Interventoría,ii)cumplimiento de las obligaciones y actividades					
7. Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de: (i) InformeNo.7deactividades de Interventoría (periodo 19) ii)cumplimiento de las					
8.Sujeto a la entrega por parte delInterventor yaprobación por parte delSupervisor de:(i)Informe final de interventoría, de conformidad con las especificaciones y parámetros del anexo					
	Porcentaje de Avance		25%		

% Acumulado Avance Entregables	5,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio	35,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	SI		NO	X	Número de contratos derivados a la fecha	

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ESTE CONVENIO NO GENERA CONTRATACIÓN DERIVADA

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:	DINA RODRIGUEZ ANDRADE Directora de Economía Digital	Firma del Supervisor:	

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Documento firmado digitalmente por:
DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Funcionario DVTDDED
Fecha de firma: 2021-08-12T10:40:07-05:00.

Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2021-08-12T10:40:07-05:00
DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
25785621
Funcionario DVTDDED
3.3. DVTD Dir de Economia Digital
MinTIC