Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0946 - CAS-OAJ-CDPSAG-0236-2021 de 2021-05-05 cuyo Objeto: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS (ESPECIES MENORES y CADENA GANADERA), RESCATE DE LA RAZA CRIOLLO CASANARE (PROCESOS REPRODUCTIVOS Y ACCIONES DE SANIDAD DEL NÚCLEO EN EL DEPARTAMENTO.

Yopal, 11 de Agosto del 2021.

Doctor(a)
PEDRO FABIAN PERALTA MARTINEZ
DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DESARROLLO RURAL
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0946 - CAS-OAJ-CDPSAG-0236-2021 de 2021-05-05.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 10/07/2021 hasta 09/08/2021.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS (ESPECIES MENORES y CADENA GANADERA), RESCATE DE LA RAZA CRIOLLO CASANARE (PROCESOS REPRODUCTIVOS Y ACCIONES DE SANIDAD DEL NÚCLEO EN EL DEPARTAMENTO.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (5) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2021-05-10

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2021-10-09

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2021-10-09

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $11.787.500,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $11.787.500,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 09/08/2021, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0946 presenta una ejecución del 60% contra una programada del 100%.

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0946 - CAS-OAJ-CDPSAG-0236-2021 de 2021-05-05 cuyo Objeto: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS (ESPECIES MENORES y CADENA GANADERA), RESCATE DE LA RAZA CRIOLLO CASANARE (PROCESOS REPRODUCTIVOS Y ACCIONES DE SANIDAD DEL NÚCLEO EN EL DEPARTAMENTO.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$11.787.500,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$11.787.500,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$2.357.500,00	$0,00	$2.357.500,00
VALOR INFORME No. 2	$2.357.500,00	$0,00	$2.357.500,00
PRESENTE INFORME	$2.357.500,00	$0,00	$2.357.500,00
POR EJECUTAR	$4.715.000,00		
TOTAL	$11.787.500,00	$0,00	$7.072.500,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 3: $2.357.500,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:
Para dar cumplimiento al objeto contractual, el contratista deberá desarrollar las siguientes actividades:

1. Apoyar la realización de mínimo dos (2) mesas de concertación con productores de especies menores (aves de corral, cerdos, ovinos, caprinos y abejas), con miras a la consolidación de las cadenas productivas.

2. Apoyar el desarrollo de por lo menos dos (02) mesas de concertación que se desarrollen en la organización de cadena ganadera en el marco de la ley 811 de 2003.

3. Apoyar las acciones que se realicen en el desarrollo del programa de montas y proyección de partos, acorde con el sistema circular cíclico de apareamientos implementado en el núcleo de la raza criollo Casanare, ubicado en la granja el Bubuy.

4. Apoyar el diseño, la implementación, desarrollo y monitoreo del plan sanitario de los animales del núcleo de la raza criollo Casanare ubicado en la granja el Bubuy, para lo cual deberá informar a la Dirección de Desarrollo Rural sobre los casos clínicos encontrados y tratamientos recomendados.

5. Apoyar las acciones que se realicen para la consolidación de la mesa técnica de la Raza criollo Casanare y la concertación del Plan de acción 2021.

6. Presentar informes mensuales de actividades desarrolladas para el logro del objeto contractual.

7. Las demás funciones o tareas que le sean asignadas por la Dirección de Desarrollo Rural, en relación con el logro del objeto contractual.

8. En desarrollo del objeto contractual el contratista debe propender por aplicar las sugerencias y recomendaciones en lo relacionado con las exigencias para el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

9. Las actividades se llevarán a cabo de manera presencial y /o virtual, haciendo uso de herramientas tecnológicas, con la modalidad trabajo en casa, teniendo en cuenta las directrices que se impartan por el nivel,

nacional, departamental y municipal con respecto a la emergencia sanitaria por COVID–19. Igualmente, el contratista debe dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad en la ejecución de las actividades.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Por directriz del Dr. Carlos Amaya Cuartas Asistente Técnico del núcleo de ganado Criollo Casanare, realicé la revisión del inventario de medicamentos que hacen parte del botiquín veterinario, manejado en la Granja el Bubuy, clasificándolos en el siguiente orden: Antiparasitarios (Febendazol, Levamisol e Ivermectina), Vitaminas (Globulin B, Vitmamina A), desinfectantes (Lepecid, Yodo), Antibioticos (Multimicina y Oxitetraciclina) entre otros medicamentos, donde se encontró la siguiente información: Identifiqué algunos medicamentos con fecha de caducidad ya vencida a fin de ser desechados y reemplazados por otros con fechas vigentes para su uso. Reporté al Dr Carlos Amaya, sobre algunos medicamentos veterinarios que se necesitan, los cuales se requieren con mayor frecuencia para el tratamiento de algunas enfermedades de los animales de la raza criollo Casanareño existentes en la granja Bubuy, entre ellos la Multimicina y Oxitetraciclina (hemoparasiticida), vitaminas y baño para ganado principalmente.	60	4
Apoyé al Dr. Carlos Amaya Asistente Técnico de la granja el Bubuy, realizando recorrido de campo donde se encuentra el lote de toros, con el propósito de revisar los animales que fueron vacunados e identificar si dicho biológico genero alguna alteración en la zona de aplicación, es decir presencia de quistes o edemas.	60	4
En coordinación y por directriz del Dr. Carlos Amaya, revisé el libro de registro de nacimientos, donde se lleva a cabo el control y actualización del inventario de los nacimientos de los terneros de la raza criollo Casanare existente en la granja el Bubuy durante la actual vigencia, revisamos los números de identificación de los animales, número de identificación de los padres, peso, familias y fecha de nacimiento. Una vez realizada la visita y revisados los archivos donde se lleva nota de los nacimientos de terneros de la raza criollo Casanare en la Granja Bubuy, apoyé al Dr. Carlos Amaya. Actualizando el registro en Excel del inventario ganadero, tal como se puede observar a continuación.	60	7
Con el fin de que los municipios cumplan con todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para ser seleccionados como potenciales beneficiarios del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEIDANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACIÓN CON EQUIPOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE", de acuerdo a las directrices impartidas por la Dirección de Desarrollo Rural y el Dr. Villamil Torres, funcionario de FEDEGAN, apoyé en la revisión documental de certificaciones como Uso de Suelo, Certificado de Tradición y Libertar, Certificado de Sana Posesión, Certificado de Comité de Ganaderos y verificación de que las cedulas y nombres correspondieran con las cedulas de los postulante, en cuanto a la identificación de algunos errores de algún documento, solicite la subsanación a los secretarios de agricultura y/o encargados de las alcaldías de los municipios de la Salina, Pore y Nunchía, la cual será remitida al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	60	7

F. OBSERVACIONES:

Anexo CD que contiene el informe de actividades N° 3 con sus anexos

Atentamente,

ANGEL MARIO CURCHO BLANCO
Contratista

Informe Parcial de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0946 - CAS-OAJ-CDPSAG-0236-2021 de 2021-05-05 cuyo Objeto: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS (ESPECIES MENORES y CADENA GANADERA), RESCATE DE LA RAZA CRIOLLO CASANARE (PROCESOS REPRODUCTIVOS Y ACCIONES DE SANIDAD DEL NÚCLEO EN EL DEPARTAMENTO.

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

PEDRO FABIAN PERALTA MARTINEZ
Supervisor(a)

V.°B.°:

Yopal, Casanare, agosto 11 de 2021.

Ingeniero
PEDRO FABIAN PERALTA MARTINEZ.
Director Técnico de Desarrollo Rural
Supervisor

Ref: Informe de actividades Nº 03 del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión Nº 0946 de 05/05/2021

Cordial saludo.

En cumplimiento del Contrato de prestación de Servicios de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 10/07/2021, hasta el 09/08/2021.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO	APOYAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS (ESPECIES MENORES Y CADENA GANADERA), RESCATE DE LA RAZA CRIOLLO CASANARE (PROCESOS REPRODUCTIVOS Y ACCIONES DE SANIDAD DEL NUCLEO EN EL DEPARTAMENTO.
2. PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cinco (5) meses.
3. FECHA DE INICIO:	10/05/2021
4. FECHA DE TERMINACIÓN	09/10/2021
5. SUSPENSIONES	
6. PRORROGAS	
7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN:	
8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11,787,500,00
9. ADICIONES	$0,00
10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO	$11,787,500,00

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 09/08/2021 el Contrato de Prestación de Servicios No 0946 presenta una ejecución del 60 % contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO.

Carrera 20 N°8-02 ,Piso 2 Edificio CAD,Cód. Postal 850001,Tel. 6336339 Ext.1240-1241, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – agricultura@casanare.gov.com

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 11.787.500
VALOR DE ANTICIPO(S)	$ 0
VALOR EJECUTADO	$ 7.072.500
SALDO POR FACTURAR	$ 4.715.000
VALOR AMORTIZAR PRESENTE ACTA	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 2.357.500
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ 00.00

ACTIVIDADES

1. Apoyar la realización de mínimo dos (2) mesas de concertación con productores de especies menores (aves de corral, cerdos, ovinos, caprinos y abejas), con miras a la consolidación de las cadenas productivas.

2. Apoyar el desarrollo de por lo menos dos (02) mesas de concertación que se desarrollen en la organización de la cadena ganadera en el marco de la ley 811 de 2003.

3. Apoyar las acciones que se realicen en el desarrollo del programa de montas y proyección de partos, acorde con el sistema circular cíclico de apareamientos implementado en el núcleo de la raza criollo Casanare, ubicado en la granja el Bubuy

4. Apoyar el diseño, la implementación, desarrollo y monitoreo del plan sanitario de los animales del núcleo de la raza criollo Casanare ubicado en la granja e\ Bubuy, para \o cual deberá informar a la Dirección de Desarrollo Rural sobre los casos clínicos encontradas y tratamientos recomendados.

5. Apoyar las acciones que se realicen para la consolidación de la mesa técnica de la Raza criollo Casanare y la concertación del Plan de acción 2021.

6. Presentar informes mensuales de actividades desarrolladas para el logro del objeto contractual

7. Las demás funciones o tareas que le sean asignadas por la Dirección de Desarrollo Rural, en relación con el logro del objeto contractual.

Carrera 20 N°8-02 ,Piso 2 Edificio CAD,Cód. Postal 850001,Tel. 6336339 Ext.1240-1241, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – agricultura@casanare.gov.com

8. En desarrollo del objeto contractual el contratista debe propender por aplicar las sugerencias y recomendaciones en lo relacionado con las exigencias para el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG

9. Las actividades se llevarán a cabo de manera presencial y /o virtual, haciendo uso de herramientas tecnológicas, con la modalidad trabajo en casa, teniendo en cuenta las directrices que se impartan por el nivel, nacional, departamento) y municipal con respecto a la emergencia sanitaria por COVID-19. Igualmente, el contratista debe dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad en la ejecución de las actividades.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad No. 4

Apoyar el diseño, la implementación, desarrollo y monitoreo del plan sanitario de los animales del núcleo de la raza criollo Casanare ubicado en la granja el Bubuy, para lo cual deberá informar a la Dirección de Desarrollo Rural sobre los casos clínicos encontradas y tratamientos recomendados.


4.1 Por directriz del Ing. Pedro Fabián Peralta Martínez Director Técnico de Desarrollo Rural y en coordinación con el Dr. Carlos Amaya Cuartas Asistente técnico del núcleo de raza criollo Casanare (CDPSP No.0350 del 2021), realicé la revisión del inventario de medicamentos que hacen parte del botiquín veterinario, manejado en la Granja el Bubuy, clasificándolos en el siguiente orden: Antiparasitarios (Febendazol, Levamisol e Ivermectina), Vitaminas (Globulin B, Vitmamina A), desinfectantes (Lepecid, Yodo), Antibioticos (Multimicina y Oxitetraciclina) entre otros medicamentos, donde se encontró la siguiente información:

Identifiqué algunos medicamentos con fecha de caducidad ya vencida a fin de ser desechados y reemplazados por otros con fechas vigentes para su uso.

Reporté al Ing. Pedro Fabián Peralta Martínez Director Técnico de Desarrollo Rural y al Dr. Carlos Amaya Cuartas Asistente técnico del núcleo de raza criollo Casanare, sobre algunos medicamentos veterinarios que se necesitan, los cuales se requieren con mayor frecuencia para el tratamiento de algunas enfermedades de los animales de la raza criollo Casanareño existentes en la granja Bubuy, entre ellos la

Carrera 20 N°8-02 ,Piso 2 Edificio CAD,Cód. Postal 850001,Tel. 6336339 Ext.1240-1241, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – agricultura@casanare.gov.com

Multimicina y Oxitetraciclina (hemoparasiticida), vitaminas y baño para ganado principalmente.





Fotos 1 y 2. Revisión general de los medicamentos y productos para uso veterinario existentes en la granja Bubuy. Fecha: 03 /08)2021

4.2 Apoyé al Dr. Carlos Amaya Cuartas Asistente técnico del núcleo de raza criollo Casanare, realizando un recorrido al potrero de al lado de la Casa, en donde se encuentra el lote de Toros, con el propósito de revisar los animales que fueron vacunados e identificar si dicho biológico genero alguna alteración en la zona de aplicación, es decir presencia de quistes o edemas.

Una vez terminamos la revisión visual de los ejemplares de dicho lote, se evidencia que a la fecha no se presentó algún tipo de afectación o reacción negativa a la vacuna, concluyendo que fue un buen logro la aplicación del biológico de nombre comercial ATOGAN inmunizando a todos de ejemplares de la raza criollo Casanare existentes en la Granja Bubuy. **Ver** fotos 3 y 4 Revisión en campo de algunos animales bovinos.

Carrera 20 N°8-02 ,Piso 2 Edificio CAD,Cód. Postal 850001,Tel. 6336339 Ext.1240-1241, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – agricultura@casanare.gov.com




Fotos 3 y 4. Revisión visual de bovinos (Toros de la raza criollo Casanare), con el fin de identificar posibles afectaciones por aplicación del biológico contra la fiebre aftosa. Lugar: Granja el Bubuy, Municipio de Aguazul. Fecha: 22/07/ 2021.

7. Las demás funciones o tareas que le sean asignadas por la Dirección de Desarrollo Rural, en relación con el logro del objeto contractual.

7.1. Por directriz del Ing. Pedro Fabián Peralta Martínez Director Técnico de Desarrollo Rural y en coordinación con el Dr. Carlos Amaya Cuartas Asistente técnico del núcleo de raza criollo Casanare (CDPSP No.0350 del 2021), revisé el libro de registro de nacimientos, donde se lleva a cabo el control y actualización del inventario de los nacimientos de los terneros de la raza criollo Casanare existente en la granja el Bubuy durante la actual vigencia, revisamos los números de identificación de los animales, número de identificación de los padres, peso, familias y fecha de nacimiento.


Una vez realizada la visita y revisados los archivos donde se lleva nota de los nacimientos de terneros de la raza criollo Casanare en la Granja Bubuy, apoyé al Dr. Carlos Amaya. Actualizando el registro en Excel del inventario ganadero, tal como se puede observar a continuación. Ver tabla 1.

CONSOLIDADO NACIMIENTOS DE TERNEROS RAZA CRIOLLO CASANARE, AÑO 2021, GRANJA BUBUY MUNICIPIO DE AGUAZUL.

ITEM	ANIMAL	GENERO	FLIA	RAZA	FECHA DE NACIMIENTO	MADRE	PADRE	COLOR ANIMAL	COLOR MUCOSA
394	001-21	M	1	C	4/01/2021	15 DN	023-16	COLORADO	NEGRO
395	002-21	H	1	C	7/01/2021	034-17	023-16	LEBRUNA	ROSADA

Carrera 20 N°8-02 ,Piso 2 Edificio CAD,Cód. Postal 850001,Tel. 6336339 Ext.1240-1241, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – agricultura@casanare.gov.com

396	003-21	M	1	C	4/01/2021	2 DN	023-16	COLORADO	NEGRO
397	004-21	H	1	C	17/01/2021	044-17	023-16	COLORADO	NEGRO
398	005-21	M	1	C	19/01/2021	032-15	023-16	NEGRO	NEGRO
399	006-21	H	4	C	18/01/2021	028-18	053-16	LEBRUNA	NEGRO
400	007-21	M	5	C	23/01/2021	050-17	049-16	COLORADA	NEGRO
401	008-21	H	4	C	22/01/2021	030-13	053-16	MARIPOSA	NEGRO
402	009-21	M	6	C	7/02/2021	016-16	021-17	COLORADO	NEGRO
403	010-21	H	5	C	24/01/2021	010.15	049-16	COLORADA	NEGRO
404	011-21	M	5	C	8/02/2021	014-16	049-16	AMARILLO	NEGRO
405	012-21	H	1	C	1/02/2021	004-10	023-16	AMARILLA	NEGRO
406	013-21	M	1	C	1/03/2021	008-18	023-16	ROJO	NEGRO
407	014-21	H	2	C	9/02/2021	018-14	017-17	COLORADA	NEGRO
408	015-21	M	1	C	3/03/2021	014-09	023-16	AMARILLO	NEGRO
409	016-21	H	4	C	9/02/2021	020-12	053-16	ROJA	NEGRO
410	017-21	M	1	C	10/03/2021	004-17	023-16	COLORADO	NEGRO
411	018-21	H	6	C	12/02/2021	012-11	021-17	NEGRA	NEGRO
412	019-21	M	6	C	16/03/2021	022-13	021-13	AMARILLO	NEGRO
413	020-21	H	1	C	9/03/2021	002-15	023-16	PINTADA	NEGRO
414	021-21	M	1	C	17/03/2021	020-13	023-16	ROJO	NEGRO
415	022-21	H	3	C	30/03/2021	012-13	015-16	ROJA	NEGRO
416	023-21	M	4	C	17/03/2021	77-6	053-16	ROJO	NEGRO
417	024-21	H	3	C	30/03/2021	028-16	015-16	PINTADA	NEGRO
418	025-21	M	4	C	17/03/2021	052-16	053-16	ROJO	NEGRO
419	026-21	H	2	C	8/04/2021	048-15	017-17	AMARILLA	NEGRO
420	027-21	M	2	C	17/03/2021	018-09	017-17	LEBRUNO	NEGRO
421	028-21	M	4	C	13/04/2021	016-17	053-16	PINTO	NEGRO
422	029-21	M	4	C	9/04/2021	016-13	053-16	AMARILLO	NEGRO
423	030-21	H	1	C	23/04/2021	006-11	023-16	CHINATA	NEGRO
424	031-21	M	5	C	19/04/2021	032-17	049-16	COLORADO	NEGRO
425	032-21	H	5	C	30/04/2021	008-10	049-16	AMARILLA	NEGRO
426	033-21	M	1	C	30/04/2021	012-12	023-16	CHINATO	NEGRO
427	034-21	H	4	C	14/05/2021	046-17	053-16	COLORADA	NEGRA
428	035-21	M	5	C	11/05/2021	012-18	049-16	COLORADO	NEGRO
429	036-21	H	6	C	21/05/2021	002-14	021-17	AMARILLO	NEGRO
430	037-21	M	6	C	12/05/2021	016-11	021-17	COLORADO	NEGRO
431	038-21	H	6	C	25/05/2021	024-15	021-17	AMARILLO	NEGRA
432	039-21	M	5	C	14/05/2021	004-15	049-16	ROJO	NEGRO
433	040-21	H	1	C	16/072021	034-13	023-16	COLORADA	NEGRA
434	041-21	M	6	C	21/05/2021	006-18	021-17	ROJO	NEGRO
435	042-21	H	6	C	2107/2021	014-13	PD	ENCERADO	NEGRA
436	043-21	M	1	C	24/05/2021	004-14	023-16	CHINATO	NEGRO
437	044-21	H	1	C	27/07/2021	85-6	023-16	AMARILLA	NEGRO
438	045-21	M	6	C	26/05/2021	601-8	021-17	COLORADO	NEGRO
438	046-21	H	6	C	27/07/2021	040-17	PD	PINTADA	NEGRO
439	047-21	M	4	C	15/07/2021	008-14	053-16	PINTADO	NEGRO



Fotos 5 y 6. Revisión del libro de registro de nacimientos de terneros de la raza criollo Casanareño, granja el Bubuy, Municipio de Aguazul. Fecha: 22/07/ 2021.

7.2 Con el fin de que los municipios cumplan con todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para ser seleccionados como potenciales beneficiarios del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEIDANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACIÓN CON EQUIPOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE", de acuerdo a las directrices impartidas por la Dirección de Desarrollo Rural y el Dr. Villamil Torres, funcionario de FEDEGAN, apoyé en la revisión documental de certificaciones como Uso de Suelo, Certificado de Tradición y Libertar, Certificado de Sana Posesión, Certificado de Comité de Ganaderos y verificación de que las cedulas y nombres correspondieran con las cedulas de los postulante, en cuanto a la identificación de algunos errores de algún documento, solicite la subsanación a los secretarios de agricultura y/o encargados de las alcaldías de los municipios de la Salina, Pore y Nunchía, la cual será remitida al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Para el caso en particular, apoyé en la solicitud y revisión de los contratos de arrendamiento de un predio a nombre de los Comités de Ganaderos Municipales de la Salina, Pore y Nunchía, los cuales debían cumplir con os siguientes requisitos:

- Que el predio cuente con una extensión de mínimo 7 hectáreas y que reúna las condiciones óptimas para el establecimiento de maíz y pasto de corte para ensilar.

Carrera 20 N°8-02 ,Piso 2 Edificio CAD,Cód. Postal 850001,Tel. 6336339 Ext.1240-1241, Yopal, Casanare
*www.casanare.gov.co – agricultura@*casanare.gov.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9659310
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ANGEL MARIO CURCHO BLANCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 20-29-65	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-NOEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-NDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4396367082	TIPO DE PLANILLA:	I-NDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Mes AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Mes AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2021/07/30	NÚVERO AUTORIZACIÓN	9996093242		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 150.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.900	$ 0	$ 150.900
SUBTOTALES:										$ 150.900	$ 0	$ 150.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	UPC	MORA COTIZACIÓN	UPC	TOTALES APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 117.900		$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.900	$ 0	$ 0	$ 117.900
SUBTOTALES:														$ 117.900	$ 0	$ 0	$ 117.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.900	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 9.900
SUBTOTALES:									$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 9.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | |